Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	20			FECHA:	**3**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**	
PERIODO: DEL	**1**	de	**FEBRERO**	de	**2024**	AL	**2**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2006**	DE	**2022**	FECHA:	**7**	de	**JULIO**	de	**2022**	

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 473.350.000,00**	RPC	**RP 4327 de 2022 - 1382 de 2023 RP SGR 2222 de 2022 - 16523 de 2023 RP PCT 858 de 2025 y RP SGR 20025 de 2025**
REGISTRO BP y P No.	**2018000100032**		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S. Nit. 900379792-7**		

OBJETO:
Consultoría para la elaboración del plan prospectivo y el plan de internacionalización del departamento de Boyacá

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Manuel Arcadio Rodríguez Cervantes - Secretaria de Planeación Gobernación de Boyacá Harold Dario Coronado Arango - Valoración Económica Ambiental SAS

Teléfono: 7420150 - Gobernación de Boyacá Dirección: Calle 20 · 9 - 90 Gobernación de Boyacá, Tunja

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	7	07	2022
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	DIECISIETE (17) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	6	07	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	5	09	2025

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	7	07	2022	
Acta parcial No. 1	9	12	2022	
Acta parcial No. 2	16	05	2023	
Acta parcial No. 3	15	11	2023	
Acta de suspensión No.1	19	12	2023	
Acta de entrega de supervisión No. 1	02	01	2024	
Acta de entrega de supervisión No. 2	01	02	2024	
Acta de reinicio No. 1	03	09	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
1	29 / 06 / 2023		CUATRO (4) MESES
2	02 / 11 / 2023		UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento.	Para el periodo del presente informe: No se adelantan acciones toda vez que este se encuentra suspendido desde el pasado 19 de diciembre de 2023.		X		Acta de suspensión No. 1 Acta de entrega a la supervisión No. 1 Acta de entrega a la supervision No 2


INFORME TÉCNICO

Es importante mensionar que el contrato establece que en el comite tecnico debe conocer los productos entregados por el operador, asi mismo la Unidad Administrativa de Relaciones Internacionales quien a futuro sera la entidad encargada de la implementación de los mismos y como producto de diferentes mesas de trabajo, se concluye que es procedente realizar el levantamiento de la suspensión para que el contratista pueda adelantar las acciones pertinentes para la subsanación de las observaciones que le serán entregadas. Es importante tener en cuenta que no se presentan avances significativos del contrato con número 2006 de 2022 con acta de inicio del 07 de julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA, (Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento) dado que este se encontraba en suspensión para el perido del presente informe.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**87,2%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**99,4%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**75,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

No se presentan avances en el contrato de interventoria entre la Gobernación de Boyacá y Valoración Económica Ambiental SAS, VEA, con número 2006 de 2022 y acta de inicio del 07 de Julio de 2022, en la ejecución de la actividad 1.1.1 de la MGA, (Realizar una visión prospectiva para identificar estrategias y focos de conocimiento que a través de la CTeI potencializan al Departamento), dado que se encuentra suspendido.

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	337033054	FIDUCIA No.:		BANCO:	BBVA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BBVA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	25%	9	12	2022	$ 118.337.500,00
ACTA PARCIAL No. 2	25%	16	05	2023	$ 118.337.500,00
ACTA PARCIAL No. 3	25%	15	11	2023	$ 118.337.500,00
TOTAL					**$ 355.012.500,00**

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

Informe de interventoria y/o supervision del periodo 01 de febrero del 2024 al 02 de septiembre de 2025. El contrato se encuentra en suspensión.

MANUEL ARCADIO RODRIGUEZ CERVANTES
Director Geográfico y de Gestión Territorial/
Secretaria de Planeación
Supervisor contrato No. 2006 - 22

Gobernación de Boyacá
Contratación
PUBLICADO
ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA
Fecha: 27-09-2025