	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **NOMBRE DEL PROCESO** **NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA)** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 08 Contrato No interno 091 SECOP II No 4531064 de fecha 2 DE FEBRERO DE 2023

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En el municipio de Pereira se reunieron MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR, en calidad de Interventor y/o Supervisor y CATALINA OCAMPO MORALES en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato de No interno : **091 SECOP II No 4531064 de fecha 2 DE FEBRERO DE 2023,** conforme a lo siguiente:

OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ADMNISTRATIVOS Y/O JUDICIALES, EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LA DEFENSA JURIDICA CONTRACTUAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".**
CONTRATISTA	CATALINA OCAMPO MORALES
NIT O CEDULA	42153117
IMPUTACIONES	Rubro No 0310.2.3.2.02.02.008.446 0310.2.3.2.02..02.008.20 0310.2.3.2.02.02.008.20 DISPONIBILIDAD No 251 DEL 26/01/2023 Registro No 224 DEL 02/02/2023
PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIACION	3 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	2 DE OCTUBRE DE 2023
PRÓRROGA Nro. 1	80 DIAS
FECHA DE TERMINACION FINAL	22 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 43.769.728
VALOR ADICIÓN Nro. 1	$14.589.920
VALOR FINAL	$58.359.648
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO cancelará el VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS

LCAICEDO-02460222112819-659339-001179142-A

ACTA No. 08 Contrato No interno 091 SECOP II No 4531064 de fecha 2 DE FEBRERO DE 2023

MCTE ($5.471.216) y/o proporcionales al tiempo efectivamente prestado, previa presentación del informe al supervisor y su respectiva aprobación.

FECHA DE ELABORACIÓN: 3 de octubre de 2023

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor anticipo			N/A
Valor Amortizado actas anteriores		N/A	
Valor amortizado presente acta (Si es del caso)	N/A		
Saldo por amortizar		N/A	
SUMAS IGUALES		N/A	N/A

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$ 43.769.728
Valor Adición Nro. 1		$14.589.920
Valor total de actas pagadas	$38.298.512	
Valor presente acta	$ 5.471.216	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 14.589.920	
SUMAS IGUALES	$58.359.648	$ 58.359.648

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $5.471.216

PERIODO DE PAGADO: DESDE EL 3 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 2 DE OCTUBRE DE 2023.

OBSERVACIONES: LA DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA EN EL INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ACTA Nro. 8.

Compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA
Póliza de cumplimiento Nro. 55-46-101017640

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista **CATALINA OCAMPO MORALES** cumplió (satisfactoriamente) con el objeto contractual **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ADMNISTRATIVOS Y/O**

LCAICEDO-02460222112819-659339-001179142-A

ACTA No. 08 Contrato No interno 091 SECOP II No 4531064 de fecha 2 DE FEBRERO DE 2023

JUDICIALES, EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LA DEFENSA JURIDICA CONTRACTUAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".

- El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados), Planilla de pago N° 9457162660 del mes de SEPTIEMBRE de 2023.

CATALINA OCAMPO MORALES
Contratista

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR

LCAICEDO-02460222112819-659339-001179142-A