ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA

N° 3 Final

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 11/09/2025

Tipo de documento: Contrato **Número:** 905 2024 **Clase:** OBRA CIVIL

Origen: SELECCIÓN ABREVIADA **Fecha Elaboración:** 23/12/2024 **Fecha Legalización:** 07/01/2025

Fecha de Inicio: 29/01/2025 **Fecha Terminación:** 11/09/2025

Objeto: Realizar el servicio de mantenimiento, rehabilitación y renovación del Centro de Visitantes La Pastora de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER.

PERIODO DE PAGO: 16/08/2025 **AL** 11/09/2025

CONTRATO

Vr efectivo del contrato:	$286,254,583.54
Adiciones en efectivo:	$0.00
Contrato + Adiciones:	$286,254,583.54
Aporte Efectivo Otros:	$0.00
Ejecutado actas anteriores:	$139,075,910.82
Ejecutado esta acta:	$110,000,000.00
Saldo por ejecutar:	$37,178,672.72

Vr especie del contrato: **$0.00**

SIN ANTICIPOS

Vr entregado: $0.00

PAGO ESTA ACTA

Vr ejecutado:	$110,000,000.00
Vr menos amortización anticipo:	$0.00
Vr a cancelar presente acta:	$110,000,000.00

Vr total del contrato: **$286,254,583.54**

Concepto de pago
Pago x avance de obra (Intervenciones el centro de visitantes) sin superar el 90% del valor del contrato, conforme a los Estudios Previos.

Observaciones
El Saldo x ejecutar sera ajustado con la respectiva acta de liquidación, previa entrega de toda la documentación requerida, y despues de surtir el proceso interno requerido para la liquidación.

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
901868330	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA	N	C

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066001	PEREIRA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Proyecto: 2 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
Actividad: 2 ADQUISICION DE SERVICIOS
Subactividad: 5.41 Servicios Generales de Construccion de Edificaciones, Preparación de Terrenos

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Rendimientos Fina	Inversión	1607	15/11/2024	$6,254,583.54	1647	2423	$6,254,583.54

Programa: 3.320 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
Proyecto: 6.3 Gestión de la plataforma ecológica departamental
Actividad: 1 Conservación, restauración y recuperación de ecosistemas, áreas protegidas y corredores ambientales
Subactividad: 3 *Fortalecer el Sistema Departamental de Áreas Protegidas y suelos de protección*

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1607	15/11/2024	$280,000,000.00	1647	2423	$280,000,000.00

El 11/09/2025 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

Powered by CamScanner

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 3 Final

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 11/09/2025

Interventor / Supervisor
18619282 JHON ALEXANDER MOLANO MONTOYA

Contratista
901868330 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA

Elaborado por: Jhon Alexander Molano Montoya
Impreso por: Jhon Alexander Molano Montoya

Powered by CamScanner