ACTA PARCIAL No. 03
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 064-1 DE 2025

CONTRATISTA	HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
NIT	800152970-3
REPRESENTANTE LEGAL	CLARA ROCIO VERA VALLEJO
C.C.	40.037.443 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P	98 DEL 30 DE ENERO 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	207 DEL 07 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), COMTEMPLADO EN EL PLAN ACCIÓN ENN SALUD (PAS) DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DEL MUNICPIO DE MIRAFLORES VIGENCIA 2025"
FECHA DEL CONTRATO	07 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL	N/A.
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($128.821.492.00)
VALOR ADICION N° 1	CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($48.551.187,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($177.362.679.00)
FECHA DE INICIACIÓN	13 FEBRERO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el municipio de Miraflores, el veintiséis (26) de septiembre de 2025, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, Secretario de planeación e infraestructura con funciones de dirección local de salud y en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **CLARA ROCIO VERA VALLEJO R/L HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.**, en su calidad de contratista, con el fin de recibir los servicios parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR CONTRATO		$ 128.821.492
VALOR ADICIONAL		$48.551.187
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$123.462.333**
VALOR EJECUTADO		$60.404.687
VALOR ACTA No. 1	27/03/2025	$11.853.500
VALOR ACTA No. 2	26/06/2025	$43.481.500
VALOR PRESENTE ACTA	26/09/2025	$68.127.333
SALDO POR EJECUTAR		**$53.910.346**

El contratista presentó informe de actividades y anexo Planillas de pago Seguridad Social de Hospital y profesionales correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre con números 9487754221, 9489549019, 9490827427, 9488921658, 1075028695, 8637687303, 8637710589, 8637003189, 8637865573, 9489323893, 9489549019, 9490827427, 34136148, 8638058287, 9488772279, 9491316001, 33869139, 34153843, 34471725 y Factura electrónica.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

CLARA ROCIO VERA VALLEJO
RL HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE
Contratista

ALEX FERNEY TÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS		ACTA DE SUPERVISIÓN			FECHA DE EXPEDICIÓN		
NUMERO	AÑO	PARCIAL	FINAL	TOTAL	DIA	MES	AÑO
064-1	2025	X			26	09	2025

INFORMACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA	HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
NIT	800152970-3
REPRESENTANTE LEGAL	CLARA ROCIO VERA VALLEJO
C.C.	40.037.443 EXPEDIDA EN TUNJA
OBJETO DEL CONTRATO	"EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), COMTEMPLADO EN EL PLAN ACCIÓN ENN SALUD (PAS) DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DEL MUNICPIO DE MIRAFLORES VIGENCIA 2025"
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE MIRAFLORES
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL	N/A.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO REPORTADO	01 DE ABRIL DE 2025 A 26 DE JUNIO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($128.821.492.00)
VALOR ADICION Ni 1	CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($48.551.187,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($177.362.679.00)

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ítem No. contrato	Actividad	Acciones Realizados III TRIM	soportes y/o evidencia
3	Desarrollar 1 ciclo educativo (5 sesiones por cada ciclo) con un mínimo de 10 y máximo de 15 agentes comunitarios (madres comunitarias de ICBF y/o Madres FAMI y/o líderes de los programas de DPS) de acuerdo a la estructura metodológica de la guía operativa comunitaria del Programa de Prevención, Manejo y Control de la IRA/EDA: incluye planeación de la réplica, réplica por cada agente comunitario y seguimiento a través de la matriz establecida por MINSALUD.	se realizaron 5 sesiones en las fechas 18 y 26 de agosto, 2, 9 y 16 de septiembre de 2025, con una participación de 10 madres comunitarias del icbf, se deja constancia que dichas sesiones fueron glosadas en el segundo trimestre de 2025 y ejecutadas a cabalidad en el tercer trimestre.	Informe de actividad, 14 anexos de la guía operativa de prevención, manejo y control de la EDA/IRA, registro fotográfico, registro de asistencia, material usado por sesión.

4	Desarrollar 1 ciclos educativos de promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "Arte de cultivar la salud mental" dirigido población en curso de vida adultez a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo (1 ciclo por cada grupo), Ciclo de 6 sesiones de 2 horas cada una (Diligenciar base datos notificación actividad).	se realizó seis sesiones con los adultos mayores del asilo san José, las cuales se llevaron a cabo el 25/07/2025, 01/08/2025, 08/08/2025, 15/08/2025,22/08/2025, 29/08/2025, sobre metodología arte de cultivar la salud.	informe de actividad por cada sesión, registro fotográfico por cada sesión, registro de asistencia por cada sesión, material de trabajo por cada sesión.
5	Desarrollar 1 estrategia anual de información en salud para la prevención y atención temprana del cáncer de cuello uterino, cáncer de seno, cáncer de colon y cáncer de próstata, dirigido a la comunidad en general; la estrategia incluye: publicación en redes sociales de un video mensual sobre signos y síntomas, lamina informativa semanal sobre prevención y atención, afiche de conmemoración, información sobre prevención y atención en instituciones educativas, en alcaldía municipal y publicación de afiches en carteleras institucionales.	Se desarrollo una estrategia de información en salud durante los meses julio, agosto, y septiembre de 2025 en la cual se realizaron publicaciones semanales de láminas informativas, publicación de tres videos sobre detección temprana, No presenta afiche y soportes de publicación por lo cual se glosa una tercera parte del valor total de la actividad.	informe de actividad, captura de pantalla de láminas y soporte de publicación; tres videos con soporte de publicación y copia de los tres videos en CD.
6	Desarrollar 1 estrategia trimestral de información en salud; incluye: 4 cuñas semanales, 1 programa de radio trimestral, 4 publicaciones mensuales en redes sociales institucionales, 50 afiches, sobre factores de riesgo trabajadores informales, prevención de riesgos laborales y autocuidado.	Se realizo una estrategia de información en salud durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, en la cual se emitieron 4 cuñas semanales sobre factores de riesgo, se realizó programa radial el 21 de julio de 2025 con duración de 20 minutos, se elaboró y publico 12 láminas, con soporte de publicación, copia de afiche y soporte de distribución.	informe de la actividad, copia de láminas y soporte de publicación, certificación de emisión de cuñas radiales de fecha 25 de septiembre de 2025, certificación de emisión programa de radio del 25 de septiembre de 2025, copia de cuñas y video en CD
7	Desarrollar 1 estrategia trimestral sobre información en salud para prevenir y controlar el dengue, identificación de síntomas y signos, y tratamiento. la estrategia incluye: 4 cuñas mensuales, 1 programas radiales mensual, 4 publicaciones mensuales en redes sociales institucionales, 1 video mensual, 100 volantes y 50 afiches.	se desarrolló estrategia de información en salud durante los meses de julio, agosto y septiembre sobre prevención y control del dengue, se emitió cuñas radiales mensuales, se realizaron tres programas de radio los días 14/07/2025, 01/08/2025 y 15 de septiembre de 2025, 12 láminas informativas con soporte de publicaciones, 3 videos mensuales y soporte de publicación, copia del volante y listados de asistencia de la entrega, copia del afiche listado de entrega.	informe de actividad, tres videos en CD, audio de las cuñas, audio del programa de radio, certificaciones de emisión de cuñas y emisión de programas de radio de fecha 25 de septiembre de 2025.
8	Desarrollar 2 estrategias de información en salud bucal (una durante el segundo trimestre y la otra durante el tercer trimestre); la estrategia incluye: 4 cuñas semanales, 2 programas radiales, 4 publicaciones mensuales en redes sociales institucionales, 10 afiches y 100 volantes; para apoyar la promoción y difusión de mensajes clave en el marco de las jornadas Soy Generación más Sonriente según programación departamento.	Se realizo estrategia de promoción en salud bucal durante los meses julio, agosto y septiembre para lo cual se emitió cuñas radiales, se realizaron 2 programas radiales en fechas 22/07/2025 y 20/08/2025, 12 láminas informativas, con soporte de publicación, copia de afiche y soporte de entrega, copia de los volante y soporte de entregas.	Informe de actividad, audio de cuñas radiales, audio de programas radiales en CD, copia de 12 láminas, certificación de emisora con fecha del 25 de octubre, copia de los afiches y copia de volante, registros de entrega.
9	Desarrollar 4 sesiones de información en salud con duración de 2 horas cada sesión en la modalidad de taller, sobre la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a cuatro grupos de 30 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector urbano del Municipio de Miraflores. (Diligenciar base datos notificación actividad)	Se realizo una sesión de saber vivir, saber beber en fecha 17/07/2025, con participación 30 personas del sector urbano, barrio el rayo, se evidencia cumplimiento de acuerdo a lo contratado.	Informe de actividad, registro fotográfico, registro de asistencia, pretest y postets, copia del material usado en la sesión y análisis de los pretest y postets.

11	Desarrollar un ciclo de educación a través de *nueve (9) sesiones de 60 minutos de duración* con la participación de 20 personas de zona rural (docentes, líderes comunitarios, organizaciones productivas, juntas administradoras de acueductos, entre otros) que serán las mismas en el ciclo de educación; en metodología de educación participativa SARAR para el abordaje de problemas ambientales de calidad de agua, plan de saneamiento, proceso de limpieza y desinfección y planeación estratégica a nivel escolar, social e institucional.	Se realizaron 9 sesiones de la estrategia SARAR en *fechas 03 de julio, 10 de julio, 17 de julio, 24 de* julio, 31 de julio, 08 de agosto, 21 de agosto, 04 de septiembre, 11 de septiembre de 2025, con un impacto total de 180 personas de la zona rural del Municipio de Miraflores.	informe de actividad por cada *sesión, registro fotográfico* por cada sesión, registro de asistencia por cada sesión, material de trabajo por cada sesión.
12	Diseñar e implementar 1 estrategia semestral de información en salud mediante la emisión de 4 cuñas radiales a la semana y una difusión semanal en redes sociales de tipos informativos para promover el manejo adecuado de residuos y sustancias peligrosas en el hogar en el marco de la Estrategia Entorno saludable.	se desarrolló estrategia sobre manejo adecuado de residuos, con la emisión semanal de cuñas, 12 láminas con soporte de publicación en redes sociales.	informe de actividad, certificación de emisora lengupa serio de la emisión de cuñas de fecha 25 de septiembre, copia de 12 láminas.
14	Realizar 1 ciclo educativo de 6 sesiones por grupo, con una duración de 2 horas cada sesión, sobre prevención, manejo y control de la IRA/EDA, dirigido a dos grupos de 23 lideres (2 por cada vereda) que serán los mismas durante el ciclo educativo. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a la población de acuerdo a la guía operativa comunitaria del Programa de Prevención, Manejo y Control de la IRA/EDA.	no se ejecutó, se lleva a plan de mejora	N/a
15	Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 2 horas cada sesión, en prevención del suicidio, dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante el ciclo educativo. Las seis primeras sesiones semanalmente y las dos últimas con intervalo de tres semanas. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a jóvenes y personas en soporte y cuidado de la salud mental con riesgo de suicidio o intento de suicidio	Se realizaron 8 sesiones de prevención del suicidio los días 04 julio, 11 de julio, 18 de julio, 25 de julio, 01 de agosto, 08 de agosto, 15 de agosto y 22 de agosto de 2025, con 15 adolescentes del sector rural	Informe de actividad por cada sesión, registro fotográfico, registro de asistencia, material usado en las sesiones 1, 2 y 3 y copia de volantes de auto reflexión.
17	Realizar 2 talleres de información en salud en instituciones educativas municipales, dirigida a comunidad educativa (padres, docentes, estudiantes de 5 a 14 años que sean objeto de la jornada de desparasitación antihelmíntica masiva), sobre medidas en el entorno hogar y educativo para la prevención de las geo helmintiasis, abordando la estrategia cash *(agua, saneamiento, higiene). Con una duración* de mínimo de 2 horas y mínimo de 30 participantes por taller	Se realizo sesión sobre la desparasitación antihelmica en fecha 02 de septiembre 2025, con participación de 30 personas de la comunidad educativa de la I.E técnica Miraflores	Informe de actividad, registro fotográfico, registro de asistencia, prestes, postets y análisis, material utilizado en la sesión,
18	Realizar 3 sesiones informativas de 45 minutos con grupos de mínimo 15 lideres comunitarios, juntas de acción comunal, adultos mayores sobre signos y síntomas de Tuberculosis y enfermedad de Hansen enfocados a la detección temprana	se realizó sesión de información sobre tuberculosis en fecha 09 de septiembre de 2025, con participación de 15 adultos mayores del sector urbano.	informe de actividad, registro de asistencia, pretest, postets, análisis, material usado para el desarrollo de la sesión.

19	Realizar 3 sesiones educativas sobre la *estrategia "Paciente sano y sano rehabilitado* bucalmente" en una institución de preescolar, actividad que incluye: caracterización inicial, tres sesiones educativas, canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo del POS del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definido por la Secretaría de Salud de Boyacá.	se realizó sesión de la estrategia paciente sano y *sano rehabilitado bucalmente en fecha* 05 de septiembre de 2025, con una participación de 15 padres de familia y realizo canalización de 23 niños a los servicios POS de acuerdo a la guía.	Informe de actividad, registro de asistencia, registro fotográfico, postets y análisis, material usado en sesión y documento de caracterización final.
20	Realizar 30 tamizajes para la detección de trastorno mental, aplicando la escala SQR, con intervención breve y seguimiento en ruta de atención integral en salud mental, según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE dirigido a Población mayor de 14 años que cumpla criterios de riesgo del sector rural del Municipio de Miraflores (Diligenciar base datos notificación actividad) OBLIGATORIA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS	Se realizaron 30 tamizajes SQR de detección del trastorno mental en el sector rural, tamizajes que fueran aplicados paulatinamente durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, se realizó remisión de 1 usuario a servicios de salud. Se deja constancia que se ejecutaron los 15 tamizajes glosados en segundo trimestre y que habían sido llevados a plan de mejora.	informe de actividad, tabulación de tamizajes, copia de los 30 tamizajes, análisis de tamizajes.
21	Realizar 4 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas de cada uno de los diez grupos poblacionales establecidos en el lineamiento, sobre información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias.	se realizaron dos talleres sobre la RIAS materno perinatal en fecha 29 julio de 2025 y 29 de agosto de 2025 con una participación total de 40 personas. Se deja constancia que se ejecutó el taller que había sido glosado en el segundo trimestre y que había sido llevado a plan de mejora.	informe de actividad por cada sesión, registros fotográficos por cada sesión, registro de asistencia por cada sesión, prestes, postets y análisis por cada sesión.
22	Realizar 50 tamizajes para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población general según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a través de ruta de atención.	no ejecutada	n/A
23	Realizar 50 tamizajes para la detección de trastorno mental, aplicando la escala SQR, con intervención breve y seguimiento en ruta de atención integral en salud mental, según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE dirigido a Población mayor de 14 años que cumpla criterios de riesgo del sector urbano del Municipio de Miraflores (Diligenciar base datos notificación actividad) OBLIGATORIA PARA TODOS LOS MUNICIPIOS	Se realizaron 25 tamizajes SQR de detección del trastorno mental en el sector urbano, tamizajes que fueran aplicados paulatinamente durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, se realizó remisión de 3 usuarios a servicios de salud.	informe de actividad, tabulación de tamizajes, copia de los 25 tamizajes, análisis de tamizajes.
24	Realizar 8 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas (4 talleres en sector rural y 4 en sector urbano), sobre información en salud para prevenir y controlar el dengue, identificación de síntomas y signos, tratamiento y conformar redes comunitarias de promoción y prevención.	Se realizaron cuatro talleres durante el periodo julio a septiembre en las fechas 04, 08, 11, 14 de agosto de 2025, con una participación total de 80 personas	informe de actividad, registro de asistencia por cada sesión, registro fotográfico por cada sesión, pretest, postets y análisis por cada sesión, material usado en cada sesión.
25	Realizar la caracterización de factores de riesgo (Instrumento caracterización actualizado en el 2024) a 200 de los trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía informal, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo. (ver anexo de población priorizada por municipio)	Se realizaron 70 caracterizaciones de trabajadores informales del sector la plaza, se revisaron las fichas aplicadas evidenciando que cumplen los lineamientos departamentales y nacionales	informe de actividad, 70 fichas de caracterización y 70 consentimientos

26	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por *equipo de salud conformado por dupla de* Profesional de Medicina y Enfermería, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 15 familias con pacientes con enfermedad crónica del sector rural del Municipio de Miraflores. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).	Durante el tercer trimestre se realizaron 15 visitas *de cohorte I02 de PICF para familias con pacientes* con enfermedad crónica del sector rural, se realizaron 2 unidades de análisis, se realizó registro, intervención, canalización y derivación a servicios de salud.	informe de actividad, registro *fotográfico, copia de unidades* de análisis, control de digitación
27	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de Medicina y Enfermería, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 20 familias con pacientes con enfermedad crónica del sector urbano del Municipio de Miraflores. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).	Durante el tercer trimestre se realizaron 30 visitas de cohorte I02 de PICF para familias con pacientes con enfermedad crónica del sector urbano, se realizaron 2 unidades de análisis, se realizó registro, intervención, canalización y derivación a servicios de salud.	informe de actividad, registro fotográfico, copia de unidades de análisis, control de digitación
28	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de Medicina y Nutrición, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 10 familias con menores de cinco años con diagnóstico de desnutrición o en riesgo de desnutrición del Municipio de Miraflores, sector que se definirá de acuerdo a canalización comité SAN. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).	Durante el tercer trimestre se realizaron 15 visitas de cohorte I02 de PICF para familias con pacientes con DX de desnutrición, se realizaron 2 unidades de análisis, se realizó registro. intervención, canalización y derivación a servicios de salud.	informe de actividad, registro fotográfico, copia de unidades de análisis, control de digitación

29	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por *equipo de salud conformado por dupla de* Profesional de Medicina y Psicología, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 40 familias con pacientes con trastorno mental del sector urbano del Municipio de Miraflores. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología).	Durante el tercer trimestre se realizaron 15 visitas *de cohorte I02 de PICF para familias con pacientes* con trastornos mentales, se realizaron 2 unidades de análisis, se realizó registro, intervención, canalización y derivación a servicios de salud.	informe de actividad, registro *fotográfico, copia de unidades* de análisis, control de digitación
30	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla de Profesional de Medicina y Enfermería, con Auxiliar de Enfermería; través de cuatro (04) visitas domiciliarias presenciales a 11 familias con pacientes con discapacidad con del sector urbano del Municipio de Miraflores. incluye: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoración, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciación); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo básico de salud (Medicina, Enfermería, psicología)	Durante el tercer trimestre se realizaron 22 visitas de cohorte I02 y I03 de PICF para familias con pacientes con, se realizaron 2 unidades de análisis, se realizó registro, intervención, canalización y derivación a servicios de salud.	informe de actividad, registro fotográfico, copia de unidades de análisis, control de digitación
31	Realizar un ciclo de educación para la salud a través de (7) sesiones de dos (2) horas cada una, sobre derechos sexuales y reproductivos; dirigido a adolescentes y jóvenes del sector urbano de Municipio de Miraflores. (grupos de 30 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo).	Se realizaron 7 sesiones sobre derechos sexuales y reproductivos en las fechas 04/08/2025, 11/08/2025, 18/08/2025, 22/08/2025, 01/09/2025, 08/09/2025 y 15/09/2025 con un total de 210 adolescentes capacitados.	informe de actividad por cada sesión, registro fotográfico por cada sesión, registro de asistencia, por cada sesión, material usado en cada sesión, pretest y postes por cada sesión y análisis general de las sesiones.
32	Realizar un ciclo educativo para la salud de 6 sesiones por grupo con una duración aproximada de 120 minutos cada sesión, dirigidas a un grupo seleccionado de 35 trabajadores del sector informal de la economía, priorizados según factor de riesgo y actividad económica del sector urbano del municipio, para el desarrollo de habilidades y conocimientos en la prevención de riesgos laborales y autocuidado.	Se realizaron dos sesiones para trabajadores informales en las fechas 15/07/2025 y 14/08/2025, con una participación de 35 trabajadores informales.	informe de actividad, registro fotográfico, registro de asistencia por cada sesión y material utilizado en cada sesión

33	Realizar un proceso de educación en salud a través de 9 sesiones presenciales, de mínimo dos horas de duración, para orientar a las familias en la selección y consumos de alimentos saludables que contribuyan al bienestar nutricional y a la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación mediante las Guías alimentarias basada en alimentos - GABAS- para la población colombiana menor de dos años; dirigido a gestantes, lactantes y padres de familia de menores de 2 años, grupo de mínimo de 20 personas que serán las mismas durante las 9 sesiones, desarrollando la metodología establecida por la Secretaria de Salud de Boyacá.	Durante el tercer trimestre se desarrollaron 5 sesiones de la guía GABAS, en las fechas 08/07/2025, 16/07/2025, 12/08/2025, 19/08/2025, 12/09/2025, con una participación de 20 personas por sesión.	Informe de actividad por cada sesión, registro fotográfico por cada sesión, registro de asistencia por cada sesión, material usado por cada sesión, pretest y postets, análisis cualitativo.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral Planillas de pago Seguridad Social de Hospital y profesionales correspondientes a loa meses de julio, agosto y septiembre con números 9487754221, 9489549019, 9490827427, 9488921658, 1075028695, 8637687303, 8637710589, 8637003189, 8637865573, 9489323893, 9489549019, 9490827427, 34136148, 8638058287, 9488772279, 9491316001, 33869139, 34153843, 34471725 y Factura electrónica.

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO

PAGO NÚMERO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR DEL PAGO	SALDO POR EJECUTAR
03	$123.462.333	$ 68.127.333	$ 53.910.346

SUPERVISOR

ALEX FERNEY BÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor