**ACTA DE REINICIO III**
**CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº. MS-CMA-001-2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No:** | MS-CMA-001-2024 | **FECHA DEL CONTRATO:** | 06/08/2024 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE SORA | | |
| **NIT:** | 800.019.277-9 | | |
| **REP. LEGAL:** | HERNÁN ALONSO ACOSTA MEDINA | | |
| **C.C. No.:** | 4.045.152 DE SORA | | |
| **CONTRATISTA:** | FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE | | |
| **NIT. No:** | 7181254-5 | | |
| **C.C. No.:** | 7181254 EXPEDIDA EN TUNJA | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIA SECUNDARIA ENTRE LOS MUNICIPIO DE SORA Y CUCAITA BOYACÁ | | |
| **VALOR:** | SETENTA Y SEIS MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($76.005.509,44) M/CTE. | | |
| **VALOR ANTICIPO:** | N/A | | |
| **CDP:** | 200 DE 25/06/2024 | | |
| **RP:** | 633 DE 06/08/2024 | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO | | |
| **PLAZO ADICION I** | DOS (02) MESES | | |
| **PLAZO TOTAL** | SEIS (06) MESES | | |
| **FORMA DE PAGO:** | UN PRIMER PAGO POR EL VALOR DEL 90% DEL CONTRATO CUANDO SEAN RECIBIDOS A SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA, Y UN SEGUNDO PAGO POR EL VALOR DEL 10 % DEL CONTRATO UNA VEZ SEA OBTENIDA LA VIABILIDAD TÉCNICA ANTE EL ENTE VIABILIZADOR QUE CORRESPONDA | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 09 DE AGOSTO DE 2024 | | |
| **FECHA ADICIÓN I** | 04 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN I** | 20 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **FECHA DE REINICIO I** | 13 DE ENERO DE 2025 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN II** | 13 DE ENERO DE 2025 | | |
| **FECHA DE REINICIO II** | 13 DE MARZO DE 2025 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN III** | 13 DE MARZO DE 2025 | | |
| **SUPERVISOR:** | FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 20 DE JULIO DE 2025 | | |
| **PRESENTE ACTA:** | 30 DE MAYO DE 2025 | | |

Reunidos en las instalaciones de la alcaldía municipal **FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA**, quien se denominara EL SUPERVISOR Y **FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE**, identificado con C.C. No.7.181.254 expedida en Tunja, en adelante EL CONTRATISTA , hemos acordado reiniciar el CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº. MS-CMA-001-2024 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que mediante Acta de Suspensión III, suscrita el 13 de marzo de 2025, se suspendió la ejecución del contrato debido a que, al vencerse el periodo de la suspensión anterior, la Gobernación de Boyacá

aún no había publicado los precios oficiales actualizados, lo cual impedía estructurar el presupuesto del proyecto conforme a los parámetros técnicos y financieros requeridos

2. Que el contratista se compromete a actualizar las pólizas o garantías contractuales conforme a la fecha de reinicio.

En virtud de lo anterior, las partes acuerdan reiniciar la ejecución del Contrato de Consultoría No. MS-CMA-001-2024 a partir del día 30 de mayo de 2025, reanudando el cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del plazo vigente, conforme a lo estipulado en el contrato original y su adición.

En constancia se firma el presente contrato en Sora, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2025.

**FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA**
Supervisor

**FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE**
Contratista