Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE GOBIERNO
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°540 de 2025

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL No: 5

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	**JUAN SEBASTIAN GARCIA LOPEZ**	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	**MELISSA CARMONA GOMEZ**	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES EN AL SECRETARIA DE GOBIERNO.	
DURACION		SEIS MESES
FECHA DE INICIO		17 de Marzo de 2025
FECHA FINAL		16 de Septiembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDÓS MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE	$ 22.680.000
FORMA DE PAGO		0
ANTICIPO %		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RDJ2025784
IMPUTACION PRESUPUESTAL		2.3.2.02.02.009.M.134.T.18.10.5C

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 22.680.000
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 15.120.000	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 3.780.000	
SALDO POR PAGAR	$ 3.780.000	
SUMAS IGUALES	$ 22.680.000	$ 22.680.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 3.780.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 17 de Julio de 2025 y el día 16 de Agosto de 2025.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 21 días del mes de Agosto de 2025.

Melissa Carmona Gomez
Secretaria de Gobierno

Juan Sebastian Garcia
Juan Sebastian Garcia Lopez
Contratista