Bogotá D.C, 28 de abril de 2024 MJS-COT-035-2024

Respetados:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GIT Defensa Judicial // Vicepresidencia Jurídica

Calle 24 A Nro. 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2

Bogotá D.C

Ref.: **Propuesta Técnico – Económica para el Dictamen Pericial Técnico del Concesionario Vías de las Américas S.A.S. Demanda de Reconvención.**

De acuerdo con su amable solicitud, esta Consultoría se permite presentar propuesta técnico – económica para realizar el dictamen pericial técnico de la demanda de reconvención contra vías de las Américas, para sustentar su reforma inicial realizada por esta compañía, en los tramos relacionados en el proceso arbitral inicial a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

A continuación, se relacionan los documentos (Punto 1 al 5) recibidos de la demanda inicial (Punto 1 al 4), incluyendo el documento recibido mediante correo electrónico el día 25 de abril del 2024 (Punto 5). Y su contenido resumen de cada archivo.

1. Demanda arbitral (contiene enlace de acceso a pruebas).
   Presentada por la firma JVB Abogados, de fecha 18 de diciembre 2023 donde se exponen los hechos acontecidos y se argumenta la razón de la interposición de la demanda arbitral por parte del concesionario Vías De Las Américas S.A.S. en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.
2. Contestación de demanda arbitral ANI (contiene enlace de acceso a pruebas).
   Presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, de fecha 24 de junio 2024 donde se da respuesta a cada uno de los ítems planteados en la demanda interpuesta por el concesionario Vías De Las Américas S.A.S con las respectivas pruebas anexadas tanto testimoniales como documentales.
3. Demanda de reconvención planteada por la ANI (contiene enlace de acceso a pruebas).
   Presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, de fecha 24 de junio 2024, Donde se presenta el recurso de Reconvención contra el demandante y que procede debido al artículo 371 del Código General del Proceso, así como las pretensiones de la parte que la presenta.

4. Dictamen pericial aportado como prueba documental por parte de la demandante. Presentada por la Ing. Luz Mélida Gamboa Mesa, de fecha 19 de enero 2023, donde se presentan cuestionario de once (11) relacionados con el diagnostico técnico del estado del pavimento, con información suministrada por el CONDOR, en diferentes tramos del corredor de la Concesión Vías de las Américas S.A.S.
5. Dictamen pericial técnico sobre el estado del pavimento en los tramos objeto de reclamación, con el objetivo de determinar las causas del deterioro observado en el marco del Contrato de Concesión No. 008 de 2010 suscrito entre el Concesionario Vías de las Américas y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, de fecha 13 de marzo de 2025, realizado por CONEXIG Colombia SAS.

El entregable relacionado con el dictamen técnico, se propone el siguiente contenido, de acuerdo con la experiencia en otros trabajos realizados, que pueden modificarse en función de las condiciones específicas para el caso en estudio.

1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL CONTRATO
2 CRONOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
3 HECHOS RELACIONADOS CON LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
4 ANÁLISIS DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

La propuesta económica relacionada con los honorarios del equipo técnico, para realizar dicha solicitud, se presenta el desglose con base en el plazo estimado para dicha actividad, con entregas parciales de acuerdo a las definiciones que se acuerden con la ANI.

PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA PARA REALIZAR EL DICTAMEN PERICIAL TÉCNICO DEL CONCESIONARIO VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S - REFORMA DE LA DEMANDA C O N E X I G LLC DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	SMMLV	SALARIO MENSUAL	FACTOR MULTIPLICADOR	MESES 2.0	
					DEDICACION	COSTO
1	DIRECTOR DE CONSULTORIA	9	$ 11,700,000	2.20	50%	$ 25,740,000
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	7	$ 9,104,242	2.20	100%	$ 40,058,665
1	INGENIERO DE DISEÑO	4	$ 5,202,424	2.20	100%	$ 22,890,666
					SUBTOTAL	$ 88,689,330
					IVA (19%)	$ 16,850,973
					TOTAL	$ 105,540,303

Cordialmente,

MJS Ingeniería Vial S.A.S
NIT: 900.715.522-7

MANUEL JOSÉ MEZA SOTO
Ingeniero Civil, MSc, MIC.