Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

Ob. 21194 OP 19419. OK

Fecha: lunes, 30 de diciembre de 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
900959048

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 458495 **Factura:** LJ326 **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 830506952 - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.
Proveedor: 830506952 - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.
Fecha del documento: 10/12/2024 **Fecha de la cuenta por pagar:** 10/12/2024
Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 10/03/2025
Cuenta contable: 240101001 - Bienes y servicios - COMPRAS
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #MT000000001452)
Valor: $ 34.115.019,00
Valor: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Documento: **Documento Final:**
Compromiso:

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	10/03/2025	$ 34.115.019,00

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad-Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 30 diciembre 2024

COMPROBANTE CONTABLE

Consecutivo Nº448675

CODIGO :	CSC	**ESTADO :**	Confirmado
COMPROBANTE :	CAUSACIONES INVENTARIOS Y C X P	**FECHA :**	17/12/2024 5:03:40 p. m.
DETALLE :	- (Comprobante de Entrada Nº MT000000001452 Factura Nº LJ326) EJECUCION DEL CONTRATO No 5725-2023, FACTURA No LJ326	**DOCUMENTO:**	MT000000001452
TERCERO		**CEN:** KE10R12	ADM MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) USS OCCIDENTE DE KENNEDY

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CODIGO	DETALLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Inventario - (Comprobante de Entrada Nº MT000000001452 Factura Nº LJ326)			
151490001	Otros materiales y Suministros	$ 35.961.442,00	$ 0,00
CEN: KE10R12	ADM MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) USS OCCIDENTE DE KENNEDY		
Retencion de ICA - (Comprobante de Entrada Nº MT000000001452 Factura Nº LJ326)			
243627025	Actividades de Servicios - 7.60 por mil/2024	$ 0,00	$ 229.670,00
TER: 830506952	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.		
Retencion de IVA (Productos) Credito - (Comprobante de Entrada Nº MT000000001452 Factura Nº LJ326)			
243625001	IVA en compra de bienes Régimen Común - 15%	$ 0,00	$ 861.261,00
TER: 830506952	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.		
Cuenta x Pagar - (Comprobante de Entrada Nº MT000000001452 Factura Nº LJ326)			
240101001	Bienes y servicios - COMPRAS	$ 0,00	$ 34.115.019,00
TER: 830506952	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.		
ReteFuente: - (Comprobante de Entrada Nº MT000000001452 Factura Nº LJ326)			
243608001	Compras generales personas jurídicas declarantes - 2.5%	$ 0,00	$ 755.492,00
TER: 830506952	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.		
TOTAL NUMERO COMPROBANTE : 448675		$ 35.961.442,00	$ 35.961.442,00
TOTAL DEL COMPROBANTE : CSC		**$ 35.961.442,00**	**$ 35.961.442,00**

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 30 diciembre 2024

COMPROBANTE CONTABLE

Elabóro	Presupuesto	Tesoreria	Cuentas por Pagar

Ordenador del Gasto

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 17 diciembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
NºMT000000001452

PROVEEDOR: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S. **NIT:** 830506952 **FECHA:** 17/12/2024 05:03 p. m.

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 109 N 14 B - 60 OF 204 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3114653767 **ALMACEN:** KE10R12 - ADM MANTENIMIENTO (BIOMEDICO E INFRAESTRUCTURA) USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: LJ326 **% ICA:** 7.6000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/12/2024 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
REP09996	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS BARNES DE2HP	UNIDAD	3.00	$6,356,630.00	$19,069,890.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP06379	REGISTRO CORTINA DE 3"	UNIDAD	1.00	$762,363.00	$762,363.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP870187	REGISTRO DE 1 RED WITHE	UNIDAD	1.00	$303,415.00	$303,415.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP06365	MANOMETRO DE 0 A 300 PSI GLICERINA	UNIDAD	3.00	$297,621.00	$892,863.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP01263	REGISTRO CORTINA DE 1"	UNIDAD	3.00	$285,394.00	$856,182.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP03602	LIMPIADOR REMOVEDOR 12 OZ - 1 / 8 GL	UNIDAD	2.00	$96,305.00	$192,610.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP01459	SOLDADURA PVC DE 1/8	UNIDAD	2.00	$206,286.00	$412,572.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
REP06350	UNION 3"	UNIDAD	18.00	$187,427.00	$3,373,686.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 17 diciembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA

REP06870	NIPLE 11/2 X 2.30 HG SH 40	UNIDAD	9.00	$350,396.00	$3,153,564.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

REP06871	CHEQUE HIDRO DE 3	UNIDAD	1.00	$1,202,554.00	$1,202,554.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:					
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 5725-2023, FACTURA No LJ326

SUBTOTAL:	$30,219,699.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$5,741,743.00 +1
SUBTOTAL 1	**$35,961,442.00** +1
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$861,261.00
RETE ICA:	$229,670.00
RETE FUENTE:	$755,492.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$34,115,019.00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Jorge Macias

JORGE DAVID MACIAS GONZALEZ
1000520299

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

Almacen

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S
830.506.952-0
CLL 109 14B 60 Of 204
(57) 3164653613 - (57) 3143690569
Bogotá - Colombia
gerencia@ciljsas.com

Factura electrónica de venta
N°. LJ 326

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nit: 900.959.048-4
Teléfono: (601) 4546800 - Ext. 000
Dirección: CL 9 39 46
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: apoyotecequiposindustriales@subredsuroccidente.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2024, 22:18
Expedición	10/12/2024, 22:20
Vencimiento	10/03/2025
Vendedor	LILIANA MUNOZ
Centro de costo	30
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	SUMINISTRO - SISTEMA PRESIÓN - SEDE FONTIBON Item 207 - BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA NEGRAS BARNES DE 2HP TRIFÁSICO A 220V DESCARGA EN 3	3.00	22,693,169.10	19,069,890.00
2	Item 157 - UNION 3 GALVANIZADA 187 427	6.00	1,338,228.78	1,124,562.00
3	Item 225 - NIPLE 11/2 X 2.30 HG SH 40	9.00	3,752,741.16	3,153,564.00
4	Item 151 -REGISTRO CORTINA DE 3	1.00	907,211.97	762,363.00
5	Item 88 - REGISTRO DE 1 RED WITHE	1.00	361,063.85	303,415.00
6	Item 152 - CHEQUE HIDRO DE 3	1.00	1,431,039.26	1,202,554.00
7	Item 82 - MANOMETRO DE 0 A 300 PSI GLICERINA	3.00	1,062,506.97	892,863.00
8	Item 91 - REGISTRO DE CORTINA DE 1 UNIDAD	3.00	1,018,856.58	856,182.00
9	Item 80 - LIMPIADOR PARA TUBO PVC-PAVCO TARRO DE 12 ONZAS	2.00	229,205.90	192,610.00
10	Item 110 - SOLDADURA PARA TUBERIA PVC-PAVCO TARRO DE 1/8 DE GALON	2.00	490,960.68	412,572.00
11	Item 157 - UNION 3 GALVANIZADA 187.427	12.00	2,676,457.56	2,249,124.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones novecientos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-10 por $ 35,961,441.81

Total Bruto	**30,219,699.00**
IVA 19%	**5,741,742.81**
Total a Pagar	**35,961,441.81**

Observaciones:
COBRO - SUMINISTRO FONTIBON - PARA EL CONTRATO No. 5725-2023.

VALORES EXTRAIDOS DE LA COTIZACIÓN 089-24 FONTIBON - APROBADA

Favor consignar en la Cuenta Ahorros No. 661-843042-88 BANCOLOMBIA, a nombre de LILIANA MUÑOZ representante legal de la Empresa CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.

Subsecretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
FECHA:
HORA:
Rene Jorge Morales
1.073.510.010
Jorge Morales

Elaborado por

Firma recibido

Ing. Jorge David Ramos M.
Referente de Equipos Industriales
Subred de Servicios de Salud
Sur Occidente 11-12-24.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062996028 aprobado en 20231228 prefijo LJ desde el número 201 al 400 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
CUFE:
4388226239425e44e103fdaa62e0f6b401f3dd3ad19c9e0b92234a16f168a562e62c0f2a7df5e6bfa81c8dc460a8885e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ISO 9001 LL-C (Certification) ISO 14001 LL-C (Certification) ISO 45001 LL-C (Certification) NORSOK S-006 LL-C (Certification)

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente: **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS**

CERTIFICACIÓN

Yo, **LILIANA MUÑOZ**, identificada con C.C. No. 36.114.699 de Isnos Huila, y **DIANA PAOLA LIZARAZO NUÑEZ**, identificada con C.C. No. 52.963.993 de Bogotá, con **TP: 204312-T**, en nuestra condición de **representante legal y Revisora Fiscal** de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS**, identificada con el **NIT 830.506.952-0**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá, a los 04 días del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente,

DIANA PAOLA LIZARAZO NUÑEZ
C.C. No. 52.963.993 de Bogotá.
Revisora Fiscal - TP: 204312-T
Construcciones e Inversiones L J S.A.S.

LILIANA MUÑOZ
C.C. No. 36.114.699 de Isnos Huila
Representante Legal
CI LJ SAS

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __X__	**INFORME PARCIAL: ____**	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	5725-2023	**FECHA DEL INFORME :**	11/12/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	**Fecha de Terminación:**
Contratista:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S	NIT O C.C	830506952-0	Valor Inicial:	$260.339.939		**24/07/2023**	**23/10/2023**
Representante Legal:	LILIANA MUÑOZ	Cedula Representante	36.114.699	Adición 1:	$205.265.469	Prórroga 1:	24/10/2023	23/12/2023
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESIÓN, EYECCIÓN Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:	$251.000.000	Prórroga 2:	24/12/2023	31/01/2024
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:	$57.000.000	Prórroga 3:	1/02/2024	30/04/2024
				Adición 4:	$200.000.000	Prórroga 4:	1/05/2024	31/08/2024
				Adición 5:		Prórroga 5:	1/09/2024	30/09/2024
Disponibilidades Números	0987 del 27 de abril de 2023	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:	1/10/2024	10/10/2024
				Adición 7:		Prórroga 7:	11/10/2024	10/11/2024
				Adición 8:		Prórroga 8:	11/11/2024	31/01/2025
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
			4212020200803	Valor Total:	$973.605.408	Fecha Terminación actual:		31/01/2025

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN:	1/04/2025

FUNCIONES TECNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes; así mismo colaborar con la subred, para que la orden se desarrolle dentro de los parametros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
2	Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte de la subred ante los entes de control y las diferentes entidades a las cuales se les deba rendir información oportunamente cuando a ello hubiere lugar.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
3	Permitir la supervisión de la orden a la persona que la subred designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
4	Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o distrital que se causen con ocasión de la orden, así como las retenciones a que haya lugar.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
5	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	LJ 122	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	8.163.295	8.163.295	965.442.113	1%	
2	LJ123	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	1.637.373	9.800.669	963.804.739	1%	
3	LJ124	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	300.437	10.101.106	963.504.302	1%	
4	LJ125	17-08-2023	JULIO, 2023	18-08-2023	818.687	10.919.792	962.685.616	1%	
5	LJ126	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-08-2023	27.154.503	38.074.295	935.531.113	4%	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

6	LJ127	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-08-2023	3.014.518	41.088.813	932.516.595	4%
7	LJ132	06-09-2023	2023-08-15	10-09-2023	1.581.900	42.670.713	930.934.695	4%
8	LJ133	06-09-2023	2023-08-15	10-09-2023	688.572	43.359.285	930.246.123	4%
9	LJ135	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	44.515.827	929.089.581	5%
10	LJ136	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	45.672.369	927.933.039	5%
11	LJ137	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	28.415.476	74.087.845	899.517.563	8%
12	LJ138	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	75.540.989	898.064.419	8%
13	LJ139	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	76.994.134	896.611.274	8%
14	LJ140	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	8.893.728	85.887.862	887.717.546	9%
15	LJ141	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	2.123.826	88.011.688	885.593.720	9%
16	LJ142	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	13.944.195	101.955.883	871.649.525	10%
17	LJ143	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.646.098	103.601.982	870.003.426	11%
18	LJ144	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	25.267.846	128.869.828	844.735.580	13%
19	LJ145	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	129.931.741	843.673.667	13%
20	LJ146	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	130.993.654	842.611.754	13%
21	LJ147	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	30.880.462	161.874.116	811.731.292	17%
22	LJ148	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.646.098	163.520.215	810.085.193	17%
23	LJ149	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	548.699	164.068.914	809.536.494	17%
24	LJ150	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.033.157	165.102.071	808.503.337	17%
25	LJ157	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	857.574	165.959.644	807.645.764	17%
26	LJ158	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	857.574	166.817.218	806.788.190	17%
27	LJ159	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	688.572	167.505.790	806.099.618	17%
28	LJ160	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	688.572	168.194.362	805.411.046	17%
29	LJ165	09-11-2023	2023-10-23	10-11-2023	17.511.460	185.705.822	787.899.586	19%
30	LJ166	09-11-2023	2023-10-23	10-11-2023	650.665	186.356.487	787.248.921	19%
31	LJ167	09-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	578.271	186.934.758	786.670.650	19%
32	LJ168	09-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	578.271	187.513.029	786.092.379	19%
33	LJ169	09-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	32.467.983	219.981.012	753.624.396	23%
34	LJ170	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	1.318.001	221.299.013	752.306.395	23%
35	LJ171	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	1.318.001	222.617.014	750.988.394	23%
36	LJ172	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	36.107.032	258.724.047	714.881.361	27%
37	LJ177	19-12-2023	01 AL 30 NOV 2023	19-12-2023	857.574	259.581.620	714.023.788	27%
38	LJ 178	19-12-2023	01 AL 30 NOV 2023	19-12-2023	6.673.977	266.255.597	707.349.811	27%
39	LJ179	19-12-2023	2023-12-02	19-12-2023	530.957	266.786.554	706.818.854	27%
40	LJ180	19-12-2023	2023-12-02	19-12-2023	530.957	267.317.510	706.287.898	27%
41	LJ181	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	530.957	267.848.467	705.756.941	28%
42	LJ182	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	530.957	268.379.423	705.225.985	28%
43	LJ183	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	20.226.498	288.605.921	684.999.487	30%
44	LJ185	19-12-2023	2023-12-06	19-12-2023	818.687	289.424.608	684.180.800	30%
45	LJ186	19-12-2023	2023-12-06	19-12-2023	583.121	290.007.729	683.597.679	30%
46	LJ187	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	291.384.873	682.220.535	30%
47	LJ188	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	292.762.018	680.843.390	30%
48	LJ189	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	36.976.013	329.738.031	643.867.377	34%
49	LJ190	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	331.115.175	642.490.233	34%
50	LJ191	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	332.492.319	641.113.089	34%
51	LJ192	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	38.145.577	370.637.896	602.967.512	38%
52	LJ193	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	566.442	371.204.339	602.401.069	38%
53	LJ194	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	566.442	371.770.781	601.834.627	38%
54	LJ195	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	46.492.149	418.262.931	555.342.477	43%
55	LJ207	22-01-2023	04-01-2024	22-01-2023	3.450.403	421.713.333	551.892.075	43%
56	LJ208	22-01-2023	15-01-2024	22-01-2023	2.010.862	423.724.195	549.881.213	44%
57	LJ209	22-01-2023	15-01-2024	22-01-2023	2.010.862	425.735.057	547.870.351	44%
58	LJ210	22-01-2023	15-01-2024	22-01-2023	12.758.246	438.493.303	535.112.105	45%
59	LJ211	22-01-2023	14-01-2024	22-01-2023	1.656.004	440.149.307	533.456.101	45%
60	LJ212	22-01-2023	14-01-2024	22-01-2023	1.656.004	441.805.311	531.800.097	45%
61	LJ213	22-01-2023	14-01-2024	22-01-2023	114.603	441.919.914	531.685.494	45%
62	LJ214	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	688.572	442.608.486	530.996.922	45%
63	LJ215	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	688.572	443.297.058	530.308.350	46%
64	LJ216	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	12.876.241	456.173.300	517.432.108	47%
65	LJ217	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	548.699	456.721.999	516.883.409	47%
66	LJ218	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	548.699	457.270.699	516.334.709	47%
67	LJ219	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	2.316.793	459.587.492	514.017.916	47%
68	LJ220	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	857.574	460.445.065	513.160.343	47%
69	LJ221	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	857.574	461.302.639	512.302.769	47%
70	LJ222	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	5.328.057	466.630.696	506.974.712	48%
71	LJ223	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	688.572	467.319.268	506.286.140	48%
72	LJ224	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	768.859	468.088.127	505.517.281	48%
73	LJ225	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	2.070.005	470.158.132	503.447.276	48%
74	LJ226	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	2.070.005	472.228.137	501.377.271	49%
75	LJ227	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	14.256.473	486.484.609	487.120.799	50%
76	LJ229	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	487.173.182	486.432.226	50%
77	LJ230	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	487.861.754	485.743.654	50%
78	LJ231	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	28.987.725	516.849.479	456.755.929	53%
79	LJ232	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	578.271	517.427.750	456.177.658	53%
80	LJ233	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	578.271	518.006.021	455.599.387	53%
81	LJ234	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	4.140.989	522.147.010	451.458.398	54%
81	LJ235	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	522.835.582	450.769.826	54%
82	LJ236	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	523.524.154	450.081.254	54%
83	LJ237	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	5.474.864	528.999.018	444.606.390	54%
84	LJ238	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	529.687.590	443.917.818	54%
85	LJ239	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	530.376.163	443.229.245	54%
86	LJ240	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	4.698.589	535.074.751	438.530.657	55%
87	LJ241	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	535.763.323	437.842.085	55%
88	LJ242	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	605.564	536.368.887	437.236.521	55%
89	LJ243	16-04-2024	PREVENTIVO FEBRERO 2024	17-04-2024	45.462.704	581.831.591	391.773.817	60%
90	LJ244	16-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	17-04-2024	519.128	582.350.719	391.254.689	60%
91	LJ245	16-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	17-04-2024	300.437	582.651.156	390.954.252	60%
92	LJ246	16-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	17-04-2024	688.572	583.339.728	390.265.680	60%
93	LJ247	16-04-2024	ABRIL 06 DE 2024	17-04-2024	688.572	584.028.300	389.577.108	60%
94	LJ248	16-04-2024	ABRIL 06 DE 2024	17-04-2024	768.859	584.797.159	388.808.249	60%
95	LJ249	16-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	17-04-2024	688.572	585.485.731	388.119.677	60%
96	LJ250	16-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	17-04-2024	2.120.516	587.606.247	385.999.161	60%
97	LJ251	22-04-2024	ABRIL 12 DE 2024	22-04-2024	726.572	588.332.819	385.272.589	60%
98	LJ252	22-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	22-04-2024	530.957	588.863.776	384.741.632	60%
99	LJ253	22-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	22-04-2024	530.957	589.394.733	384.210.675	61%
100	LJ254	22-04-2024	ABRIL 02 DE 2024	22-04-2024	530.957	589.925.690	383.679.718	61%
101	LJ255	22-04-2024	ABRIL 02 DE 2024	22-04-2024	530.957	590.456.646	383.148.762	61%
102	LJ256	22-04-2024	ABRIL 19 DE 2024	22-04-2024	818.687	591.275.333	382.330.075	61%
103	LJ257	22-04-2024	ABRIL 16 DE 2024	22-04-2024	726.572	592.001.905	381.603.503	61%
104	LJ260	20-05-2024	ABRIL 03 DE 2024	20-05-2024	8.428.331	600.430.236	373.175.172	62%
105	LJ261	20-05-2024	ABRIL 02 DE 2024	20-05-2024	300.437	600.730.673	372.874.735	62%
106	LJ262	20-05-2024	MAYO 15 DE 2024	20-05-2024	688.572	601.419.245	372.186.163	62%
107	LJ263	20-05-2024	MAYO 15 DE 2024	20-05-2024	1.188.733	602.607.978	370.997.430	62%
108	LJ264	22-05-2024	MAYO 09 DE 2024	22-05-2024	1.453.145	604.061.122	369.544.286	62%
109	LJ265	22-05-2024	MAYO 09 DE 2024	22-05-2024	10.653.627	614.714.750	358.890.658	63%
110	LJ267	19-06-2024	MAYO 22 DE 2024	20-06-2024	726.572	615.441.322	358.164.086	63%
111	LJ268	19-06-2024	MAYO 18 DE 2024	20-06-2024	1.318.001	616.759.323	356.846.085	63%
112	LJ269	19-06-2024	MAYO 18 DE 2024	20-06-2024	1.318.001	618.077.324	355.528.084	63%
113	LJ270	19-06-2024	MAYO 18 DE 2024	20-06-2024	3.772.899	621.850.223	351.755.185	64%
114	LJ274	16-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	17-07-2024	1.349.643	623.199.866	350.405.542	64%
115	LJ275	16-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	17-07-2024	300.437	623.500.303	350.105.105	64%

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	4
Fecha de aprobación:	22/03/2024
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

116	LJ276	16-07-2024	JUNIO 22 DE 2024	17-07-2024	1.964.847	625.465.150	348.140.258	64%	
117	LJ277	16-07-2024	JUNIO 29 DE 2024	17-07-2024	1.964.847	627.429.997	346.175.411	64%	
118	LJ278	16-07-2024	JUNIO 24 DE 2024	17-07-2024	1.595.044	629.025.041	344.580.367	65%	
119	LJ279	16-07-2024	JUNIO 26 DE 2024	17-07-2024	1.188.733	630.213.774	343.391.634	65%	
120	LJ280	16-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	17-07-2024	548.699	630.762.473	342.842.935	65%	
121	LJ281	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	1.453.145	632.215.618	341.389.790	65%	
122	LJ282	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	5.939.647	638.155.265	335.450.143	66%	
123	LJ284	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	887.145	639.042.410	334.562.998	66%	
124	LJ285	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	887.145	639.929.555	333.675.853	66%	
125	LJ286	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	1.921.855	641.851.410	331.753.998	66%	
126	LJ287	19-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	22-07-2024	688.572	642.539.982	331.065.426	66%	
127	LJ288	19-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	22-07-2024	688.572	643.228.554	330.376.854	66%	
128	LJ289	19-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	22-07-2024	4.177.344	647.405.898	326.199.510	66%	
129	LJ290	19-07-2024	JUNIO 15 DE 2024	22-07-2024	7.365.862	654.771.760	318.833.648	67%	
130	LJ291	19-07-2024	JUNIO 15 DE 2024	22-07-2024	2.010.862	656.782.622	316.822.786	67%	
131	LJ292	03-08-2024	JUNIO 01 A 30 DE 2024	04-08-2024	51.825.062	708.607.683	264.997.725	73%	
132	LJ296	07-10-2024	01 AL 31 AGOSTO 2024	08-10-2024	51.825.062	760.432.745	213.172.663	78%	
133	LJ297	07-10-2024	24-08-2024	08-10-2024	1.377.144	761.809.889	211.795.519	78%	
134	LJ298	07-10-2024	24-08-2024	08-10-2024	4.584.941	766.394.831	207.210.577	79%	
135	LJ300	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	566.442	766.961.273	206.644.135	79%	
136	LJ301	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	566.442	767.527.716	206.077.692	79%	
137	LJ302	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	982.424	768.510.139	205.095.269	79%	
138	LJ303	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	688.572	769.198.711	204.406.697	79%	
139	LJ304	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	688.572	769.887.283	203.718.125	79%	
140	LJ305	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	854.491	770.741.775	202.863.633	79%	
141	LJ306	15-11-2024	OCTUBRE 2024	16-11-2024	51.825.062	822.566.836	151.038.572	84%	
142	LJ307	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	566.442	823.133.279	150.472.129	85%	
143	LJ308	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	566.442	823.699.721	149.905.687	85%	
144	LJ309	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	8.639.229	832.338.950	141.266.458	85%	
145	LJ310	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	726.572	833.065.522	140.539.886	86%	
146	LJ311	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	3.519.304	836.584.826	137.020.582	86%	
147	LJ312	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	982.424	837.567.249	136.038.159	86%	
148	LJ313	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	7.038.607	844.605.856	128.999.552	87%	
149	LJ314	04-12-2024	NOVIEMBRE 2024	05-12-2024	530.957	845.136.813	128.468.595	87%	
150	LJ315	06-12-2024	NOVIEMBRE 2024	07-12-2024	530.957	845.667.770	127.937.638	87%	
151	LJ316	06-12-2024	NOVIEMBRE 2024	07-12-2024	6.701.534	852.369.303	121.236.105	88%	
152	LJ317	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	688.572	853.057.876	120.547.533	88%	
153	LJ318	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	1.005.431	854.063.307	119.542.102	88%	
154	LJ319	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	1.005.431	855.068.738	118.536.671	88%	
155	LJ320	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	9.302.849	864.371.586	109.233.822	89%	
156	LJ322	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	688.572	865.060.158	108.545.250	89%	
157	LJ323	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	8.643.611	873.703.770	99.901.638	90%	
158	LJ324	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	1.005.431	874.709.201	98.896.207	90%	
159	LJ325	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	1.005.431	875.714.632	97.890.776	90%	
160	LJ326	10-12-2024	DICIEMBRE 2024	11-12-2024	35.961.442	911.676.074	61.929.334	94%	
		TOTAL			**911.676.074**	**911.676.074**	**61.929.334**	**94%**	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	☐
	NO:	☐

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	NOVECIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 911.676.074
Saldo por ejecutar	SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE	$ 61.929.334
VALOR TOTAL CERTIFICADO	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 35.961.442

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
LJ326	10/12/2024
VALOR A PAGAR	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRA	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia Marin Salazar
C.C. No.	43871908
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	Directora Administrativa

MA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127603676
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

900959048

Fecha Actual : lunes, 29 septiembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000500730

Consecutivo :	000000000500730			Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/05/2025 10:54:38 a. m.			Valor :	$ 191.156.778,00
Beneficiario	830506952	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S.			
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000004659		*Numero Nota:*	PAGO PROVEEDORES AUTORIZADOS	
Valor en Letras	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Davivienda 007590426990 Recursos Propios	830506952	111006001	$ 0,00	$ 191.156.778,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000004659	830506952	240101001	$ 80.869.092,00	$ 0,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000004659	830506952	240101006	$ 110.287.686,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LJ298	$ 4.349.530,00	LJ305	$ 810.617,00	LJ309	$ 8.195.652,00
LJ311	$ 3.338.607,00	LJ313	$ 6.677.213,00	LJ316	$ 6.357.446,00
LJ320	$ 8.825.199,00	LJ323	$ 8.199.809,00	LJ326	$ 34.115.019,00
LJ296	$ 48.510.870,00	LJ297	$ 1.289.076,00	LJ300	$ 530.218,00
LJ302	$ 919.598,00	LJ303	$ 644.538,00	LJ304	$ 644.538,00
LJ306	$ 48.510.870,00	LJ301	$ 530.218,00	LJ307	$ 530.218,00
LJ308A	$ 530.218,00	LJ310	$ 680.108,00	LJ312	$ 919.598,00
LJ314	$ 497.003,00	LJ315	$ 497.003,00	LJ318	$ 941.134,00
LJ319	$ 941.134,00	LJ322	$ 644.538,00	LJ324	$ 941.134,00
LJ325	$ 941.134,00	LJ317A	$ 644.538,00		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1031166594 LINA MARIA PEÑA RAMIREZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1031166594

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]