REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

ACTA DE INICIO

En el Municipio de Guaduas, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos mil Veinticinco (2025), en la alcaldía del Municipio de Guaduas Cundinamarca, se reunieron **DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS**, DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA y **LUIS CAYETANO FERREIRA**, representante legal de la empresa FERRERIA SAS, en calidad de Contratista, con el fin de efectuar el Acta de Inicio de la Aceptación de la Oferta No. 255-2025.

Contratista	FERRERIA SAS
Nit./ CC	900.825.956-1
Contrato No	255-2025
Naturaleza de Contrato	ACEPTACIÓN DE OFERTA
Objeto	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA
Valor Inicial del contrato	**TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($32.759.995,00)**
Forma de Pago	Un (01) único pago al finalizar la ejecución del contrato previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro y cumplimiento de requisitos y certificación de cumplimiento que para el efecto expida el supervisor con los soportes de paz y salvo en el sistema de seguridad social integral y demás aportes parafiscales. El pago del presente contrato se realizará en pagos parciales, una vez prestado el servicio, para lo cual se requiere: - Presentación de la cuenta de cobro y/o factura de venta - Informe del contratista donde de cuenta de la ejecución del contrato en los términos señalados - Acreditación de estar al día con el sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales si a ello hay lugar. El supervisor del contrato para el pago debe: - Emitir acta de recibo a satisfacción, - Informe de supervisión - Verificar el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social integral.
Fecha de Suscripción	3 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Iniciación	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

Fecha de Terminación	25 DE NOVIEMBRE DE 2025

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	3/09/2025	2025000853	$32.759.995,00

INFORMACIÓN DE LA POLIZA			
TIPO	**N°**	**ANEXO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	11-44-101263739	0	Desde 3/09/2025 hasta 31/12/2030
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101082427	1	Desde 3/09/2025 hasta 31/12/2025

DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
Directora de Obras e Infraestructura
Supervisor

FERRERIA SAS
NIT 900.825.956-1
R.L LUIS CAYETANO FERREIRA
Contratista

Elaboró: Jean Marco Mendivelso Ronderos – A.G. Dirección de Obras e Infraestructura
Aprobó: David Santiago Orozco Rojas – Director de Obras e Infraestructura