Outlook

Radicado No.: 7-2025-240615 NIS: 2025-01-277672

Desde Lady Beatriz Quevedo Cantor <lbquevedo@sena.edu.co>
Fecha Mié 25/06/2025 16:28
Para Yuly Lorena Pineda Pineda <yuly.pineda@sena.edu.co>; Jairo Enrique Castro Suarez <jcastro@sena.edu.co>

6 archivos adjuntos (1 MB)

FRM-Radicado 7-2025-240615-(1)-6-25-2025-17079-+ LADY BEATRIZ QUEVEDO CANTOR.tif;
02_8._FORMATOS_EJECUCIÓN_FINANCIERA__19__VISITA_FINAL.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-2776.pdf;
01_CONCEPTO_DESEMBOLSO_CD_-_297_-_CONVENIO_-_6914705_-_ASNAFLORES.PDF 01-MAIL-Anexos Externos -.pdf;
05_GRF-F-064FORMATOAVALDESEMBOLSOPAGODECONVENIOS__2___1_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-2.pdf;
03_8._FORMATOS_EJECUCIÓN_FINANCIERA__19__VISITA_FINAL.XLSX 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-277.xlsx;
04_ASOCIACIÓN_NACIONAL_AGROPECUARIA_DE_FLORICULTORES_BENEFICIARIOS__1_.XLSX 01-MAIL-Anexos Externos -.xlsx;

Estimad@s,

Cordial saludo,

De manera atenta envío para los fines pertinentes.

Gracias

Lady Quevedo

De: servicioalciudadano@sena.edu.co <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Enviado el: miércoles, 25 de junio de 2025 4:21 p. m.
Para: Lady Beatriz Quevedo Cantor <lbquevedo@sena.edu.co>
Asunto: Radicado No.: 7-2025-240615 NIS: 2025-01-277672
Importancia: Alta

Cordial saludo,

Se informa que la siguiente comunicación de Oficina Virtual le ha sido **RADICADA**, por lo anterior como **COMPETENTE** de la misma, se le solicita darle atención con oportunidad y de fondo a lo requerido por el interesado.

Interesado:

Tipo Documento de Identificación: NIT

CC: 8909800408

Nombre: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ¿FEEC JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO

Asunto: CONVENIOS

Fecha Radicación: 6/25/2025 4:20:47 PM

NOTA: Este mensaje es una notificación automática, por lo tanto le solicitamos no responder a esta dirección.

Atentamente,

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Página web: http://www.sena.edu.co

Facebook: https://www.facebook.com/sena.general

Twitter: https://twitter.com/SENAComunica

Lady Beatriz Quevedo Cantor
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
- Coordinadora GGPC
lbquevedo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:13172
Direcci&#65533;n General - Calle 57 # 8 - 69 Bogot&#65533; D.C.

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944	**CONCEPTO DE DESEMBOLSO**	**No.**	SENA Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	**CD-297**	

Bogotá D.C., 25 de junio de 2025

Doctor
Luis Alejandro Jiménez Castellanos
Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
lajimenez@sena.edu.co
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto tercer desembolso
Convenio No. CO1.PCCNTR.6914705 de 2024 suscrito entre el SENA y la ASOCIACION NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES ASNAFLORES
Programa de Formación Especializada Economía Campesina

Respetado doctor Jiménez:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No C01.PCCNTR.6836437 de 2024, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo"* y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6914705 de 2024, en la CLÁUSULA QUINTA. - desembolso del aporte SENA: *"**El SENA** realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera:*

Tercer Desembolso

Un tercer desembolso equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del aporte SENA, previo aval de la interventoría, una vez cumpla con los siguientes requisitos, verificados y/o aprobados por ésta:

a) Ejecución del cien por ciento 100% del segundo desembolso. Reporte de ejecución financiera y soportes de pagos del segundo desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución en el evento de que el 2do desembolso no haya sido efectuado, previo aval de la interventoría.
b) Ejecución académica de mínimo el ochenta por ciento (80%) del cronograma total del proyecto.
c) Reporte de ejecución académica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte.
d) Registro de beneficiarios según avance académico.

e) Certificaciones del Revisor Fiscal cuando la Asociación u organización esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el Representante legal y contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales (Si aplica)".

Por lo tanto, la interventoría procede a emitir el concepto de tercer desembolso, correspondiente al 35% del aporte SENA en los siguientes términos:

1) Perfeccionamiento del Convenio

No. Convenio: CO1.PCCNTR.6914705 de 2024

Fecha suscripción del convenio: 30 de octubre de 2024

No. Registro Presupuestal y fecha: número 864924 del 07 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas:
Póliza de Cumplimiento n. B-100054282 de 31 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. B-100014638 de 31 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 04 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prorroga Otrosí 1:

Póliza de Cumplimiento n. B-100054282 Anexo 3 de 26 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. B-100014638 anexo 3 de 26 de diciembre de 2024

Fecha aprobación garantías prorroga Otrosí 1: 17 febrero de 2025

Pólizas de seguro aprobadas prorroga Otrosí 2:

Póliza de Cumplimiento n. B-100054282 Anexo 4 de 08 de abril de 2025

Responsabilidad Civil extracontractual n. B-100014638 anexo 4 de 08 de abril de 2025

Fecha aprobación garantías prorroga Otrosí 2: 21 abril de 2025

Fecha de inicio: 08 de noviembre de 2024

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:
Banco Agrario de Colombia
Tipo de cuenta y Número: ahorros 460170144822

2. Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso mínimo del cincuenta por ciento (50%)

La ejecución de los recursos fue verificada por la interventoría en información entregada mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno n. CIN_190625_4379 y CIN_200625_4397

2.1 Ejecución recursos de cofinanciación

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA ascienden a $738.051.735, a la fecha se tramita el primer y segundo desembolso así:

- **Primer desembolso:** La interventoría el 29 de noviembre de 2024 mediante concepto de desembolso con radicado CD_291124_25 (radicado SENA 72024308913 del 29 de noviembre de 2024), avaló el primer desembolso del 15% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $110.707.760,25, el cual fue desembolsado por el SENA el 25 de marzo de 2025.
- **Segundo desembolso:** La interventoría el 14 de marzo de 2024 mediante concepto de desembolso con radicado CD_140325_163 (radicado SENA 72025110493 del 14 de marzo de 2025), avaló el segundo desembolso del 35% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $258.318.107,25., el cual fue desembolsado por el SENA el 12 de mayo de 2025.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R1,2,1,4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$131.292.000,00	$131.292.000,00	$105.033.600,00	$26.258.400,00	$0,00	$131.292.000,00	100,00%
R2,1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$60.000.000,00	$60.000.000,00	$36.000.000,00	$24.000.000,00	$ 0,00	$60.000.000,00	100,00%
R4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales	$82.500.000,00	$82.500.000,00	$66.000.000,00	$16.500.000,00	$ 0,00	$82.500.000,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
	y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional							
R5,1,2,1,1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$26.625.000,00	$26.625.000,00	$15.975.000,00	$10.650.000,00	$ 0,00	$26.625.000,00	100,00%
R5,1,3	Diagramación Cartillas y Folletos	$14.370.000,00	$14.370.000,00	$5.791.400,00	$ 8.578.600,00	$ 0,00	$ 14.370.000,00	100,00%
R6,1,1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).	$132.000.000,00	$132.000.000,00	$79.200.000,00	$52.800.000,00	$ 0,00	$132.000.000,00	100,00%
R7	Gastos de operación del proyecto.	$173.407.300,00	$27.811.000,00	$18.811.000,00	$9.000.000,00	$2.246.000,00	$25.565.000,00	14,74%
R8,1	Elaboración de Video	$2.691.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R10	Garantías - Pólizas	$3.613.605,30	$ 3.613.605,30	$ 3.613.605,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.613.605,30	100,00%
R11,4	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación campamento (cuando la formación sea de 8 horas diarias)	$101.250.000,00	$64.395.100,00	$63.110.000,00	$1.285.100,00	$4.464.000.00	$59.931.100.00	59,19%
R12	Transferencia	$10.302.329,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$738.051.735,00**	**$542.606.705,30**	**$393.534.605,30**	**$149.072.100,00**	**$6.710.000.00**	**$535.896.705,30**	**72,61%**

La interventoria No acepta el valor de $6.710.000 correspondiente a los siguientes rubros:

R7 Gastos de operación del proyecto $2.246.0000
R11.4 Gastos de manutención y transporte para eventos de formación campamento (cuando la formación sea de 8 horas diarias $4.464.000

Porque el convenio No aporta los documentos soportes de las personas no obligadas a llevar contabilidad emitidos por la Dian de los proveedores William Darío Aldana Gama y Jair Alberto Rodriguez, y falta la firma de la cuenta de cobro del proveedor Emilia Janeth Miranda Torres.

Con lo anterior se puede observar la ejecución, esto es, pago del primer y segundo desembolso que corresponde a $369.025.867,50.

2.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $316.308.000 dados en efectivo.

Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R1,2,1,4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$316.308.000,00	$ 316.308.000,00	$ 259.000.000,00	$ 57.308.000,00	$ 57.308.000,00	$ 259.000.000,00	81,88%
TOTALES		**$316.308.000,00**	**$ 316.308.000,00**	**$ 259.000.000,00**	**$ 57.308.000,00**	**$ 57.308.000,00**	**$ 259.000.000,00**	**81,88%**

La interventoria No acepta el valor de $ 57.308.000 del siguiente Rubro:

R 1.2.1.4 - Honorario Nacional Profesional con título de maestría $57.308.000

El convenio presento el rubro R1.2.1.4 CAUSADO y la contrapartida en efectivo debe ser presentada efectivamente cancelada con su respectivo soporte de pago y/o transferencia.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor considerado por la Interventoría	% Ejecución
SENA	$738.051.735,00	$542.606.705,30	$2.246.000,00	$540.360.705,30	73,21%
Contrapartida en efectivo	$316.308.000,00	$316.308.000,00	$57.308.000,00	$259.000.000,00	81,88%
Contrapartida en especie	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
Contrapartida total	$316.308.000,00	$316.308.000,00	$57.308.000,00	$259.000.000,00	81,88%
TOTAL	**$ 1.054.359.735,00**	**$ 858.914.705,30**	**$ 59.554.000,00**	**$ 799.360.705,30**	**75,81%**

De acuerdo con lo anterior se cumple con la ejecución financiera del 75,81%, cumpliendo con la ejecución mínima requerida por fuente de financiación que corresponde al 50%.

3. Informe de Registro de beneficiarios según avance académico

En el aplicativo del SENA al 21 de junio de 2025, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios de la siguiente manera:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
AF1	Estándares de calidad, sanidad e Inocuidad para flores y follajes tropicales	1	Carmen de Bolívar	10	10	10
		2	Carmen de Bolívar	10	9	9
		3	Nariño-Barbacoas	10	10	10
		4	Nariño-Barbacoas	10	11	11
		5	Magdalena-Aracataca	10	10	10
		6	Magdalena-Aracataca	10	9	9
		7	Fonseca- La Guajira	10	14	14
		8	Fonseca- La Guajira	10	13	13
		9	Valledupar	10	12	12
		10	Valledupar	10	10	10
		11	Valledupar	10	14	14
		12	Facatativa-Cundinamarca	10	11	11
		13	Facatativa-Cundinamarca	10	10	0
		14	Facatativa-Cundinamarca	10	10	10
		15	Facatativa-Cundinamarca	10	10	10
AF2	Elaboración y gestión de proyectos agrícolas	1	Carmen de Bolívar	10	9	9
		2	Carmen de Bolívar	10	10	10
		3	Nariño-Barbacoas	10	10	10
		4	Nariño-Barbacoas	10	12	12
		5	Magdalena-Aracataca	10	10	10
		6	Magdalena-Aracataca	10	10	10
		7	Fonseca- La Guajira	10	0	0
		8	Fonseca- La Guajira	10	10	10
		9	Valledupar	10	11	11
		10	Valledupar	10	13	13
		11	Valledupar	10	15	15
		12	Facatativa-Cundinamarca	10	23	14

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
		13	Facatativa-Cundinamarca	10	14	14
		14	Facatativa-Cundinamarca	10	10	10
		15	Facatativa-Cundinamarca	10	10	10
AF3	Planificación del negocio agrícola	1	Carmen de Bolívar	10	10	10
		2	Carmen de Bolívar	10	10	0
		3	Nariño-Barbacoas	10	10	0
		4	Nariño-Barbacoas	10	11	0
		5	Magdalena-Aracataca	10	10	0
		6	Magdalena-Aracataca	10	10	0
		7	Fonseca- La Guajira	10	10	0
		8	Fonseca- La Guajira	10	10	0
		9	Valledupar	10	10	0
		10	Valledupar	10	10	0
		11	Valledupar	10	10	0
		12	Facatativa-Cundinamarca	10	10	0
		13	Facatativa-Cundinamarca	10	10	0
		14	Facatativa-Cundinamarca	10	9	0
		15	Facatativa-Cundinamarca	10	0	0
AF4	Integración comercial y mercadeo de productos agrícolas	1	Carmen de Bolívar	10	10	0
		2	Carmen de Bolívar	10	13	0
		3	Nariño-Barbacoas	10	10	0
		4	Nariño-Barbacoas	10	10	0
		5	Magdalena-Aracataca	10	10	0
		6	Magdalena-Aracataca	10	10	0
		7	Fonseca- La Guajira	10	12	0
		8	Fonseca- La Guajira	10	2	0
		9	Valledupar	10	1	0
		10	Valledupar	10	0	0
		11	Valledupar	10	0	0
		12	Facatativa-Cundinamarca	10	0	0
		13	Facatativa-Cundinamarca	10	0	0

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
		14	Facatativa-Cundinamarca	10	0	0
		15	Facatativa-Cundinamarca	10	0	0
AF5	Uso de tecnologías emergentes en comercialización y cadenas logísticas	1	Carmen de Bolívar	10	0	0
		2	Carmen de Bolívar	10	0	0
		3	Nariño-Barbacoas	10	0	0
		4	Nariño-Barbacoas	10	0	0
		5	Magdalena-Aracataca	10	0	0
		6	Magdalena-Aracataca	10	0	0
		7	Fonseca- La Guajira	10	0	0
		8	Fonseca- La Guajira	10	0	0
		9	Valledupar	10	0	0
		10	Valledupar	10	0	0
		11	Valledupar	10	0	0
		12	Facatativa-Cundinamarca	10	0	0
		13	Facatativa-Cundinamarca	10	0	0
		14	Facatativa-Cundinamarca	10	0	0
		15	Facatativa-Cundinamarca	10	0	0
		Total		**750**	**548**	**321**

4. Avance del cronograma (80%)

De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA – **desembolso del aporte del SENA** del convenio, la interventoría evaluó la ejecución académica de mínimo el ochenta por ciento (80%), así:

- El convenio consta de cinco (5) acciones de formación.

- Para la acción de formación AF1, AF2, AF3, AF4 y AF5 Modalidad presencial el conviniente remitió el Formato lista de asistencia beneficiarios por acción de formación modalidad presencial, Formato unificado de primera sesión dicho formato fue radicado en la interventoria con consecutivo CIN_180625_4368.

- Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el avance del 80% del cronograma total del proyecto de la siguiente manera:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
AF1	Estándares de calidad, sanidad e Inocuidad para flores y follajes tropicales	240	150	150	240,00	20,00%	100,00%	20,00%
AF2	Elaboración y gestión de proyectos agrícolas	240	150	150	240,00	20,00%	100,00%	20,00%
AF3	Planificación del negocio agrícola	240	150	150	240,00	20,00%	100,00%	20,00%
AF4	Integración comercial y mercadeo de productos agrícolas	240	150	150	240,00	20,00%	100,00%	20,00%
AF5	Uso de tecnologías emergentes en comercialización y cadenas logísticas	240	150	150	240	20,00%	100,00%	20,00%
TOTALES		**1200**	**750**	**750**	**1200**	**100,00%**		**100,00%**

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.

Se indica que los siguientes grupos se encuentran finalizados, por ende, para el cálculo del avance académico se toman los beneficiarios que cumplieron con la asistencia mínima del 85%:

AF1: GRUPO 1 Finalizado 04 diciembre de 2024
AF1: GRUPO 2 Finalizado 09 diciembre de 2024
AF1: GRUPO 3 Finalizado 11 diciembre de 2024
AF1: GRUPO 4 Finalizado 10 diciembre de 2024
AF1: GRUPO 5 Finalizado 10 diciembre de 2024
AF1: GRUPO 6 Finalizado 12 diciembre de 2024
AF1: GRUPO 7 Finalizado 04 diciembre de 2024
AF1: GRUPO 8 Finalizado 11 diciembre de 2024
AF1: GRUPO 9 Finalizado 04 diciembre de 2024
AF1: GRUPO 10 Finalizado 05 diciembre de 2024
AF1: GRUPO 11 Finalizado 09 diciembre de 2024
AF1: GRUPO 12 Finalizado 04 diciembre de 2024

AF1: GRUPO 13 Finalizado 27 mayo de 2025
AF1: GRUPO 14 Finalizado 09 diciembre de 2024
AF1: GRUPO 15 Finalizado 11 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 1 Finalizado 06 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 2 Finalizado 11 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 3 Finalizado 13 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 4 Finalizado 13 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 5 Finalizado 04 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 6 Finalizado 06 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 7 Finalizado 11 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 8 Finalizado 10 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 9 Finalizado 04 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 10 Finalizado 05 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 11 Finalizado 09 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 12 Finalizado 29 mayo de 2025
AF2: GRUPO 13 Finalizado 06 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 14 Finalizado 09 diciembre de 2024
AF2: GRUPO 15 Finalizado 11 diciembre de 2024

AF3: GRUPO 1 Finalizado 20 mayo de 2025
AF3: GRUPO 2 Finalizado 22 mayo de 2025
AF3: GRUPO 3 Finalizado 02 junio de 2025
AF3: GRUPO 4 Finalizado 04 junio de 2025
AF3: GRUPO 5 Finalizado 22 mayo de 2025
AF3: GRUPO 6 Finalizado 24 mayo de 2025
AF3: GRUPO 7 Finalizado 22 mayo de 2025
AF3: GRUPO 8 Finalizado 24 mayo de 2025
AF3: GRUPO 9 Finalizado 23 mayo de 2025
AF3: GRUPO 10 Finalizado 25 mayo de 2025
AF3: GRUPO 11 Finalizado 30 mayo de 2025
AF3: GRUPO 12 Finalizado 04 junio de 2025
AF3: GRUPO 13 Finalizado 06 junio de 2025
AF3: GRUPO 14 Finalizado 10 junio de 2025
AF3: GRUPO 15 Finalizado 10 junio de 2025

AF4: GRUPO 1 Finalizado 24 mayo de 2025
AF4: GRUPO 2 Finalizado 27 mayo de 2025
AF4: GRUPO 3 Finalizado 06 junio de 2025
AF4: GRUPO 4 Finalizado 08 junio de 2025
AF4: GRUPO 5 Finalizado 29 mayo de 2025
AF4: GRUPO 6 Finalizado 31 mayo de 2025
AF4: GRUPO 7 Finalizado 29 mayo de 2025

AF4: GRUPO 8 Finalizado 31 mayo de 2025
AF4: GRUPO 9 Finalizado 23 mayo de 2025
AF4: GRUPO 10 Finalizado 27 mayo de 2025
AF4: GRUPO 11 Finalizado 03 junio de 2025
AF4: GRUPO 12 Finalizado 20 mayo de 2025
AF4: GRUPO 13 Finalizado 22 mayo de 2025
AF4: GRUPO 14 Finalizado 26 mayo de 2025
AF4: GRUPO 15 Finalizado 28 mayo de 2025

AF5: GRUPO 1 Finalizado 29 mayo de 2025
AF5: GRUPO 2 Finalizado 31 mayo de 2025
AF5: GRUPO 3 Finalizado 10 junio de 2025
AF5: GRUPO 4 Finalizado 12 junio de 2025
AF5: GRUPO 5 Finalizado 05 mayo de 2025
AF5: GRUPO 6 Finalizado 07 mayo de 2025
AF5: GRUPO 7 Finalizado 05 junio de 2025
AF5: GRUPO 8 Finalizado 07 junio de 2025
AF5: GRUPO 9 Finalizado 01 junio de 2025
AF5: GRUPO 10 Finalizado 25 mayo de 2025
AF5: GRUPO 11 Finalizado 31 mayo de 2025
AF5: GRUPO 12 Finalizado 06 junio de 2025
AF5: GRUPO 13 Finalizado 12 junio de 2025
AF5: GRUPO 14 Finalizado 30 mayo de 2025
AF5: GRUPO 15 Finalizado 04 junio de 2025

Por otro lado, se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados.

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance en horas del cronograma corresponde al **100%** del total de las horas del proyecto.

5. Certificado seguridad social y parafiscales

El revisor fiscal DEIVIS VELASCO RUIZ identificado con cédula de ciudadanía n° 9.737.830 y de tarjeta profesional n° 314619-T y el Representante legal DISNEY ALFREDO MARTINEZ ROJAS identificado con cédula de ciudadanía n° 79.842.832 manifestaron y certificaron el día 16 de junio de 2025 que la *ASOCIACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES – ASNAFLORES con NIT 901813189-0, entidad sin ánimo de lucro No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.*
Así mismo, declaro que la persona jurídica referida SI está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia.

6. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

El revisor fiscal DEIVIS VELASCO RUIZ identificado con cédula de ciudadanía n° 9.737.830 y tarjeta profesional n° 314619-T y el Representante legal DISNEY ALFREDO MARTINEZ ROJAS identificado con cédula de ciudadanía n° 79.842.832 manifestaron y certificaron el día 16 de junio de 2025 que la *ASOCIACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES – ASNAFLORES se encuentra a paz y salvo a la fecha por concepto de pago de impuestos.*

7. Concepto de la Interventoría

Con base en lo expuesto anteriormente, la Interventoría procede a emitir visto bueno para el tercer desembolso del 35% de los recursos de cofinanciación aportado por el SENA para el convenio del asunto, por cumplir los requisitos establecidos para el efecto, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE ($258.318.107,25).

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

INGRID MARÍA SULBARÁN R.
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Ingrid María Sulbarán Rodríguez – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia – Coordinadora financiera y administrativa
Vo. Bo.: Marinela Zapata - Coordinadora Jurídico

Anexos:
- Formato Aval de Desembolso
- Certificado de seguridad social y parafiscales
- Certificado de impuestos

Los soportes de ejecución académica y ejecución financiera se encuentran en el link

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1nOMyE_0BFjO_GcsxqY8cKPNoG1B3v_ft

	Versión: 04
	Código: GRF-F-064

Gestión de Recursos Financieros

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:	**Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
PCI:	**36-02-00-001-0000**
DATOS DEL CONVENIO	
CONVENIO Nº	**CO1.PCCNTR.6914705 de 2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**30 octubre de 2024**
NOMBRE DEL CONVINIENTE	**ASOCIACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES ASNAFLORES**
NIT DEL CONVINIENTE	**901,813,189-0**
NOMBRE ORDENADOR GASTO	**Luis Alejandro Jiménez Castellanos**
CARGO ORDENADOR DEL GASTO	**Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Interventor: Universidad de Antioquia, Contrato C01.PCCNTR.6836437 de 2024**
Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	**890980040-8**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 1.054.359.735**

DESCRIPCION APORTE	**APORTE SENA**	**APORTE CONVINIENTE**
DINERO	**$ 738.051.735**	**$ 316.308.000**
ESPECIE	**$ -**	**$ -**
TOTAL APORTE	**$ 738.051.735**	**$ 316.308.000**

HISTORICO DE DESEMBOLSOS		
No. ORDEN DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
1	**NA**	**$ 110.707.760,25**
2	**NA**	**$ 258.318.107,25**
TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES		**$ 369.025.867,50**

AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO	
Nº DE DESEMBOLSO	**3 de 4**
CONCEPTO	**Tercer desembolso del 35%**
VALOR	**258.318.107,25**

		SI	**NO**
¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?			

RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

				VALOR		
TIPO DE NOTA DE ENTRADA	**Nº NOTA ENTRADA**	**PCI DE NOTA DE ENTRADA**	**FECHA**	**SENA**	**CONVINIENTE**	**TOTAL**
						$ -
						$ -
						$ -
TOTAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**

AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR				
No Informe	**PERIODO**		**OBSERVACIÓN**	**VALOR A AMORTIZAR**
	DE	**HASTA**		
	29/11/2024	25/03/2025	Se amortiza el primer desembolso	**$ 110.707.760,25**
	14/03/2025	12/05/2025	Se amortiza el segundo desembolso	**$ 258.318.107,25**
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				**$ 369.025.867,50**

GRADO AVANCE EJECUCION **100%**

OBSERVACIONES:

COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO**
C.C. DEL SUPERVISOR	**15.374.921**
FECHA DILIGENCIAMIENTO	**25/06/2025**

ASNAFLORES
Asociación Nacional Agropecuria de Floricultores

Facatativá, 16 de junio de 2025

CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Ciudad

Respetados señores,

El suscrito **DISNEY ALFREDO MARTINEZ ROJAS** identificado como aparece al pie de mi firma obrando en calidad de representante legal del proponente **ASOCIACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES – ASNAFLORES** con NIT 901813189-0, manifiesto y certifico que la entidad sin ánimo de lucro:

No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo, declaro que la persona jurídica referida **SI** está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia.

En constancia de lo anterior, se firma en Facatativá a los 16 días de junio de 2025

DISNEY ALFREDO MARTINEZ ROJAS
C.C. 79.842.832
Representante Legal
ASNAFLORES

DEIVIS VELASCO RUIZ
C.C. 9.737.830
Contador Publico
TP-314619-T

Correo electrónico: asociacionasnaflores@gmail.com
Celular: 3172923185
Dirección: Fca Las Margaritas - Vereda Mancilla - Facatativá

Powered by CamScanner

ASNAFLORES
Asociación Nacional Agropecuria de Floricultores

Facatativá, 16 de junio de 2025

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Ciudad

ASUNTO: Certificado que nos encontramos al dia en el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio.

Apreciados Señores:

De manera atenta me permito certificar que la ASOCIACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES, se encuentra a paz y salvo a la fecha por concepto de pago de impuestos.

En constancia de lo anterior, se firma en Facatativá a los 16 días de junio de 2025.

DISNEY ALFREDO MARTINEZ ROJAS
C.C. 79.842.832
Representante Legal
ASNAFLORES

DEIVIS VELASCO RUIZ
C.C. 9.737.830
Contador Publico
TP-314619-T

Correo electrónico: asociacionasnaflores@gmail.com
Celular: 3172923185
Dirección: Fca Las Margaritas - Vereda Mancilla - Facatativá

Powered by CamScanner