	MUNICIPIO DE YONDÓ NIT. 890984265-6		
	GESTIÓN DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-17	
	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	Fecha de Aprobación: 06/05/2016	
		Version: 0	Página **1** de **3**

ACTA DE TERMINACIÓN

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO
NUMERO DEL CONTRATO	CDY 006-2025
CONTRATISTA	PROYECTOS E INTERVENTORIA JM S.A.S
REP. LEGAL DEL CONTRATISTA	JUAN JOSE RODRIGUEZ GUTIERREZ
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NIT o CC)	NIT 901.706.465-0
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 1.005.181.097 expedida en Yondó Antioquia
SUPERVISOR	DINA LUZ BALAGUERA AGUILAR - Secretaria de Planeación Tics y Desarrollo Territorial.
INTERVENTOR	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS LOGISTICOS (PERSONAL, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN) PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE GESTIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Proyecto: Fortalecimiento Prevención, mitigación y servicio de atención a la población afectada por situaciones de emergencias, desastres o declaratorias de calamidad pública en el Municipio De Yondó Antioquia. SEGÚN EL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA PUBLICO N° 037-2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($73.647.000,00).
FECHA DE INICIO	19 de junio de 2025
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION INICIAL	18 de julio de 2025.

PRÓRROGAS SUSCRITAS	*1*			*2*			*3*		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	PLAZO ADICIONADO			PLAZO ADICIONADO			PLAZO ADICIONADO		
	N/A			N/A			N/A		

ADICIONALES EN VALOR SUSCRITOS	*1*			*2*			*3*		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

	N.A.			N.A.			N.A.		
VALOR DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN VALOR	SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($73.647.000,00).								
CDP INICIAL No.	SHM0000523 de 06/05/2025 SHM0000524 de 06/05/2025 SHM0000527 de 06/05/2025 SHM0000754 de 16/06/2025								
RP INICIAL No.	SHM0000954 de 19/05/2025 SHM0000955 de 19/05/2025 SHM0000956 de 19/05/2025 SHM0000957 de 19/05/2025								
CDP ADICIONALES	*1*			*2*			*3*		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	N.A.								
RP ADICIONALES	*1*			*2*			*3*		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	N.A.								
ACTAS DE SUSPENSION	*1*			*2*			*3*		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
ACTAS DE REINICIO	*1*			*2*			*3*		
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN PLAZO, SUSPENSIONES Y REINICIOS	18 de julio de 2025.								

A los once (11) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025), en el Municipio de Yondó Antioquia se reunieron, de una parte, **DINA LUZ BALAGUERA AGUILAR** en su condición de **Secretaria de Planeación Tics y Desarrollo Territorial**, designado como supervisor del contrato arriba señalado, de la otra **PROYECTOS E INTERVENTORIA JM S.A.S** con **NIT; 901.706.465-0,** representante legal **JUAN JOSE RODRIGUEZ GUTIERREZ, ,** mayor de edad e identificado con la Cédula **No. 1.098.808.705** de Bucaramanga, con el propósito de suscribir el **ACTA DE TERMINACIÓN** del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO CDY 006-2025**, por cuanto se tenía prevista como fecha de finalización el dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025).

	MUNICIPIO DE YONDÓ **NIT. 890984265-6**	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-17
	ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	Fecha de Aprobación: 06/05/2016
		Version: 0 / Página **3** de **3**

Se deja constancia que, para efectos del cierre del proceso contractual, el contratista deberá presentar factura electrónica, informes de ejecución, evidencias de ejecución, y soportes de pago de seguridad social.

La presente acta es firmada por la que en ella intervinieron el día once (11) días del mes julio de dos mil veinticinco (2025).

SUPERVISOR DESIGNADO,	POR EL CONTATISTA;
DINA LUZ BALAGUERA AGUILAR	JUAN JOSE RODRIGUEZ GUTIERREZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN TICS Y DESARROLLO TERRITORIAL. C.C. 1.096.204.322 de Barrancabermeja	REPRESENTANTE LEGAL C.C. 1.005.181.097 de Yondó Antioquia **PROYECTOS E INTERVENTORIA JM S.A.S** NIT **901.706.465-0**