DIVISIONES

Sistemas modulares y arquitectónicos

NIT: 9 526 868 - 7

Bogotá, 26 de septiembre de 2025

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ATT. MAYOR JAIBER ELDILSON GOMEZ SOSA
Subdirector Gestión De Riesgos Tecnológicos
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA POR MOTIVO DE LOGISTICA DE MONTAJE DEL MOBILIARIO DEL CONTRATO No.080-00-B-COFAC-BACOF-2025

Respetado Mayor Jaiber Édison Gómez Sosa

Muy amablemente solicito a ustedes un prorroga de tres (3) días a partir del día 1 de octubre de 2025 al 3 de octubre de 2025, Por causas logísticas imprevistas relacionadas con el montaje del mobiliario, ha resultado necesario extender el plazo originalmente pactado para la ejecución total de las obligaciones contractuales.

Contamos con su amble ayuda para esta prórroga la cual no implica modificación de las demás cláusulas del contrato, que se mantienen en todos sus términos.

Quedo atento a su pronta y positiva respuesta, sin otro particular.

Atentamente,

Firma representante legal

_____
Pedro Edgar Páez Pinzón - Contratista
C.C. 9.526.868 de Sogamoso
R.L. Pedro Edgar Páez Pinzón