ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CS-11-2025-EBS SUSCRITO ENTRE SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS. Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQQUIA

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato de compraventa CS-07-2025 del 10 de abril de 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS MÉDICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA RESOLUCIÓN NUMERO. 00001184 DEL 04 DE JULIO DE 2024, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD (EBS) A FAVOR DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. de conformidad con la propuesta presentada., se reunieron por parte del Contratista, SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS y por parte del Contratante, CAROLINA VALENCIA LOPEZ en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: 20 días
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04 de julio de 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 71.523.950
VALOR DE ADICIÓN: $ 0

Periodo Intervenido: Del 04 de julio al 23 de julio de 2025

El suscrito Supervisor certifica que el contratista, SISTEMAS REDES Y SERVICIOS SAS NIT: 811045924-6 viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato de compraventa CS-11-2025-EBS del 01 de julio de 2025, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la entrega de la dotación por el Contratista con los equipos relacionados en las actas de entrega 1-2 y 3 por parte del proveedor al 22 de julio de 2025.

Se realizó la respectiva revisión y se retroalimentó a el Contratista para el mejoramiento continuo de los procesos dentro de la dependencia, se observó en general un adecuado diligenciamiento de la documentación, atendiendo con ello las recomendaciones y retroalimentación realizada en la supervisión del contrato. Se realizaron las correcciones pertinentes y se verificó el consolidado de actividades realizadas a la fecha de esta auditoría:

Descripcion	Cantidad
BASCULA DIGITAL DE PISO	20
TENSIOMETRO	20
FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS	20
EQUIPO DE ORGANOS Y SENTIDOS	20
OXIMETRO DE PULSO	20
TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL	20
CINTA METRICA MEDICA	20
TALLIMETRO	20
INFANTOMETRO	20


ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 10 de abril al 2 de mayo de 2025, para un total en tiempo de: 22 días.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 71.523.950
B	Valor cancelado por el Hospital	0
C	Valor Facturado en este informe	$ 71.523.950
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 71.523.950
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	100%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 71.523.950

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 23 días del mes de julio de 2025.



CAROLINA VALENCIA LOPEZ
Supervisora