ACTA PARCIAL No. 03

CONTRATO No.	CMA-SIM-037-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
VALOR	NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($974.933.670,00)
No. CDP	25000261 DEL 14 DE ENERO 2025. 25000319 DEL 16 DE ENERO DE 2025.
No. CRP	25000732 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025. 25000733 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA FINAL	28 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PERIODO POR COBRAR	DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO
VALOR PRESENTE ACTA	$97.493.367,00

En la ciudad de Montería a los dieciocho (18) días de agosto del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA**, representado legalmente por **MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ**, la Secretaria de Infraestructura **IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO** en calidad del supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión designado **VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ NOVOA**, con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. A la fecha de corte de la presente acta N°03, se está tramitando el pago del período correspondiente desde el 28 de abril de 2025 hasta el 27 de mayo de 2025, por un valor de ($ 97.493.367,00) NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, reflejando un avance del (10%), para un total acumulado de 30%.

2. El valor de la presente **ACTA PARCIAL No. 03** es de **NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($97.493.367,00).**

Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	FECHA Y No. EGRESOS
Valor del contrato	$974.933.670,00		
Acta parcial N°1		$97.493.367,00	EN TRAMITE
Acta parcial N°2		$97.493.367,00	EN TRAMITE
Acta parcial N°3		$97.493.367,00	EN TRAMITE
Saldo por ejecutar		$682.453.569,00	
BALANCE	**$974.933.670,00**	**$974.933.670,00**	

3. Una vez revisado y verificado el informe de ejecución del periodo a cobrar, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas y por lo tanto es procedente el pago de la presente acta parcial.

4. Con la suscripción de la presente acta, el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los porcentajes y costos relacionados en sus informes corresponden a los causados y aprobados en el periodo a cobrar en la presente acta.

5. El contratista declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

6. El supervisor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de interventoría para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL **CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS**	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-042	**02**	**19/09/2024**

MES DE ABRIL DE 2025

ID	NOMBRE	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
1	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	1.049.625.075	Director Interventoría	50%	$ 5.300.000,00	86002949 - 87337898
2	YEISON GONZÁLEZ DORIA	1.067.852.499	Residente Interventoría	100%	$ 3.614.000,00	85941120
3	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ	93.356.517	Especialista en vías	30%	$ 1.462.500,00	85944848
4	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	33.377.650	Profesional hidráulico	30%	$ 1.462.500,00	88524867
5	JORGE ANDRÉS ROA ROMERO	1.049.622.654	Profesional geotecnia	30%	$ 1.462.500,00	88524867
6	CAMILO ANDRÉS TOLEDO AFRICANO	1.051.980.207	Profesional SG-SST	100%	$ 3.614.000,00	86002949
7	ROSSI PAOLA UYABAN PATIÑO	1.049.373.118	Profesional Forestal	30%	$ 1.423.500,00	85941182
8	ANGELA MARÍA BORJA GÓMEZ	52.031.964	Profesional social	50%	$ 1.423.500,00	86252174 - 88524392
9	NIDIA IRENE RODRÍGUEZ TORRES	52.603.305	Profesional contable	30%	$ 1.423.500,00	86254808 - 88525283
10	JUAN ALVAO BARAJAS	1.032.360.394	Profesional jurídica	30%	$ 1.423.500,00	85941182
11	JHON DEYBERTH CASTELLANOS MONSALVE	1.095.842.374	Topógrafo	50%	$ 1.430.000,00	86151107
12	LAURA CATALINA HURTADO GUERRERO	1.002.582.185	Inspector interventoría	100%	$ 2.353.000,00	85974549 - 87338556
13	JULIO ALBERTO SALAMANCA MESA	4.083.796	Cadenero 1	50%	$ 1.423.500,00	86137281
14	LUISA FERNANDA SILVA	1.002.328.905	Secretaria	100%	$ 1.820.000,00	85974549
15	DAVID LEONARDO PRIETO QUINTANA	1.193.029.287	Conductor 1	100%	$ 1.820.000,00	86002949

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL **CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS**	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-042	**02**	**19/09/2024**

MES DE MAYO DE 2025

ID	NOMBRE	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
1	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ	1.049.625.075	Director Interventoría	50%	$ 5.300.000,00	86845301
2	YEISON GONZÁLEZ DORIA	1.067.852.499	Residente Interventoría	100%	$ 3.614.000,00	86845554
3	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ	93.356.517	Especialista en vías	30%	$ 3.379.200	86845652 - 87337476
4	NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA	33.377.650	Profesional hidráulico	30%	$ 1.462.500,00	88525046
5	JORGE ANDRÉS ROA ROMERO	1.049.622.654	Profesional geotecnia	30%	$ 1.462.500,00	88525046
6	CAMILO ANDRÉS TOLEDO AFRICANO	1.051.980.207	Profesional SG-SST	100%	$ 3.614.000,00	86845301 - 88260249
7	ROSSI PAOLA UYABAN PATIÑO	1.049.373.118	Profesional Forestal	30%	$ 1.423.500,00	86845554
8	ANGELA MARÍA BORJA GÓMEZ	52.031.964	Profesional social	50%	$ 1.807.000	86845593 - 88524433
9	NIDIA IRENE RODRÍGUEZ TORRES	52.603.305	Profesional contable	30%	$ 1.423.500,00	86706202 - 88525232
10	JUAN ALVAO BARAJAS	1.032.360.394	Profesional jurídica	30%	$ 1.423.500,00	86845554
11	JHON DEYBERTH CASTELLANOS MONSALVE	1.095.842.374	Topógrafo	50%	$ 3.325.000,00	86918511
12	LAURA CATALINA HURTADO GUERRERO	1.002.582.185	Inspector interventoría	100%	$ 2.400.000,00	86845721
13	JULIO ALBERTO SALAMANCA MESA	4.083.796	Cadenero 1	50%	$ 1.627.750,00	86959127
14	LUISA FERNANDA SILVA	1.002.328.905	Secretaria	100%	$ 2.400.000,00	86845721
15	DAVID LEONARDO PRIETO QUINTANA	1.193.029.287	Conductor 1	100%	$ 1.820.000,00	86845301

Para el periodo de cobro se realizaron los siguientes cambios de personal:

TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL						
NOMBRE Y APELLIDOS PROPUESTO INICIALMENTE	N° IDENTIFICACIÓN	PROFESIÓN/ CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS REEMPLAZO	N° IDENTIFICACIÓN	PROFESIÓN/ CARGO	FECHA Y PERIODO DEL CAMBIO
N/A						

7. Que el supervisor certifica que el contratista aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

No. PÓLIZA	FECHA DEL AMPARO INICIAL	No. DEL ANEXO	FECHA DEL AMPARO ACTUALIZADA
No 65-44-101237486	12/02/2025	ANEXO 1 – CUMPLIMIENTO	31/12/2030
No 65-44-101237486	28/02/2025	ANEXO 3 – CUMPLIMIENTO	16/01/2031

8. La suscripción de la presente acta no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA
R.L Mauricio Fernando Prieto Sánchez

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Revisó: Khalil Petro – Contratista SIM
Kelly Arteaga – Contratista SIM