FAC-S-2025-187944-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-187944-CI del 26 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED-DISEB-SUGRI

Señor Teniente Coronel
CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística de los Servicios
Ciudad

Asunto: Viabilidad modificatorio contrato 102-00-A-COFAC-DILOS-2025

En atención al proceso No. 102-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓNDE KIT PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC", me permito informar al señorTeniente Coronel Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto lo siguiente:

> Mediante oficio FAC-S-2025-000193-CEDIG con asunto Solicitud de prórroga – Proceso de contratación No. 102-00-A-COFAC-DILOS-2025, por parte de la empresa Inversiones MPX SAS, la cual solicita: *"una prórroga de dos (2) días calendario, pasando la fecha de entrega del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025, dentro del contrato No. 102-00-A-COFAC-DILOS-2025 para el suministro del KIT PERSONAL DESEGURIDAD Y DEFENSA; la solicitud obedece al retraso en la entrega de pasadores plásticos color gris por parte del proveedor, debido al bajo volumen del pedido y al proceso especial requerido para obtener la tonalidad específica exigida, situación que ya fue confirmada oficialmente por el proveedor, quien se comprometió a realizar entrega parcial el 26 de septiembre y total el 29 de septiembre de 2025".*

Por tal motivo, se solicita la extensión del plazo de ejecución hasta el 01 de octubre de 2025, como se detalla a continuación:

DESCRIPCION	CONTRATO ACTUAL	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCIÓN	29 de septiembre 2025	01 de octubre 2025
FORMA DE PAGO	Se realizará un único pago correspondiente al 100%	Se realizará un único pago correspondiente al 100%

	del valor del contrato, con cargo al PAC del último bimestre de 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre de 2026.	del valor del contrato, con cargo al PAC del último bimestre de 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre de 2026.

A continuación, se relaciona el cronograma de ejecución propuesto para garantizar el cumplimiento y feliz término del contrato:

ACTIVIDAD	FECHA ENTREGA
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	30 de septiembre de 2025
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	01 de octubre de 2025

Adicionalmente, me permito solicitar de modifiquen las pólizas contractuales así:

Amparo	%	Vigencia
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Desde la firma electrónica del contrato hasta 4 meses más contados a partir del último pago.
Calidad y correcto funcionamiento	50% del valor del contrato	Desde la firma digital del contrato y por veinticuatro (24) meses más contados a partir del recibo final a satisfacción. NOTA: El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y en calidad de supervisor del presente proceso, me permito solicitar y dar viabilidad a la prórroga solicitada, teniendo en cuenta el compromiso

adquirido con el proveedor para entregar los elementos, en los cuales se compromete a cumplir con lo previamente establecido.



Mayor DIEGO LEONARDO CABALLERO SAENZ
Subdirector Gestión Del Riesgo

Anexo: FAC-S-2025-000193-CEDIG

MY. CABALLERO / SUGRI

Elaboró: MY. CABALLERO / SUGRI Revisó: MY. CABALLERO / SUGRI Aprobó:MY. CABALLERO / SUGRI