INFORMACIÓN GENERAL

PARTES: NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON y EL MUNICIPIO PURIFICACIÓN TOLIMA, entidad territorial identificada con NIT 890.701.077-4.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1993 DE 2021.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN-TOLIMA.

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:

El 12 de noviembre de 2021 se suscribió el convenio, y el 23 de noviembre de 2021 la Subdirección de Gestión Contractual aprobó la póliza allegada por el municipio de Purificación, Tolima.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: La suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.250.000.000) MONEDA LEGAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio del Interior, expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

- CDP No.52421 de la vigencia 2021 por un valor global de $225.000.000, del rubro presupuestal: Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON, y a su vez afectado en la suma de $225.000.000 y Registro Presupuestal No. 115921 de fecha 12 de noviembre de 2021, por la suma de $225.000.000.

- CDP No.37722 de la vigencia 2022 por un valor global de $1.025.000.000, del rubro presupuestal: Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y Registro Presupuestal No. 29022 de fecha 19 de enero de 2022, por la suma de $1.025.000.000.

  - Qué según Otrosí No. 2 se reduce en valor de acuerdo con:

    “CLÁUSULA TERCERA: Modificar la cláusula séptima del convenio -, la cual quedará así:

    II. Vigencia 2022 con Registro presupuestal No. 29022 del 2022, por valor de **$ 1.025.000.000 M/L** con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 37722** de fecha 18 de enero de 2022, Rubro presupuestal A-03-03- 01-032 "FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON el cual debe reducirse en el valor de **$1.025.000.000 M/L.,** quedando en la suma de **$ 1.025.000.000 M/L.**

- CDP No. 26823 de la vigencia 2023 por la suma de $1.025.000.000, Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON y Registro Presupuestal No. 20323 de fecha 20 de enero de 2023 por la suma de $1.025.000.000.

SUPERVISORES DEL CONVENIO: La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surgieron en virtud del presente convenio estuvieron a cargo de:

SUPERVISOR	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
LAURA CRISTINA QUINTERO	12/11/2021	16/11/2021
YENIER HENAO MEJIA	17/11/2021	23/04/2023
ANDRES FELIPE GIRLADO JIMENEZ	24/04/2023	09/05/2024
JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA	10/05/2024	ACTUAL

NOTA: Las designaciones que no están es porque no se encuentran en el expediente contractual.

DESARROLLO DEL CONVENIO

ADICIONES:

ADICIÓN	VALOR	FECHA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
PRIMERA PRORROGA	27/05/2022	31/10/2022
SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN	09/12/2022	30/06/2023
TERCERA PRORROGA	22/06/2023	30/12/2023

SUSPENSIONES:

SUSPENSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
SUSPENSIÓN 1	28/10/2022	28/12/2022	30/12/2022

GARANTÍAS:

Para el amparo del convenio se constituyeron las siguientes garantías:

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-47-994000043215	CUMPLIMIENTO	$ 250.000.000	23/11/2021	05/12/2022
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-47-994000043215	CUMPLIMIENTO	$ 250.000.000	23/11/2021	07/05/2023
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-47-994000043215	CUMPLIMIENTO	$ 250.000.000	23/11/2021	17/06/2023
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-47-994000043215	CUMPLIMIENTO	$ 250.000.000	23/11/2021	02/01/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-47-994000043215	CUMPLIMIENTO	$ 250.000.000	23/11/2021	03/07/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-47-994000043215	CUMPLIMIENTO	$ 250.000.000	23/11/2021	30/06/2026

ASPECTOS FINANCIEROS:

Los desembolsos realizados en el convenio se hicieron de conformidad a lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO del mismo.

Por lo anterior, y de acuerdo con la Certificación de fecha 7 de abril de 2025, expedida por el Coordinador Financiero y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera del Ministerio del Interior, en virtud del convenio de la referencia, se realizaron los siguientes desembolsos:

VALOR TOTAL APORTES FONSECON AL CONVENIO			$1.250.000.000
CONCEPTO	SIFF No.	FECHA DE PAGO	VALOR

PAGO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO No.1993/21 MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN-TOLIMA	**331395421**	30/11/2021	$ 225.000.000
PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO No.1993/21 MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN-TOLIMA	**197889723**	30/06/2023	$ 820.000.000
PAGO ÚLTIMO DESEMBOLSO CONVENIO No.1993/21 No.1993/2021 MUNICIPIO DE EL ZULIA	**163050824**	29/05/2024	$ 205.000.000
TOTAL, DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO			**$1.250.000.000**

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Una vez verificada la información allegada por el Municipio de Purificación-Tolima, en donde se aportaron los egresos y el balance financiero del convenio, y una vez cotejada con la información que reposa en el Ministerio, se estableció que el balance general del convenio es el siguiente:

Valor aporte convenio **MINISTERIO – FONSECON**	**$ 1.250.000.000**
Valor aporte convenio **Municipio**	**$ 0.00**
VALOR CONVENIO INICIAL	**$ 1.250.000.000**
Valor aporte adición convenio **MINISTERIO - FONSECON**	**$ 0.00**
Valor aporte adición convenio **Municipio**	**$0.00**
VALOR ADICIÓN CONVENIO	**$0.00**
VALOR TOTAL CONVENIO	**$1.250.000.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO MUNICIPIO: (NOTA 1)	**$1.249.500.000**
VALOR SIN EJECUTAR DEL CONVENIO: (NOTA2)	**$500.000**
VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (NOTA 2)	**$608.481**
VALOR A REINTEGRAR MUNICIPIO AL TESORO NACIONAL: (NOTA 3)	**$1.108.481**

- El presente balance financiero indica que el Ministerio del Interior – FONSECON, desembolsó la suma de **$1.250.000.000**

- ***Nota 1:*** El Municipio a la fecha del presente informe de supervisión, de acuerdo con los comprobantes de egreso y el balance financiero aportado, ha legalizado la suma de **$ 1.249.500.000,00,** según informe Legalización recursos entregados en Subdirección Administrativa y Financiera convenio 1993 de 2021, Purificación – Tolima mediante radicado 2025-3-003122-014909 Id: 538281 de **fecha 14 de mayo de 2025**, el saldo no ejecutado es **$500.000,00**.

- ***Nota 2***: De acuerdo con la certificación emitida por el Banco de Bogotá de fecha 17 de julio de 2025, el total de rendimientos generados hasta el cierre de la cuenta es de **$608.481,00**. El Municipio realizó dos consignaciones, una por un valor de **$256.654,00**, el **15 de febrero** de 2023 y otra por un valor de **$351.820,00,** el **28 de febrero de 2025,** quedando pendiente por reintegrar $**7,00**.

  Este valor pendiente fue consignado junto con los saldos no ejecutados, en dos transacciones, una por valor de **$498.555,00** el **28 de febrero de 2025** y otra por valor de **$1.452,00** el **02 de abril de 2025**, para un total de **$500.007,00** de los cuales **$500.000,00** son por concepto de recursos no ejecutados y **$7,00** correspondiente a los rendimientos financieros.

- ***Nota 3:*** Estos valores ya fueron consignados por el municipio al Tesoro Nacional, tal como consta en el memorando radicado 2025-3-004043-015106 Id:539427, de fecha **15 de mayo de 2025,** mediante cuatro transacciones, una por valor de **$498.555,00,** el **28 de febrero de 2025,** otra por un valor de **$1.452,00**, el **02 de abril de 2025**, una tercera por valor de **$351.820,00,** el **28 de febrero de 2025** y una última por valor de **$256.654,00**, el **15 de febrero de 2023**.

El presente informe se elaboró a los VEINTIOCHO (28) días del mes de MAYO de 2025.

NOTA: *Colocar las Observaciones relevantes que se requieran por parte del Supervisor designado para el presente Convenio.*

Cordialmente,

ING, JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora Convenio 1993-2021

Elaboró: Gabriela Yamile Calzadilla Guevara – Apoyo a la supervisión Convenio

Revisó: Andrés Durán Douglas – Profesional de apoyo Jurídico SPSCC