Ingenieria Sanitaria & Ambiental
SIAMTEC

**04 de Septiembre de 2025**

**SEÑORES**

**INTERVENTORÍA**

**NOS INGENIERÍA**
**ING. JOSE RAMON SANCHEZ**

**SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y SERVICIOS PUBLICOS**
**ING. JUAN CARLOS PEREZ MESA**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 1839

**REF.** CONTRATO DE CONSULTORÍA 1839 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA MICRO CUENTA AFERENTE AL CANAL GAITÁN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

Cordial Saludo,

De acuerdo con los antecedentes enviados en la solicitud de suspensión del día 04 de septiembre de 2025, suspensión por un lapso de 22 días, motivado en el aval técnico para que el municipio de Tunja certificase si la localización propuesta para el trasformador es la adecuada para la carga requerida, a la fecha del día del presente comunicado, la empresa prestadora del servicio eléctrico EBSA no ha dado respuesta a la solicitud. Por lo tanto es necesario prorrogar el plazo de suspensión inicialmente pactado a 22 días a partir del día 29 de Septiembre de 2025, donde:

Inicio de suspensión: 08 de septiembre de 2025
Plazo inicial de veintidós días (22)
Fecha de reinicio/fecha de inicio prórroga de suspensión: 29 de septiembre de 2025
Plazo solicitado en la presente solicitud: 22 días
Fecha de reinicio presente solicitud: 21 de octubre de 2025

Sin otro particular, me suscribo

**CRA 71D 3-38**

**BOGOTA, COLOMBIA**

**Ingeniería.siamtec@gmail.com**

Ingenieria Sanitaria & Ambiental
SIAMTEC



**JULIO ANDRES VARGAS RODRIGUEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**SIAMTEC SAS**
**NIT 900.419.348-2**
**CRA 71D 3-38**
**BOGOTA, COLOMBIA**
**Ingeniería.siamtec@gmail.com**

**CRA 71D 3-38**
**BOGOTA, COLOMBIA**
**Ingeniería.siamtec@gmail.com**