UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944	**APROBACION CRONOGRAMA**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	**ACR-82**	

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2024

Doctor
PEDRO JAVIER RINCON DUARTE
Representante Legal
FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA Y AGROAMBIENTAL CAMPESINA- MERCORED-PIEDECUESTA SANTANDER

Asunto: APROBACIÓN CRONOGRAMA – corte 2
Convenio No.: CO1.PCCNTR.6914253 de 2024
Conviniente: FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA Y AGROAMBIENTAL CAMPESINA-
MERCORED-

Respetado doctor Rincón:

Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de la Interventoría con el consecutivo interno n.º CIN_041224_1072 del 4 de diciembre de 2024, su solicitud de aprobación de la **segunda entrega del Cronograma parcial** del convenio del asunto, que corresponde al 98% de la programación académica del proyecto, que, a su vez, se encuentra cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.

En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:

1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO.

El numeral 3.4 *Cronograma* del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FEEC-2024 indica:

> *"La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA".*

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – SEGUNDA CORTE

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	HORAS DE LA ACCIÓN				TOTAL HORAS
		Presencial	PAT	Virtual	N. grupos	
1	Circuito asociativo solidario de comercialización campesina	20	0	0	5	100
2	Moscas y Medio Ambiente: Un Control Sostenible y Respetuoso de Agricultura Ecológica y Control de Moscas.	20	0	0	3	60
3	Foro regional de comercialización campesina	4	0	0	1	4
4	“Cacao Santander: Mapa de oportunidades en la Cadena Global de Alimentos” en el municipio de Rio Negro Santander.	4	0	0	1	4
5	Conectando sabores y saberes paneleros en la hoya del Rio Suarez	4	0	0	1	4
	TOTALES	**172**	**0**	**0**	**11**	**172**

La interventoría procedió con la revisión del **segundo corte de cronograma parcial,** encontrando que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran el 98% de la programación académica del proyecto.

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA

Por lo anterior, la Interventoría **APRUEBA la segunda entrega del cronograma de ejecución parcial,** del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6916171 de 2024.

Por otro lado, es importante indicar que el último corte de cronograma se deberá entregar a la interventoría antes del 13 de diciembre de 2024.

Nota:

i. Las entregas de cronograma deben tener una continuidad cronológica y sus fechas no se pueden traslapar ni tener tiempos de inactividad superiores a 1 semana.

ii. El conviniente no podrá iniciar o continuar con la ejecución académica, si no cuenta con la respectiva aprobación por parte de la interventoría, so pena de no reconocimiento de la(s) acción(es) de formación

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

LEON DARIO CHOPERENA RAMIREZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Anexo: Cronograma en formato Excel descargado por la interventoría del aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA el 04 de diciembre de 2024

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT

Proyectó: León Dario Choperena Ramirez – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo