INFORME DE SUPERVISION No. 006 DEL CONVENIO DE ASOCIACION No. MT-ESAL- CONV. 004 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TINJACA – BOYACA Y LA FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA NIT 900257222-7

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	11	08	2025	A	10	09	2025

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FLOR ALBA CASAS CASTRO
DEPENDENCIA	Alcaldía
CARGO	JEFE DE SERVICIO SOCIAL

Datos del contrato

NUMERO DE CONTRATO	**MT-ESAL- CONV. 004 DE 2025**
FECHA DE CONTRATO	**07 MARZO DE 2025**
CONTRATISTA	FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO HOGAR GERIATRICO SANTA ROSA DE LIMA, Identificado con Nit: No. 900.257.222-7 R/L ORLANDO JUVENAL GONZALEZ MALAGON Identificado con cedula de ciudadanía No. 19.482.449 Expedida en Bogotá.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.049.625.536 DE TUNJA – Boyacá
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA PROMOCION, PROTECCION, RESTABLECIMIENTO Y EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS MAYORES, MEDIANTE LA ATENCION INTEGRAL EN UNA CASA DE HOGAR AL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA.
VALOR	SESENTA Y SIETE MILLONES NOVESCIENTOS DIECINUEVEMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($67.919.292.00).
PLAZO	EL PLAZO PARA LA EJECUCION TOTAL DEL CONVENIO SE ESTABLECE POR DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE (277) DIAS Y /O HASTA EL 31 DE DICIEMBE DE 2025 PLAZO QUE SERA CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO	**07 MARZO DE 2025**
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	**31/12/2025**
ADICION	NO HUBO
PRORROGA	NO HUBO
SUSPENSIÓN	NO HUBO
OBSERVACIONES:	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2025/08	2025/09/05	$2.582.900.00
SALUD	2025/009	2025/09/05	$2.018.100.00
RIESGOS PROFESIONALES	2025/09	2025/09/05	$339.000.00

2. CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES

TOMADOR	AMPAROS	VIGENCIA POLIZA	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
N/A			N/A	

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL CONTRATO REQUIERE PERSONAL ADICIONAL AL CONTRATISTA		REQUIEREN DOTACION		CUMPLIMIENTO DOTACIÓN	
SI	NO	SI	NO	SI	NO
	x		x		

4. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA/O CAMBIO DE PERSONAL

NO SE UTILIZO PERSONAL EXTERNO, EL OBJETO DEL CONTRATO FUE CUMPLIDO POR LA MISMA CONTRATISTA.

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$67.919.292.00
VALOR ANTICIPO	$00
Valor acta PARCIAL 006	$7.355.880.00
Valor total pagado	$36.779.400.00
Saldo	$23.784.012,00

6. SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS

ETAPA DEL PROCESO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE CUMPLIMEINTO
N/A	N/A	N/A
	Riesgos profesionales	Nivel 1

7. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

NO SE REQUIEREN PERMISOS Y LICENCIAS.

8. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL
LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? si

SI	X	NO	

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:
PRESENTO INFORME DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS ESTABLECIDOS DENTRO DEL CONTRATO.

10. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	64.98%	64.98%

11. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

FECHA DE ELABORACIÓN:
24/09/2025

Flor Alba Casas Castro

FLOR ALBA CASAS CASTRO
Jefe de servicio social Municipal
Supervisor Contrato MT-ESAL- CONV. 004 DE 2025

Proyecto, Reviso y Aprobó: Flor Alba Casas Castro Jefe de Servicio Social