Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial - Cúcuta

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	**Fecha del informe:**	30/09/2025
Unidad responsable:	ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	C-042 de 2022
Supervisor (es):	CARLOS ALBERTO PEÑARANDA PEREZ	**Fecha de suscripción:**	31/10/2022
		Valor total:	$ 27.616.600,00
Interventor :		**Plazo total:**	36 MESES
Contratista:	MUNICIPIO DE SANTIAGO	**Fecha de terminacion:**	31/10/2025
Nit:	60.389.613	**Lugar de ejecución:**	SANTIAGO
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	97,12%
Pertenece al Plan Operativo:	SI	**Estado actual:**	EN PROCESO

Objeto de contratación:

OBJETO: Arrendamiento del inmueble, ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del Municipio de Santiago Calle 10 #1-17 N/S, identificado con el certificado de libertad y tradición Nº de Matrícula 260-59994 expedido por la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santiago , para el funcionamiento de JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTIAGO– NORTE DESANTANDER; en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	1/11/2022
Plazo inicial:	36 MESES
Fecha vencimiento inicial:	31/10/2025
Fecha terminación:	31/10/2025

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				
Prorroga				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 24.226.116,00			**Valor Total:**	$ 24.226.116,00
Con anticipo:	NO	**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ 696.771,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
2,60%	$ 629.697,00	Canon de Arriendo mes de noviembre 2022
5,20%	$ 629.697,00	Canon de Arriendo mes de diciembre 2022
10,62%	$ 1.313.548,00	Canon de Arriendo mes de enero y febrero 2023
13,33%	$ 656.774,00	Canon de Arriendo mes de marzo 2023
16,04%	$ 656.774,00	Canon de Arriendo mes de abril 2023
18,75%	$ 656.774,00	Canon de Arriendo mes de mayo 2023
21,46%	$ 656.774,00	Canon de Arriendo mes de junio 2023
24,18%	$ 656.774,00	Canon de Arriendo mes de julio 2023
26,89%	$ 656.774,00	Canon de Arriendo mes de agosto 2023
29,60%	$ 656.774,00	Canon de Arriendo mes de septiembre 2023
32,31%	$ 656.774,00	Canon de Arriendo mes de octubre 2023
35,02%	$ 656.774,00	Canon de Arriendo mes de noviembre 2023
37,73%	$ 656.774,00	Canon de Arriendo mes de diciembre 2023
40,52%	$ 676.477,00	Canon de Arriendo mes de enero 2024
43,32%	$ 676.477,00	Canon de Arriendo mes de febrero 2024
46,11%	$ 676.477,00	Canon de Arriendo mes de marzo 2024
48,90%	$ 676.477,00	Canon de Arriendo mes de abril 2024
51,69%	$ 676.477,00	Canon de Arriendo mes de mayo 2024
54,48%	$ 676.477,00	Canon de Arriendo mes de junio 2024
57,28%	$ 676.477,00	Canon de Arriendo mes de julio 2024
60,07%	$ 676.477,00	Canon de Arriendo mes de agosto 2024
62,86%	$ 676.477,00	Canon de Arriendo mes de septiembre 2024
65,65%	$ 676.477,00	Canon de Arriendo mes de octubre 2024
68,45%	$ 676.477,00	Canon de Arriendo mes de noviembre 2024
71,24%	$ 676.477,00	Canon de Arriendo mes de diciembre 2024
74,11%	$ 696.771,00	Canon de Arriendo mes de enero de 2025
76,99%	$ 696.771,00	Canon de Arriendo mes de febrero de 2025
79,87%	$ 696.771,00	Canon de Arriendo mes de marzo de 2025
82,74%	$ 696.771,00	Canon de Arriendo mes de abril de 2025
85,62%	$ 696.771,00	Canon de Arriendo mes de mayo de 2025
88,50%	$ 696.771,00	Canon de Arriendo mes de junio de 2025
94,25%	$ 1.393.542,00	Canon de Arriendo mes de julio y agosto de 2025
97,12%	$ 696.771,00	Canon de Arriendo mes de septiembre de 2025

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
400925722	7/12/2022	$ 629.697,00			
406502022	13/12/2022	$ 629.697,00			
42294823	23/02/2023	$ 1.313.548,00			
65520023	10/03/2023	$ 656.774,00			
113654823	25/04/2023	$ 656.774,00			
136389023	10/05/2023	$ 656.774,00			
178331623	14/06/2023	$ 656.774,00			
220367423	13/07/2023	$ 656.774,00			
260422123	14/08/2023	$ 656.774,00			
304849823	13/09/2023	$ 656.774,00			
353148823	13/10/2023	$ 656.774,00			
396066123	16/11/2023	$ 656.774,00			
444045623	14/12/2023	$ 656.774,00			
12866024	29/01/2024	$ 676.477,00			
41918424	27/02/2024	$ 676.477,00			
67094824	12/03/2024	$ 676.477,00			
95944124	8/04/2024	$ 676.477,00			
141826824	14/05/2024	$ 676.477,00			
193510824	19/06/2024	$ 676.477,00			
231051124	15/07/2024	$ 676.477,00			
277225524	21/08/2024	$ 676.477,00			
320254724	13/09/2024	$ 676.477,00			
368607924	8/10/2024	$ 676.477,00			
433505024	19/11/2024	$ 676.477,00			
481557524	12/12/2024	$ 696.771,00			

19975325	30/01/2025	$ 696.771,00			
85794725	28/03/2025	$ 696.771,00			
86072725	28/03/2025	$ 696.771,00			
122773625	29/04/2025	$ 696.771,00			
151522425	19/05/2025	$ 696.771,00			
208575725	26/06/2025	$ 696.771,00			
292544025	19/08/2025	$ 1.393.542,00			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
7/12/2022	1 mes	2,60%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de noviembre de 2022
13/12/2022	2 meses	5,20%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de diciembre de 2022
23/02/2023	3 y 4 meses	10,62%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de enero y febrero de 2023
10/03/2023	5 meses	13,33%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de marzo de 2023
25/04/2023	6 meses	16,04%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de abril de 2023
10/05/2023	7 meses	18,75%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de mayo de 2023
14/06/2023	8 meses	21,46%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de junio de 2023
13/07/2023	9 meses	24,18%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de julio de 2023
14/08/2023	10 meses	26,89%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de agosto de 2023
13/09/2023	11 meses	29,60%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de septiembre de 2023
13/10/2023	12 meses	32,31%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de octubre de 2023
16/11/2023	13 meses	35,02%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes noviembre de 2023
14/12/2023	14 meses	37,73%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de diciembre de 2023
29/01/2024	15 meses	40,52%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de enero de 2024
27/02/2024	16 meses	43,32%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de febrero de 2024
12/03/2024	17 meses	46,11%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de marzo de 2024
8/04/2024	18 meses	48,90%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes abril de 2024
14/05/2024	19 meses	51,69%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de mayo de 2024
4/07/2024	20 meses	54,48%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de junio de 2024
15/07/2024	21 meses	57,28%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de julio de 2024

21/08/2024	22 meses	60,07%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de agosto de 2024
1/09/2024	23 meses	62,86%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de septiembre de 2024
1/10/2024	24 meses	65,65%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de octubre de 2024
1/11/2024	25 meses	68,45%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de noviembre de 2024
5/12/2024	26 meses	71,24%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de diciembre de 2024
21/01/2025	27 meses	74,11%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de enero de 2025
3/02/2025	28 meses	76,99%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de febrero de 2025
21/03/2025	29 meses	79,87%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de marzo de 2025
8/04/2025	30 meses	82,74%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de abril de 2025
9/05/2025	31 meses	85,62%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de mayo de 2025
16/06/2025	32 meses	88,50%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de junio de 2025
7/07/2025	33 meses	94,25%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de julio de 2025
12/08/2025	34 meses	94,25%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de agosto de 2025
30/09/2025	35 meses	97,12%	El avance en la Ejecución del C-042 de 2022 se ha pretado satisfactoriamente el arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago para el mes de septiembre de 2025

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
7/12/2022	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
13/12/2022	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
23/02/2023	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
10/03/2023	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
25/04/2023	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
10/05/2023	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
14/06/2023	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
13/07/2023	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
14/08/2023	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
13/09/2023	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
13/10/2023	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
16/11/2023	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
14/12/2023	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
29/01/2024	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
27/02/2024	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
12/03/2024	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
8/04/2024	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
14/05/2024	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
4/07/2024	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
15/07/2024	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
21/08/2024	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
1/09/2024	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
1/10/2024	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
1/11/2024	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
5/12/2024	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
21/01/2025	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
3/02/2025	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
21/03/2025	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
8/04/2025	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
9/05/2025	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
16/06/2025	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
7/07/2025	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
12/08/2025	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S
30/09/2025	Se presto el servicio de arriendo del bien inmueble ubicado en la Carrera 3 # 3-53-61 del municipio de Santiago N/S

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI [X]	NO [ ]	SI [ ]	NO [X]	SI [X]	NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

EL CONTRATO SE HA EJECUTADO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Resumen pendientes del contratista:

NO HAY PENDIENTES DEL CONTRATISTA

Observaciones:

SE CUMPLEN HASTA EL MOMENTO LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Logistica y Asdministrativa
Direccion Seccional de Administracion Judicial Cucuta

CARLOS ALBERTO PEÑARANDA PEREZ
Supervisor del contrato