S-2025-000852-INFDVEOP

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE: Del 13 de agosto de 2025 al 12 de septiembre de 2025 CONTRATO No. 758

REGISTRO BPyP No.: 2024 00415 0268-A1

FECHA INICIACIÓN:13/02/2025 FECHA TERMINACIÓN: 27/12/2025

CONTRATISTA: NIDIA CAROLINA ALARCON SIACHOQUE INTERVENTOR: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (22)

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Planificar el trabajo junto con la Secretaría de Infraestructura Pública para la adecuada atención y proyección de respuestas a las solicitudes, conceptos efectuados por los municipios y las Instancias de control, atención de PQRs, conforme a las disposiciones, reglamentos y procedimientos establecidos.	• El día 15 de agosto 2025 mediante oficio se atendió la solicitud con radicado No. S-2025- 000764-PLADIP- con el reporte de información del aplicativo Gesproy, correspondiente al estado del proyecto Mejoramiento de la plaza de mercado del municipio de Villa de Leyva. • El día 20 de agosto 2025 mediante oficios se requirió a la Dirección de vivienda, Dirección infra vial contrato con el fin de solicitar la información actualizada para cargue en la plataforma APPUI para reporte del mes del mes de julio en lo referente a la matriz de seguimiento, matriz de hitos y matriz de georeferenciación. • El 26 de agosto mediante oficio remitido vía correo electrónico, se atendió la solicitud de la contraloría general realizada mediante radicado No. 2025EE0166470 con la completitud de información obras públicas de infraestructura y contratación ante el estado de los requerimientos obras públicas, gobernación de Boyacá, para lo cual se cargaron todos los documentos soportes solicitados en la plataforma APPUI • El 28 de agosto 2025 mediante oficio remitido por correo electrónico, se dio respuesta al oficio con No. RADICADO No: No.S-2025-000548-PLADIP , con él envió del reporte de información aplicativo Gesproy mayo 2025, respecto al proyecto con código BPIN 2021004150160 - Mejoramiento de la plaza de mercado del municipio de Villa de Leyva, para reprogramación en regalías • El día 10 de septiembre de 2025 mediante oficio remitido vía correo electrónico a la		X		

S-2025-000852-INFDVEOP

		oficina de comunicaciones de la gobernación se entregó la información referente a los logros de la sectorial, un total de 45 logros de la secretaria. • El día 10 de septiembre de 2025 mediante oficio se atedio la solicitud de contingencia mediante la circular con radicado C-2025-001232-CIR, mediante el cual se hizo envío matriz POAI (PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES) 2026, secretaria de infraestructura pública.				
2	Adelantar apoyo en la liquidación (proyección actas de cierre, terminación, recibo final y/o liquidación) de convenios y/o contratos a cargo de la Secretaria de Infraestructura Publica	No se adelantaron actividades relacionadas en este periodo .		X		
3	Prestar apoyo profesional en a la supervisión en cuanto a requerimientos técnicos y/o administrativos se refiera, revisión de informes de supervisión por parte de contratistas (municipios etc) e interventoría de convenios y/o contratos a cargo del Despacho Secretario de Infraestructura.	• El día 14 de agosto de 2025, como delegada del supervisor del contrato de la Plaza de mercado de Villa De Leyva, se asistió a la mesa de trabajo con regalías para hacer la revisión del ajuste al proyecto. • Se hizo la revisión de los profesionales especialistas o asesor hidráulico y eléctrico según la solicitud realizada por la interventoría mediante oficio con radicado CIP-2022-124 del 29 de agosto de 2025, luego de verificar la documentación aportada de cada uno de los profesionales, se determina que ninguno compló con el perfil solicitado en los pliegos de condiciones que dieron origen al contrato, por lo cual se informo al interventor la necesidad de buscar otros perfiles.		X		
4	Asistir, participar y apoyar a la sectorial en mesas de trabajo, socializaciones, reuniones que sean requeridos	El 14 de agosto de 2025 se asistió a una reunión con el enlace de planeación con el fin de revisar la presentación del consejo territorial de planeación correspondiente al primer semestre del 2025, en la cuales e hicieron algunos ajustes de forma solicitados por planeación. El 21 de agosto de 2025 se asistió a la reunión en la UPTC, para adelantar temas relacionados con la organización del congreso de discapacidad a llevarse a cabo el próximo 15 de octubre 28 de agosto de 2025, se asistió a una mesa de trabajo en planeación para revisar los techos presupuestales y proyectos del POAI del 2026 para la correspondiente radicación. El 29 de agosto de 2025, se adelantó reunión con regiones en la cual se socializó el ultimo formato acordado para hacer el reporte de proyectos para salidas a territorio por parte del gobernador. 10 de septiembre de 2025, se adelantó reunión con el director de vivienda con el fin de revisar los indicadores con programación de hija de vida para el tercer trimestre de 2025 para el correspondiente seguimiento ante planeación. Durante el periodo se adelantaron varias reuniones con el director de vivienda y el director de infra vial para revisar los proyectos a reportar en el seguimiento del PDD de Regiones. Durante el periodo se adelantaron varias reuniones con el director de vivienda y el director de infra vial para determinar los logros a reportar ante la oficina de comunicaciones de la gobernación en lo referente a los 700 logros.		X		

5	Coordinar las acciones administrativas de la dependencia para dar cumplimiento a al seguimiento de los indicadores de Plan de Desarrollo.	• El 14 de agosto de 2025 como enlace de plan de desarrollo se asistió a la reunión con el enlace de planeación, donde se adelantó la última revisión de la presentación del primer semestre del año 2025, para el consejo territorial de planeación • se ajustó y radicó la presentación de seguimiento del primer semestre del 2025 según nueva solicitud de datos para presentar ante el consejo departamental de planeación de la secretaria de infraestructura pública, cuya información corresponde al visor de planeación • Durante el periodo se adelantaron mesas de trabajo con los directores de vivienda y de infraestructura vial, en donde se determinaron los proyectos de la sectorial para reportar en el seguimiento del PDD tercer trimestre de 2025. • Como enlace de plan de desarrollo se asistió a las diferentes mesas de trabajo citadas por planeación, referentes a temas del PDD.		X		
6	Realizar el acompañamiento técnico en las visitas que se realicen a través del despacho de la secretaria de Infraestructura Pública, en los diferentes municipios del departamento	El 8 de septiembre de 2025, se hizo acompañamiento a la visita de obra que se adelnata en la via entre Villa de Leyva, Santa Sofia- y Moniquira, proyecto que se encuentra incluido para reporte en el seguiminto del plan de desarrollo.		X		
7	Devolver al finalizar el contrato la documentación que haya sido asignada a su cargo y que haya sido objeto de trámite.	Esta actividad se realizará al finalizar el contrato.			X	
8	Entregar, debidamente organizados todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo.	Esta actividad se realizará al finalizar el contrato, sin embrago se están organizando todos los archivos y documentos desarrollados en cada periodo para al final del contrato hacer a respectiva entrega al supervisor			X	

Firma: _____
Nombre: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: NIDIA CAROLINA ALARCON SIACHOQUE
CONTRATISTA

Radicado No. **S-2025-000852-INFDVEOP**

NIDIA CAROLINA

S-2025-000852-INFDVEOP

ALARCON SIACHOQUE

CONTRATISTA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	33366875	NIDIA CAROLINA ALARCON SIACHOQUE	CRA. 4 #42-22 SANTA INES	3015604699	CAROALARCON82@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	TUNJA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	29/08/2025	89085026	$674.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	272.700	0		0		0	0	0	0	272.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	349.000	0	0	0	0	0	0		349.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	53.200				53.200	0	0	53.200			532	53.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	272.700	272.700
Pensión	1	349.000	349.000
Riesgos Laborales	1	53.200	53.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	674.900	674.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
CC	33366875	NIDIA CAROLINA ALARCON SIACHOQUE		CRA. 4 #42-22 SANTA INES	3015604699	CAROALARCON82@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	TUNJA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-08	2025-08	I	29/08/2025	89085026	$674.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	33366875	ALARCON SIACHOQUE NIDIA CAROLINA	59	0			N																			25-14	2.181.000	349.000	0	0	0	0	EPS037	2.181.000	272.700	14-23	2.181.000	3	53.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: ED-ST-F-045
	PLANILLA DE SEGUIMIENTO	**FECHA: 16/Feb/2023**

DATOS DEL CONTRATISTA				**DATOS DEL SUPERVISOR**	
Contrato N°	758 DE 2025			Nombre	JOSÉ LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Nombre	NIDIA CAROLINA ALARCON SIACHOQUE			Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO
EPS	NUEVA EPS	ARL	POSITIVA	Dependencia	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
				Periodo de reporte:	DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA	ACTIVIDAD A REALIZAR	LUGAR	DURACIÓN ESTIMADA DE LA ACTIVIDAD	HORA ESTIMADA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE VEHICULO A UTILIZAR
8 de septiembre de 2025	Se hizo acompañamiento a la visita de obra que se adelnata en la via entre Villa de Leyva, Santa Sofia- y Moniquira, proyecto que se encuentra incluido para reporte en el seguiminto del plan de desarrollo.	Villa de Leyva- Santa Sofia	4 horas	9am	Camioneta

FIRMA DEL SUPERVISOR		Nota: Este formato es diligenciado por el supervisor como herramienta para el seguimiento al cumplimiento del objeto contractual.

S-2025-000849-INFDVEOP

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	7		
FECHA PRESENTE ACTA	24/09/2025		
CONTRATO __X___ CONVENIO ____	758	DE FECHA: 12/02/2025	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (22)		
CONTRATISTA	NIDIA CAROLINA ALARCON SIACHOQUE		NIT:33366875-9
			C.C:33366875
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA		C.C:1049608025
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL:	$ 38.163.972,00	
	APORTE DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° 1 _____	VALOR	$ 19.081.983,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 57.245.955,00	
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS		
PRORROGA N° 1____	Tiempo: TRES (3) MESES Y QUINCE (15)DÍAS		De Fecha: 11/09/2025.
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N/A.	
PLAZO TOTAL	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15)DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	13/02/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha: N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha: N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	12/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	27/12/2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 13 de agosto del 2025 al 12 de septiembre de 2025		
RBPP N°	2024 00415 0268-A1		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 1410 AÑO: 2025, RPC No 7365 AÑO 2025.

En las oficinas de DESPACHO DEL GOBERNADOR se reunieron los señores, JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA Interventor / Supervisor y el señor NIDIA CAROLINA ALARCON SIACHOQUE como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 89085026 del mes (es) de Agosto de 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$0,00
Sumatoria Amortizaciones	$0,00
Saldo por Amortizar	$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 57.245.955,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 5.451.996,00
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 32.711.976,00
Saldo por ejecutar	$ 0,00	$ 19.081.983,00
Sumas iguales	$ 57.245.955,00	$ 57.245.955,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 005070356315	BANCO: Banco Davivienda S.A.	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Radicado No. S-2025-000849-INFDVEOP

Firma: _____
Nombre: NIDIA CAROLINA ALARCON SIACHOQUE
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

S-2025-000849-INFDVEOP

NIDIA CAROLINA ALARCON SIACHOQUE
CONTRATISTA