Superintendencia de Notariado y Registro

REUNIÓN PRESENCIAL DE SEGUIMIENTO CONTRATO No. 1590 DE 2025.

OBJETIVO: Realizar seguimiento al avance del Contrato No. 1590 de 2025, revisar los entregables presentados y definir los ajustes necesarios para su aprobación.

FECHA: 26 de agosto de 2025.

HORA INICIO / FINAL: De 3:45pm. Hasta 4:15pm. horas.





LUGAR DE REALIZACIÓN: Oficina 210 UT IDDI LAS 2025 Bogotá.

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: Gestión Documental - SNR.

NOMBRE DEL MODERADOR: Carlos Andrés Muñoz Patiño.

LISTA DE ASISTENTES:

No.	Nombre del funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	Carlos Andrés Muñoz Patiño	GGD-SNR	carlos.munoz@supernotariado.gov.co	
2	Jorge Forero	GGD-SNR	Jorge.forero@supernotariado.gov.co	
3	Carol Vanessa Camacho Martínez	GGD-SNR	carol.camacho@supernotariado.gov.co	


No.	Nombre del funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
4	Balvina Guerrero Lozano	GD-SNR	balvina.guerrero@supernotariado.gov.co	
5	José Salcedo	GD-SNR	jose.salcedo@supernotariado.gov.co	
6	Diana Monsalve	GD-SNR	diana.monsalve@supernotariado.gov.co	
7	Jhonatan Moreno Luna	GD-SNR	Jhonatan.moreno@supernotariado.gov.co	
8	Myriam Montaño	GD-SNR	myriam.montano@supernotariado.gov.co	
9	Miguel Forero	UT-IDDI LAS	mforero@infodoc.com.co	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES

- Revisión de avances del contrato No. 1590 de 2025.
- Validación sobre el estado de las etapas del proyecto: alistamiento, traslado, conservación, primeros auxilios y digitalización.
- Identificación y resolución de problemas.
- Revisión del cronograma y ajuste de fechas de entrega.
- Se informa que se trasladó Santa fe de Antioquia, LAS de los cuales 139 corresponden al cumplimiento de la ejecución presupuestal y el restante corresponde a los LAS ofrecidos sin valor a la entidad.
- En cuanto a los LAS pendientes de trasladar para terminar con el ofrecimiento se enviará una carta con el ajuste de fechas y procedimiento para la traída de estos.

Se inicia la reunión donde Don Carlos Muñoz indica el objetivo de la reunión, el avance que la entidad tiene y la validación de los datos por parte del proveedor, se inicia la grabación y le da la palabra al Gerente de la UT.

El equipo de la supervisión presenta la siguiente diapositiva del avance del proyecto:


Alistamiento
LAS trasladados:
1. Medellin – 4189
2. Santafé de Antioquia – 139
Total trasladados -4.328
ORIP POR TRASLADAR
Santa Bárbara – 171 LAS
Visita técnica: 3 de septiembre.
Saneamiento: 5 de septiembre.
Alistamiento: 08 al 11 de septiembre.
Traslado: 12 de septiembre.
Valor del contrato
$ 12.720.376.558
Valor LAS trasladados:
$ 12.720.425.994
Saldo por ajustar
$ 49.436
CONTRATO NO. 1590 DE 2025
CONTRATISTA
UNIÓN TEMPORAL IDDI LAS 2025
Generalidades
Se realizará punteo del lote 8,9 y 10 entre el 5 y 10 de septiembre y solo se facturará hasta el proceso de embalaje
Avance Financiero: 27,3%
Avance Técnico 51,4%
Diferencia de Cronograma 4,6%
Actividades Tecnicas
Proceso de Conservación.
-LAS Recibidos - 2.649 Acta 01-79
-LAS Aprobados – 2.556 Acta 01 -76
-LAS Pendientes – 93 Acta 77-79
Proceso de Digitalizacion .
-LAS Recibidos - 2.108 Acta 1-36
-LAS Aprobados – 1.780 Acta 1-29
-LAS Pendientes – 328 Acta 30-36
Traslado Bodega Funza: 11 de noviembre de 2025 lote 5 al 12
Discos: 12 unidades ya fueron validados y aprobados por la SNR
Superintendencia de Notariado y Registro
Código: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 12
Versión: 05
Fecha: 02 – 07 - 2024

AVANCE CRONOGRAMA:

Se informa que se tiene un retraso del 4,6%, a lo que el gerente del proyecto indica que se nivelará con la entrega del 10.09 de 3 lotes, cuyo punteo se plantea iniciar el 04 de septiembre, se aclara que de estos 3 lotes a entregar (8-9-10) se podrá facturar el 90% únicamente que corresponde a 80% aprobación de Embalaje final y 10% de discos, quedando por facturar el 10% una vez se realicen los traslados finales d ellos mismos a Funza.

AVANCE POR ETAPAS:

Se informa que en la etapa de conservación vamos alineados con el lote 11, se informa por parte de Gerente que se está para iniciar proceso en lote 7 y 6, y que se está trabajando paralelamente lote 5 y 11 por temas de capacidad en el momento de digitalizar el recurso este ocupado al 100%.

REPORTE CONSULTAS – ORIP:

- Consultas solicitadas a la fecha: 316
- Consultas atendidas: 316

ESTADO FACTURACIÓN:

- Se informa que con respecto a los lotes 1, 2, 3, y 4, estos ya se encuentran al 100% facturados por parte de a UT.
- De acuerdo con los tiempos se proyecta validar la facturación de los próximos tres lotes (8-9-10) en la etapa de

terminación y de entrega de discos (90%), enviando soportes en la segunda semana de septiembre.

COMPROMISOS Y TAREAS

N°	Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
1			
2			
3			