	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA HATILLO EN EL SECTOR PROLEGA DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	13,83	$ 65.346,00	$ 903.735,18
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	51,63	$ 795.541,00	$ 41.073.781,83
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	35,91	$ 530.873,00	$ 19.063.649,43
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	31,83	$ 634.474,00	$ 20.195.307,42
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5.273,00	$ 8.447,00	$ 44.541.031,00
COSTOS DIRECTOS					**$ 125.777.504,86**
		AI	**33%**		$ 41.506.576,60
COSTOS INDIRECTOS					**$ 41.506.576,60**
SUBTOTAL					**$ 167.284.081,46**
	AJUSTE				-$ 81,46
TOTAL APORTE ICCU					**$ 167.284.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura Vial - ICCU

ING. ADRIANA PIEDAD CRUZ SAENZ
Profesional Especializado - ICCU