Bogotá D.C. 25 de septiembre de 2025

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
T1 Adelaida Ríos
Supervisor Contrato
Ciudad.-

Ref. : Contrato Electrónico 051-00-A-COFAC-DILOS-2025

Cordial saludo

Con toda atención solicitamos de la manera más atenta por su conducto se eleve a quien corresponda la presente solicitud de ampliación a la fecha de entrega para el contrato de la referencia, cuyo objeto **ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.,** por los motivos que a continuación expongo:

1. Durante el muestreo último de materia prima se muestrearon los insumos de los elementos faltantes el cual incluía las polainas.
2. Este muestreo se radico en el laboratorio escogido y se iniciaron los ensayos respectivos.
3. Aunado a lo anterior, calidad de la fuerza llevó la muestra de esas polainas y en su análisis evidenció un comportamiento irregular del material principal sometido a uso, concluyendo que presentaba unas estrías por el uso de la prenda.
4. Dicha situación fue revisada por nosotros observando que al manipular la polaina pueden formarse ese tipo de estrías. No obstante eso, la manipulación fue superior a lo que normalmente ocurriría.
5. Ahora bien, sucedido esto calidad de la Fuerza solicita presentar un material alternativo para reemplazar el actual, que a pesar que cumple con lo exigido en la norma está presentando estas estrías ante una manipulación fuerte.

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N° 20-21 Tel: (571) 2559347
Movil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia

6 Nosotros ya presentamos una alternativa de material que también cumple y se evidencia que no presenta estrías ante una manipulación similar, a lo que calidad de la fuerza nos solicitó la presentación de una muestra en dicho material para compararla y decidir si este nuevo material satisface el requisito visual y de uso esperado por la fuerza.

7 En la fecha estaremos entregando la nueva muestra solicitada a fin se evalúe el material y podamos dar continuidad a la ejecución del presente contrato.

8 Por las razones antes expuestas nos vemos en la imposibilidad de cumplir con la entrega en la fechas pactada, por lo cual solicitamos ampliar la ejecución del presente contrato que la entrega total se haga a más tardar el día 28 de octubre de 2025 y en razón a esto presentamos propuesta de cronograma de ejecución ajustado.

CRONOGRAMA DE EJECUCION AJUSTADO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
ENTREGA DE MUESTRA (nuevo material): Elementos incluidos: 2. POLAINA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	26 de SEPTIEMBRE
MUESTREO – LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECIFICOS – PRIMERA VISITA: Elementos incluidos: 2. POLAINA – Material principal	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	01 de OCTUBRE
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 2% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES Elementos incluidos: 2. POLAINA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	06 de OCTUBRE
ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A (Declaración de conformidad) 2. POLAINA (Informe de laboratorio) 3. CASCO BLANCO P.M.A (Informe de laboratorio) 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA (Informe de laboratorio) 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA (Declaración de conformidad) 6. CINTURON GRIS CON CHAPA METALICA (Informe de laboratorio) 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA (Declaración de conformidad)	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	10 de OCTUBRE

8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO (Declaración de conformidad) 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO (Declaración de conformidad) 10. CORDON DE MANDO P.M.A (Declaración de conformidad) 11. GUANTES BLANCOS EN HILO (Declaración de conformidad) 12. CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA (Informe de laboratorio)		
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 80% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	16 de OCTUBRE
ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO 80% Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	21 de OCTUBRE
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 100% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	23 de OCTUBRE
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	28 de OCTUBRE

En espera de la aceptación de lo aquí expuesto,

Cordialmente,

LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
Representante Legal

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N° 20-21 Tel: (571) 2559347
Movil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia