INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

Número de Informe	06
Fecha del Informe	26 DE SEPTIEMBRE 2025
Período verificado	SEPTIEMBRE
Supervisor/Interventor:	JOHN EDISON GARCÉS URREGO

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	BRUJULA8 SOLUCIONES S.A.S		
CC- NIT	901797634-8		
Número de contrato:	**CPS-MU-195-2025**		
Objeto:	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES INHERENTES A LOS PROCESOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS POBLACIONALES, QUE CONMEMORA, RECONOCE Y PROMUEVE LA DIVERSIDAD CULTURAL, ETNICA Y SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA"**		
Valor inicial:	$ 60.000.000		
Valor Adición:	4.000.000	**Fecha de Adición**:	16 agosto de 2025
Valor Total del Contrato:	$ 64.000.000		
Duración inicial:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2025		
Ampliaciones:	0		

Fecha de inicio:	5/MAYO/2025
Fecha de terminación:	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2025

4. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. JOHN EDISON GARCES URREGO La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES INHERENTES A LOS PROCESOS DE LOS DISTINTOS GRUPOS POBLACIONALES, QUE CONMEMORA, RECONOCE Y PROMUEVE LA DIVERSIDAD CULTURAL, ETNICA Y SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA** "por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

4.7 COMPONENTE TÉCNICO:

Se validó el informe presentado por la contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado.

ACTIVIDAD PACTADA

CELEBRACION DE LAS FIESTAS CULTURALES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE URRAO			
ITEM	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Gestionar y/o coordinar la adquisición de víveres, legumbres ,y abarrotes para preparación de alimentos en el concejo comunitario Puntas de Ocaido, de acuerdo al presupuesto asignado por la entidad: Incluye el servicio de asesoría de la tipología del vestuario, empacado y	1	3.900.000	3.900.000

entrega.			
Gestionar y/o coordinar la adquisición de víveres, legumbres y abarrotes para preparación de alimentos en el concejo comunitario Puntas de Ocaido, de acuerdo al presupuesto asignado por la entidad: Incluye el servicio de asesoría de la tipología del vestuario, empacado y entrega.	1	3.900.000	3.900.000
TOTAL			**7.800.000**

4.8 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución del contrato se ha efectuado el quinto (06) reporte y el mismo número de informe de recibo a satisfacción, que se describe a continuación:

m) Informes, seguimientos y actas:

El contratista presentó el quinto (06) informe de actividad de forma mensual, iniciando en el mes de JULIO 2025 de la misma anualidad, así:

Periodo de Informe	Valor
SEPTIEMBRE	**7.800.000**

El supervisor realizó sexto (6) acta de recibo a satisfacción del informe de actividades, iniciando En 2025

n) Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:

- Suspensiones y reinicios
  Durante el contrato no se realizaron suspensiones. Se dio cumplimiento al plazo pactado.
- Modificaciones u otrosí

Durante el contrato se han realizado dos (2) modificaciones pertinentes de acuerdo a lo requerido por la secretaria en el cumplimiento de sus objetivos.

- Requerimientos, planes de mejoramiento
  Durante el contrato no se formularon requerimientos al contratista respecto de algún tema.

Al respecto, la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.

o) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Fecha inicial: 05/MAYO/2025

Ampliaciones: 0

Ejecución: **81,46%**

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

La fecha prevista para la terminación del mismo es: HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2025

i) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta de ahorros BBVA No.- 0930000200000995

j) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

Periodo que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en el período	Porcentaje de Ejecución por el período
SEPTIEMBRE	No. 06	**$7.800.000**	**12,19%**
Valor inicial del contrato		**$ 60.000.000**	100%
Valor adición del contrato		**$4.000.000**	
Valor total del contrato		**$ 64.000.000**	
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		**$ 51.697.998**	**81,46%**
Saldo del contrato pendiente por ejecutar		**$ 12.302.002**	**33,50%**

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso **SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS ($7.800.000)**

COMPONENTE LEGAL:

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. La contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento la contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato

5. **Multas o Sanciones**

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

6. Garantías

De conformidad con el análisis de riesgo, naturaleza y objeto del contrato no se hace necesario la exigencia de garantías, de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015

6 CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifica que la contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades PARCIAL; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por la misma, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

DOCUMENTOS ANEXOS

- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro
- Verificación de Antecedentes

JHON EDISON GARCÉS URREGO
Supervisor

Elaboró Apoyo a la Supervisión:
Firma:
Nombre: