25/07/2025 Viernes
Clima: Lluvioso
Actividad: Se continúa con la actividad de demolición de los muros existentes, el desenraice de la cara de losa de cimentación y la excavación para el descubrimiento de la tubería que conduce desde el tanque de filtros hacia el tanque de almacenamiento y la visita del director de interventoria.
Personal: 1 Maestro, 1 operador, 1 siso, 1 oficial, 4 ayudantes.
Obs: los condiciones climaticas lluviosas representan retrasos en las actividades programadas.
Herramientas y equipos: mini cargador, taladro, andamios, linea de vida, pulidora y herramienta menor.
Jonathan Gómez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gómez — Humberto Vides
Residente de obra. — Residente Interventoría
26/07/2025 Sabado.
Clima: Soleado.
Actividad: Se continúa con la demolición de los tanques y jardinera, ademas de la limpieza de la zona de trabajo.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 operador, 1 siso, 4 ayudantes.
Herramienta y equipos: mini cargador, taladro demoledor, pulidora, herramienta menor.
Obs: no se presentan observaciones.
Jonathan Gómez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gómez — Humberto Vides
Residente de obra. — Residente Interventoría
28/07/2025 Lunes.
Clima: Soleado
Actividad: En el dia de hoy se realizó un recorrido con el director de obra en compañía del encargado de las instalaciones eléctricas para inspeccionar el estado del sistema electrico existente, se continúa con la demolición de los muros, la limpieza de paredes internas de los tanques de filtros, la instalación del by pass provisional y el ingreso de materiales, equipos y herramientas a la obra.
Personal: 1 Maestro, 2 operadores, 1 oficial, 1 siso, 4 ayudantes
Herramientas y equipos: mini cargador, volqueta, taladro, andamios

Scanned with CamScanner

linea de vida y herramienta menor.
Obs: no se presentan observaciones.
Jonathan Gómez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gómez — Humberto Vides
Residente de obra. — Residente Interventoría
29/07/2025 Martes
Clima: lluvioso
Actividad: En el dia de hoy se inició con el retiro de agua de los tanques de filtros, y posteriormente retiro del material filtrante, se inició el desmonte de la cubierta del salón comunal, el corte y figuración de acero de la viga de la ~~losa~~ de cerramiento del lote de captación
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 4 ayudantes, 1 SISO
Herramientas y equipos: bomba sumergible, cortadora, pulidora y herramienta menor.
Obs: Las condiciones climaticas lluviosas retrasan las actividades programadas.
Jonathan Gómez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gómez — Humberto Vides
Residente de obra. — Residente Interventoría
30/07/2025 Miercoles
Clima: Soleado
Actividad: Se continua con la actividad de demolición de muros de los tanques y jardineras, retiro del material filtrante, el corte y figuración de acero y el lavado de tanques.
Personal: 1 Maestro, 1 operador, 1 SISO, 1 oficial, 4 ayudantes.
Herramientas y equipos: mini cargador, taladro, cortadora, pulidora y herramienta menor.
Obs: no se presentan observaciones
Jonathan Gómez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gómez — Humberto Vides
Residente de obra. — Residente Interventoría
31/07/2025 Jueves.
Clima: Soleado.
Actividad: Se continua con la demolición de muros y las vigas y columnas del salón comunal, el retiro del material filtrante, la figuración de acero, el ensayo de la tubería existente para el abastecimiento del baño y laboratorio, además del ingreso de material a la obra.

Scanned with CamScanner

Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 operador, 1 siso, 4 ayudantes.
Herramientas y equipos: mini cargador, volqueta, taladro, pulidora, cortadora y herramienta menor.
Obs: durante las actividades se presentaron fallas mecánicas del mini cargador.

Jonathan Gómez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gómez — Humberto Vides
Residente de obra. — Residente Interventoría

01/08/2025 Viernes.
Clima: Lluvioso
Actividad: El día de hoy se realizó el retiro del cerrado en madera existente en la PTAP y limpieza de la zona perimetral por donde se instalará la malla de cerramiento, el retiro de material filtrante de los tanques, el armado de acero para las vigas, ingreso de nuevo personal, y materiales de obra. También se contó con la visita del director de interventoría.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 siso, 5 ayudantes
Herramientas y equipos: Herramienta menor.
Obs: Las condiciones climáticas del día de hoy fueron lluviosas, la que genera atrasos en las actividades programadas, además de la presencia de los mecánicos encargados de la reparación del mini cargador.

Jonathan Gómez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gómez — Humberto Vides
Residente de obra. — Residente Interventoría

02/08/2025 sábado
Clima: Soleado
Actividad: Se realiza la actividad de retiro de material filtrante, armado de ~~hierro~~ para vigas, localización y replanteo del eje de cerramiento para el cerramiento en malla y movimiento de material de lleno
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 operador, 1 siso, 5 ayudantes
Herramientas y equipos: Retroexcavadora, volqueta, Herramienta menor.
Obs: se expresa la inhabilitación del mini cargador debido a las fallas mecánicas.

Jonathan Gómez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gómez — Humberto Vides
Residente de obra. — Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

04/08/2025 Lunes
Clima: Soleado
Actividad: Se continua con la actividad de retiro de material filtrante, el armado de hierro para vigas, la instalación de la tubería galvanizada para el cerramiento de la PTAP y el movimiento de material de lleno de la losa de cimentación.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 operador, 1 siso, 4 ayudantes
Herramientas y equipos: mini cargador, volqueta, herramienta menor, rana compactadora
Obs: se apunta el ingreso de un nuevo mini cargador a la obra.
Jonathan Gómez — Humberto Vidal
Ing Jonathan Gómez — Humberto Vidal
Residente de obra. — Residente Interventoría

05/08/2025 Martes
Clima: Lluvioso
Actividad. Se continua con el retiro de material filtrante, la figuración de hierro para vigas, instalación de tubería para cerramiento, el desenraice con equipo mecanico en la zona de trabajo y posteriormente el inicio de las excavaciones. También se cuenta con el ingreso de personal y material de obra y herramientas y la visita técnica del director de obra e interventoria.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 operador, 1 siso, 4 ayudantes, 1 celador.
Herramientas y equipos: Retroexcavadora, Herramienta menor, r.
Jonathan Gómez — Humberto Vidal
Ing Jonathan Gómez — Humberto Vidal
Residente de obra — Residente Interventoria

06/08/2025 Miercoles
Clima: Lluviosa
Actividad: Se continuo con el retiro de material filtrante, se reanudó la actividad de demolición de muros, la instalación de tubería para cerramiento y la poda de aibdes.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 operador, 1 siso, 4 ayudantes, 1 celador
Herramientas y equipos: mini cargador, motosierra, Herramienta menor.
Obs: Se presentan retrasos de actividades programadas debido a la lluvia.
Jonathan Gómez — Humberto Vidal
Ing Jonathan Gómez — Humberto Vidal
Residente de obra. — Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

07/08/2025 Jueves
Clima: Soleado
Actividad: Se continua con la actividad de demolición de muros, retiro de material filtrante, la figuración y armado de hierro para vigas y el movimiento de material de lleno para la losa de cimentación.
Hoy se contó con la visita técnica por parte de la supervisión municipal en cabeza de la señora alcaldesa y el secretario de obras públicas, donde se hizo un recorrido para evidencia los avances realizados hasta la fecha y tratar otros temas como la programación de las visitas de supervisión, el cerramiento de macromedidor, entre otros.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 operador, 1 siso, 4 ayudantes, 1 celador,
Herramientas y equipos: mini cargador, volqueta, rana compactadora, herramienta menor.
Obs: no se presentaron observaciones.
Jonathan Gomez Humberto Videl
Ing Jonathan Gómez Humberto Videl
Residente de obra. Residente Interventoría

08/08/2025 Viernes.
Clima: Soleado
Actividad: Se continua con la demolición de los muros del tanque, retiro del material filtrante, la instalación de la tubería para el cerramiento, el corte de la tubería para el pasamanos, la figuración de hierro para vigas, el replanteo del área de la losa de cimentación y movimiento de material de lleno.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 operador, 1 siso, 4 ayudantes, 1 celador.
Herramientas y equipos: mini cargador, volqueta, rana compactadora, herramienta menor
Obs: durante la actividad de movimiento de material, la volqueta presentó daño en una de sus llantas, lo que llevó a suspender dicha actividad.
Jonathan Gomez Humberto Videl
Ing Jonathan Gómez Humberto Videl
Residente de obra. Residente Interventoría

09/08/2025 Sábado
Clima: Soleado
Actividad: No se realizaron actividades de obra en el día de hoy.
Obs: No se reportan observaciones.
Jonathan Gomez Humberto Videl
Ing Jonathan Gómez Humberto Videl
Residente de obra. Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

11/08/2025 Lunes.
Clima: Soleado
Actividad: Se continua la actividad de demolición de muros, el movimiento de material de lleno, el lavado interno de tanque filtrante y se inició la instalación de tubería para pasamanos del tanque. Se repoita el ingreso de un vibro compactador a la obra.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 operador, 1 SISO, 4 ayudantes, 1 celador.
Herramientas y equipos: volqueta, mini cargador, vibro compactador, herramienta menor.
Obs: no se repoitan observaciones.

Jonathan Gómez	Humberto Vidal
Ing Jonathan Gómez	Humberto Vidal
Residente de obra.	Residente Interventoría

12/08/2025 Martes.
Clima: Soleado
Actividad: Se continúa con el movimiento de material de lleno y compactación del mismo, corte e instalación de tubería para pasamanos de los tanques y la visita técnica por parte del director de obra y de interventoría.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 operador, 1 SISO, 4 ayudantes, 1 celador,
Herramientas y equipos: volqueta, mini cargador, vibro compactador, herramienta menor, cortadora.
Obs: no se presentan observaciones.

Jonathan Gómez	Humberto Vidal
Ing Jonathan Gómez	Humberto Vidal
Residente de obra.	Residente Interventoría

13/08/2025 Miercoles
Clima: Soleado
Actividad: Se reanuda la demolición de muros existentes, el lavado interno de las paredes del tanque, la limpieza de la zona de trabajo, el corte y la instalación de tubería para pasamanos, la compactación de terreno de la losa de cimentación, el vaciado del solado y el arreglo de la vía principal.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 operado, 1 SISO, 4 ayudantes, 1 celador
Herramienta y equipo: Retro excavadora, mini cargador, vibro compactador, cortadora, bolidora, herramienta menor.
Obs: no se presentan observaciones

Jonathan Gómez	Humberto Vidal
Ing Jonathan Gómez	Residente Interventoría
Residente de obra.	

Scanned with CamScanner

14/08/2025 Jueves
Clima: Soleado
Actividad: Se continua la actividad de demolición de tanques, la compactación del material de lleno de la losa, el descapote y limpieza del área de trabajo, ingreso de material de playa y formaletas y se da inicio del amarre de hierro de la losa de cimentación, y la instalacion P.M.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 2 operadores, 1 siso, 4 ayudantes, 1 celador.
Herramientas y equipos: Retro excavadora, mini cargador, vibro compactador, cortadora, pulidora, herramienta menor.
Obs: no se presentas observaciones.
Jonathan Gomez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gomez — Residente Interventoría
Residente de obra.

15/08/2025 Viernes.
Clima: Soleado.
Actividad: Se continua con el amarre de hierro de la losa de cimentación, el desenraice y limpieza del área de trabajo y área contigua al lote de captación, la instalación de la tubena de pasamanos, ingreso de material de playa y las láminas de la cubierta del macromedidor.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 2 operadores, 1 siso, 4 ayudantes, 1 celada.
Herramientas y equipos: Retro excavadora, mini cargador, cortadora, pulidora, H.M.
Obs: no se presentan observaciones.
Jonathan Gomez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gomez — Residente Interventoría
Residente de obra

16/08/2025 Sábado.
Clima: Soleado
Actividades: Se continua con el descapote y la limpieza de la zona del lote de captación, el amarre de hierro de la losa de cimentación y la instalación de tubena de pasamanos.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 2 operadores, 1 siso, 4 ayudantes, 1 celador.
Herramienta y equipo: Retro excavadoa, mini cargador, cortadora, pulidora, herramienta menor.
Obs: no se presentan observaciones.
Jonathan Gomez
Ing Jonathan Gomez — Residente Interventoría
Residente de obra.

Scanned with CamScanner

18/08/2025 Lunes.
Clima: Soleado - lluvioso
Actividad: Se continua con la actividad de demolición de muros, la instalación de tubería de pasamanos, la instalación de tubería del cerramiento de la PTAP y la limpieza del área de trabajo.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 2 operadores, 4 ayudantes, 1 SISO, 1 celador.
Herramienta y equipo: Retro, mini cargador, cortadora, pulidora, herramienta menor.
Obs: las lluvias presentadas en las horas de la tarde retrasó las actividades programadas.
Jonathan Gómez — Humberto Vidal
Ing Jonathan Gómez — Residente Interventoría
Residente de obra.
19/08/2025 Martes.
Clima: Soleado
Actividad: Se realiza la actividad de vaciado de la losa de cimentación como principal actividad del día de hoy, además de la instalación de tubería de pasamanos.
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 operador, 5 ayudantes, 1 SISO, 1 celador.
Herramienta y equipo: Auto hormigonera, pulidora, herramienta menor.
Obs: no se presentan observaciones
Jonathan Gómez — Humberto Vidal
Ing Jonathan Gómez — Residente Interventoría
Residente de obra.
20/08/2025 Miércoles.
Clima: Soleado.
Actividad: Se continua con la actividad de demoliciones de muros y se inició la actividad de impermeabilización de las paredes internas del tanque de filtros, el retiro de material filtrante de los lechos de secado, el desencofrado de la losa de cimentación y la instalación de tubería de pasamanos
Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 1 operador, pulidora, herramienta menor.
Obs: no se presentan observaciones.
Jonathan Gómez — Humberto Vidal
Ing Jonathan Gómez — Residente Interventoría
Residente de obra.

Scanned with CamScanner

21/08/2025 Jueves.
Clima: Soleado
Actividad: Se continua las demoliciones de muro de tanques y jardineras, la instalación de pasamanos, movimiento de material para el lote de captación, la impermeabilización de los tanques de filtros, el retiro de material de los lechos de secado y el ingreso de materiales de obra
Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 1 operador, 1 siso, 4 ayudantes, 1 celador.
Herramienta y equipos: mini cargador, pulidora, volqueta, herramienta menor.
Obs: no se presentan observaciones
Jonathan Gomez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gomez — Humberto Vides
Residente de obra — Residente Interventoría

22/08/2025 Viernes
Clima: Lluvioso
Actividad: Se continua con la impermeabilización de los filtros, la limpieza de los lechos de secado, el lavado de los tanques, la instalación del pasamanos, la visita del director de obra e interventoria y el ingreso de herramientas y equipos
Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 1 siso, 4 ayudantes, 1 celador.
Herramienta y equipo: pulidora, herramienta menor.
Obs: la lluvias presentadas generan retrasos en las actividades programadas.
Jonathan Gomez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gomez — Humberto Vides
Residente de obra. — Residente Interventoría

23/08/2025 Sabado.
Clima: Soleado
Actividad: Se continua con la instalación del pasamanos, la impermeabilización de los filtros y la limpieza de los lechos de secado.
Se presenta el ingreso de los costales con el nuevo material filtrante.
Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 siso, 1 celador.
Herramienta y equipo: pulidora, herramienta menor.
Obs: no se presentan obstivaciones
Jonathan Gomez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gomez — Humberto Vides
Residente de obra. — Residente Interventoría

Scanned with CamScanner

25/08/2025 Lunes.
Clima: Soleado
Actividad: Se continua con el retiro y la limpieza de los lechos de secado, el corte de la franja asfaltica del lote de captación, la instalación de pasamanos y la impermeabilización de los tanques de filtros Se contó con la visita técnica del director de obra y de interventoria. para dar indicaciones para el tema del by pass.
Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 siso, 1 celador.
Herramienta y equipo: cortadora concreto, herramienta menor.
Obs. no se presentan observaciones.
Jonathan Gómez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gomez — Humberto Vides
Residente de obra. — Residente Interventoría

26/08/2025 Martes.
Clima: Lluvioso
Actividad: Se inicia con el lavado de las paredes exteriores de los tanques de filtros, la instalación de pasamanos, la impermeabilización de las paredes internas de los tanques de filtros, se continua con el corte de la franja asfaltica del lote de captación, la excavación de las zapatas para la puerta principal de la PTAP y el ingreso de personal, materiales y herramientas.
Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 siso 1 celador.
Herramienta y equipo: cortadora concreto, herramienta menor
Obs: no se presentan observaciones
Jonathan Gómez — Humberto Vides
Ing Jonathan Gomez — Humberto Vides
Residente de obra. — Residente Interventoría

27/08/2025 Miércoles.
Clima: Soleado
Actividad: Se continua con el lavado de los muros exteriores de la planta de filtros, y la impermeabilización del mismo, el vaciado de la zapata e instalación de la tubería para la puerta principal, la excavaciones de los pilotes para la viga de cimentación del cerramiento del lote de captación el corte de la franja asfaltica y la visita técnica del director de obra
Personal: 1 Maestro, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 siso, 1 celador.
Herramienta menor: cortadora de concreto, herramienta menor.