Solicitud de contrato		3451
Bogotá, D.C.	Fecha:	23/09/2025

Dependencia solicitant	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
Modalidad de contratación:	LICITACION PUBLICA
Tipo de contrato:	CONTRATO DE OBRA
Lugar de ejecución:	Las Violetas Rural¿ y ¿Santa Susana Las Violetas Rural¿ del sector «La Cervecería

Objeto: Realizar la implementación de pilotos de rehabilitación ecológica en áreas con disturbios asociados a las invasiones de especies forestales exóticas y colonización de pioneras agresivas de la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá conforme a los resultados del Convenio No. 2596/2021.

Valor entidad: $177,573,733.00	Vigencias futuras: $1,585,516,288.00	Valor Ingresos: $.00

Forma de pago:

Vigencia 2025
¿ Primer pago (10,07%): Con la entrega del plan de trabajo, cronograma, programa de capacitación, instalación de valla, tala de 216 eucaliptos, eliminación/agobio de 1,6 ha de chusque y levantamiento LiDAR/multiespectral para línea base.

Vigencia 2026
¿ Segundo pago (24,55%) ¿ Mes 4: Avance en eliminación de 9,55 ha de chusque, instalación de 40 perchas y plantación del 25% de árboles priserales (20.268).
¿ Tercer pago (24,55%) ¿ Mes 7: Eliminación adicional de 1,6 ha de chusque, plantación total de árboles priserales, instalación de 35 perchas y levantamiento LiDAR/multiespectral.
¿ Cuarto pago (24,55%) ¿ Mes 10: Plantación de 5.352 árboles mesoserales, establecimiento de 5 arreglos modulares y 13 parcelas permanentes tipo Whittaker.

Vigencia 2027
¿ Quinto pago (1,26%) ¿ Mes 14: Control de chusque, primer mantenimiento de 25.620 individuos, replanteo de árboles muertos (priserales y mesoserales), levantamiento LiDAR/multiespectral y seguimiento a parcelas Whittaker.
¿ Sexto pago (1,26%) ¿ Mes 18: Control de chusque, segundo mantenimiento de 25.620 individuos e informe de seguimiento a parcelas Whittaker.
¿ Séptimo pago (1,26%) ¿ Mes 22: Control de chusque, tercer mantenimiento, seguimiento a parcelas Whittaker y levantamiento LiDAR/multiespectral.
¿ Octavo pago (1,26%) ¿ Mes 24: Control de chusque, cuarto mantenimiento, segundo replanteo de árboles muertos (priserales y mesoserales) y levantamiento LiDAR/multiespectral sobre 17,43 ha.
¿ Noveno pago (1,26%) ¿ Mes 25: Informe técnico final con consolidado de actividades, monitoreo, regeneración natural, cierre administrativo-financiero y registros fotográficos.

Liquidación
¿ Pago final (10%): Contra liquidación bilateral del contrato (o unilateral por la Corporación según Ley 1150 de 2007).

Presupuesto:

SOL DISPO	DISPO NIBIL.	ID PLAN	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
51056	25604421	1	2-3-3202-88-3106-60-0503-0094900-2.3.2.02.02.009.-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE N C P (286) -	177,573,733.00

Supervisor(es):


Profesional Especializado Codigo 2028 grado 15 o quien este delegue

Documentos a enviar:

ESTUDIOS PREVIOS	ENVIADO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	ENVIADO
ESTUDIO DE MERCADO	ENVIADO
PLANOS	NO ENVIADO
DISE?OS	NO ENVIADO
ANEXO TECNICO	ENVIADO
SOPORTE DEL PRESUPUESTO	ENVIADO
CERTIFICADO DE VIGENCIAS FUTURAS	NO ENVIADO
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	ENVIADO

Obligaciones especificas (solo para contratos de prestación de servicios - Persona Natural)

Importante: Verifique si el bien o servicio objeto de contratación está gravado con el Impuesto al Valor Agregado IVA.



YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA
DIRECTOR TECNICO DGOAT

Elabora: Paola Moreno
Revisa: Yoagen Diax