FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL

FECHA INFORME: Dia: 01 Mes 05. Año 2019.

CONTRATO N° 121-00-A-COFAC-CAF-2018.

CONTRATISTA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

VALOR DEL CONTRATO: $645.000.000,00 (ARMADA NACIONAL)

FORMA DE PAGO: Con cargo a la disponibilidad de los cupos de PAC acuerdo lo facturado para el caso de la vigencia 2019.

FECHA FIRMA: Dia 18. Mes DICIEMBRE. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de Combustibles de Aviación.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Dia 20. Mes diciembre. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18 de diciembre 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: **32,87%**

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **58,87%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se efectuó trámite de pago el día 15 de ABRIL de 2019 del Acta de Recepción Parcial No 04 con base en las facturas recibidas por parte del contratista.

Porcentaje de pagos obligados **74,52 %**, de un total tramitado para pago de **$379.692.824,00**

Porcentaje de pagos pendientes por obligar: **25,47%**, de un total tramitado para pago de **$379.692.824,00**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **X** Si __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No **X** Si ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Si ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Si X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades especificas realizadas)

Suministro de combustible acuerdo lo estipulado en el clausulado del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

FACTURA	FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ACUERDO PRECIO SEMANAL	VALOR TOTAL
35915	20 MARZO 2019	GALONES JETA	102	$18.990,00(MITU)	$1.936.980,00
36001	27 MARZO 2019	GALONES JETA	233	$10.693,00(ARAUCA)	$2.491.469,00
36103	01 ABRIL 2019	GALONES JETA	23	$10.625,00(ARAUCA)	$244.375,00
36104	01 ABRIL 2019	GALONES AV GAS	48	$17.863,00(PTO INIRIDA)	$857.424,00
36105	01 ABRIL 2019	GALONES JETA	9.969	$9.088,00(CATAM)	$90.598.272,00
36115	02 ABRIL 2019	GALONES AVGAS	34	$17.863,00(PTO INIRIDA)	$607.342,00
				TOTAL	**$96.735.862,00**

Total Facturado Presente Acta: Noventa y seis millones setecientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 M/CTE, **$96.735.862,00**

Balance:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$645.000.000,00**
PAGO ANTICIPADO	**N/A**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 001	**$82.753.138,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 002	**$90.957.836,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 003	**$109.245.988,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 004	**$96.735.862,00**
TOTAL	**$379.692.824,00**
SALDO	**$265.307.176,00**

Nota: Se anexa proceso de trámite de pago vía correo electrónico a la dependencia responsable en la Fuerza Aérea Colombiana:

a) Solicitud de pago.
b) Actas de recepción parcial.
c) Entradas de Almacén.
d) Certificado de cuentas por pagar SIIF.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Tener el control al ser un tracto sucesivo de los valores de saldo a favor en la ejecución de cada uno de los contratos.
Verificar el cumplimiento de lo contratado en cuanto a servicios y/o material a entregar.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:__ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	CNEAN Miguel Córdoba Garcia
FIRMA:	
C.C. No.	73.573.625 de Cartagena
DEPENDENCIA:	Comando de Aviación Naval