FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 11 Año 2019.

CONTRATO N° 121-00-A-COFAC-CAF-2018.

CONTRATISTA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

VALOR DEL CONTRATO: $645.000.000,00 (ARMADA NACIONAL)

FORMA DE PAGO: Con cargo a la disponibilidad de los cupos de PAC acuerdo lo facturado para el caso de la vigencia 2019.

FECHA FIRMA: Día 18. Mes DICIEMBRE. Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de Combustibles de Aviación.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 20. Mes diciembre. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18 de diciembre 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: **85,00%**

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **99,85%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Porcentaje pagado **99,85 %,** de un total tramitado para pago de **$644.042.416,00**

Porcentaje pendiente por obligar: **0.15%,** para un saldo total de **$957.584,00**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _ Sí X

La empresa aún no ha hecho entrega de lo pactado en el contrato electrónico en cuanto al suministro de tres (03) overoles nomex y una cinta métrica de 15 mts con plomada certificada, debiendo el anterior supervisor del contrato recabar ese compromiso, sin obtener aún respuesta formal, verbalmente la empresa ha manifestado que se encuentra efectuando las coordinaciones para el cumplimiento, adicional no se ha hecho el reintegro del IVA correspondiente a los puntos exentos acuerdo decreto No. 1794 de 2013 requerido acuerdo oficios mensuales.

Se ha solicitado conciliación de saldos teniendo en cuenta que el contratista manifiesta tener un saldo mayor, mencionada solicitud no ha sido escuchada y no ha sido posible una respuesta, se envió oficio No. 311800R solicitando reunión ya que mediante llamadas no se ha podido contactar sin recibir respuestas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Si ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No X Si __

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

Acuerdo lo manifestado en incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Suministro de combustible acuerdo lo estipulado en el clausulado del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

Se anexa proceso de trámite de pago vía correo electrónico a la dependencia responsable en la Fuerza Aérea Colombiana:

a) Solicitud de pago.
b) Actas de recepción parcial.
c) Entradas de Almacén.
d) Certificado de cuentas por pagar SIIF.

Balance:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$645.000.000,00**
PAGO ANTICIPADO	**N/A**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 001	**$82.753.138,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 002	**$90.957.836,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 003	**$109.245.988,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 004	**$96.735.862,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 005	**$84.081.008,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 006	**$4.425.838,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 007	**$102.767.831,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 008	**$6.074.548,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 009	**$2.022.990,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 010	**$48.562.383,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCIÓN No 011	**$16.414.994,00**
TOTAL	**$644.042.416,00**
SALDO	**$957.584,00**

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Tener el control al ser un tracto sucesivo de los valores de saldo a favor en la ejecución de cada uno de los contratos.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:__ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CCEAN MANUEL LUCIO JIMENEZ ARIZA

FIRMA:

C.C. No. 73.181.644 de Bogotá

DEPENDENCIA: Comando de Aviación Naval