CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO 016-00-L-CATAM-GRUTE-2025
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA ESTANTERÍA INTELIGENTE HÄNEL TIPO LEAN - LIFT UBICADA EN EL ALMACÉN AERONÁUTICO DEL GRUPO TÉCNICO DEL CATAM

ITEM	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	DURACIÓN ESTIMADA	SEPTIEMBRE									OCTUBRE																													
				22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	INSTALACION DE PANTALLAS PLC, PANTALLAS Y CABLEADO	Verificación previa de infraestructura	16 dias																																								
2	IMPLEMENTACION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA NUEVO	Configuración y pruebas básicas	12 dia																																								
3	CAMBIO DE ELEMENTOS DE LA ESTANTERIA	Revision de elementos	7 dias																																								
4	PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD	Validación completa del sistema	4 dias																																								
5	ENTREGA FORMAL DEL TRABAJO	Acta de entrega	1 dia																																								