SEGUNDO MODIFICATORIO (*PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y ADICIÓN PRESUPUESTAL*) **AL CONTRATO No. 307-ARC-DISAN-DHONAC-2025, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y ISABEL CRISTINA GIL BELALCAZAR**

El Hospital Naval Nivel III de Cartagena, representado por el señor Capitán de Navío **IVAN ANDRES PELAEZ SOTELO**, identificado con cédula de ciudadanía No.**79.686.947** de Bogotá D.C, en nombre y calidad de **DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, según consta en la Resolución **No.0407 del 30 de Abril de 2025** y Acta de Posesión N° **0094** del **05 de mayo de 2025**, expedidas por el Director General de Sanidad Militar (E) y quien en consecuencia representa al **HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, el cual está debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 modificada por la resolución No. 4213 del 13 de Octubre de 2023 y Articulo 12 de Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias y quien representa por encargo conferido por el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, identificado con NIT. **901.541.021-4**, Entidad que en el curso de este documento se denominará **EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**; por una parte y por la otra parte la empresa **ISABEL CRISTINA GIL BELALCAZAR**, identificada con NIT **51617269-9** Representada Legalmente por la señora **ISABEL CRISTINA GIL BELALCAZAR**, identificada con cédula de ciudadanía No. **51617269 de Bogotá**; quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO** al Contrato **No. 307-ARC-DISAN-DHONAC-2025**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Contrato No. **307-ARC-DISAN-DHONAC-2025,** se suscribió el día **18 de marzo de 2025**, y tiene como objeto **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA EXTRAMURAL PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL HOSPITAL NAVAL CARTAGENA" b)** Que, para efectos fiscales, el valor para esta contratación es de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000,00)**, incluido IVA y demás erogaciones que corresponda, amparados en el **CDP** No. **42225** de fecha **28 de enero de 2025** y **CRP** No. **41525** de fecha **24 de marzo de 2025**, expedidos por el Jefe de Presupuestos del Hospital Naval Nivel III de Cartagena. **c)** El plazo de ejecución será a partir del previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el **31 DE AGOSTO DE 2025** y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. **d)** Que mediante Primer Modificatorio de fecha 08 de agosto de 2025, se efectuó Prórroga al Plazo de Ejecución hasta el dia **30 de septiembre de 2025**. **e)** Que mediante ponencia de fecha **29 de septiembre de 2025**, la señora **Capitán de Fragata MAGDA LORENA NOVA ARRIETA**, Gerente de Proyecto, justificó la necesidad que sustenta la realización del presente modificatorio acuerdo documento anexo. En virtud de lo anterior las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** A partir del previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato hasta el día **31 DE DICIEMBRE DE 2025** y/o hasta agostar presupuesto lo primero que ocurra. **CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR - VALOR DEL CONTRATO:** Adicionar al valor inicial la suma equivalente a **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000,000,00)**, el cual no supera el 50% del valor inicial del contrato, para un valor total que asciende a la suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000,00). CLÁUSULA TERCERA: AMPLIAR** las garantías inicialmente pactadas en el contrato teniendo en cuenta la prórroga realizada al plazo de ejecución. **CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: La presente modificación se perfecciona con la firma de la Dirección del Hospital Naval Nivel III de Cartagena y la firma del Contratista, aprobación del contratante a través de la plataforma electrónica SECOP II. **CLÁUSULA QUINTA: DOCUMENTOS:** Hacen parte de la presente modificación los siguientes documentos: **a)** Oficio No. **20250031673178153 / MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DISAN-DHONAC-SAF-**

JOFJURCONT-17.2 de fecha 29 de septiembre de 2025, suscrito por el señor **Capitán de Navío IVÁN ANDRÉS PELAEZ SOTELO**, Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena. **b)** Oficio No. **20250031673177913 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-DHONAC-DIVSSS-SEMA-JGAC-17** de fecha 29 de septiembre de 2025, suscrito por el supervisor del contrato en mención. **c)** Oficio sin radicado suscrito por **EL CONTRATISTA** de fecha 29 de septiembre de 2025, donde solicita prorroga al plazo de ejecución. **d)** Ponencia de fecha 29 de septiembre de 2025, suscrita por la señora **Capitán de Fragata MAGDA LORENA NOVA ARRIETA**, Gerente de Proyecto. **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No. **307-ARC-DISAN-DHONAC-2025**, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. Para constancia se firma el presente Modificatorio en Cartagena de Indias D. T. y C., en la fecha:

30 SEP 2025

POR EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Capitán de Navío IVÁN ANDRÉS PELAEZ SOTELO
DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA

POR EL CONTRATISTA:

ISABEL CRISTINA GIL BELALCAZAR
NIT 51617269-9
Representante Legal **ISABEL CRISTINA GIL BELALCAZAR**
Cédula de Ciudadanía No. **51617269**

Vo. Bo: CFLADM Estella Patricia Diazgranados Santamaria
Jefe División Administrativa y Financiera HONAC

Vo.Bo.: TNLADM José Jhonatan Ortiz Torres
Jefe Sección de Contrato HONAC

Revisó: Cl. Luisa Ospina B.
Asesora Jurídica Sección de Contratos HONAC

Proyectó: C.I. Rossamell Antonio Sabalza Acevedo
Ejecutivo Etapa Pos-contractual HONAC