UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944	**APROBACIÓN CRONOGRAMA**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	**ACR-155**	

Bogotá D.C., 27 de enero de 2025

Doctor
ABILIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Representante Legal
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA - ASOCAPROA
ARBOLETES - ANTIOQUIA

Asunto: APROBACIÓN CRONOGRAMA – **corte 2**
Convenio No.: No. CO1.PCCNTR.7003709 de 2024
Conviniente ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA – ASOCAPROA

Tipo de asociación: Asociaciones campesinas o asociaciones agropecuarias departamentales de segundo grado (Ley 2219 de 2022)

Respetado RODRÍGUEZ:

Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de la Interventoría con el consecutivo interno n.º CR_220125_375 del 22 de enero de 2025, su solicitud de aprobación de la **segunda entrega del Cronograma** del convenio del asunto, su solicitud de aprobación de la **segunda entrega del Cronograma** del convenio del asunto en los siguientes términos:

"Por medio de la presente, nos permitimos solicitar la aprobación del cronograma correspondiente a la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA - ASOCAPROA, en el marco del Convenio No. CO1.PCCNT.6916164, para su respectiva revisión y aprobación".

La interventoría recibe en el formato excel entregado por el SENA, teniendo en cuenta que
el SEP a la fecha presenta inconvenientes técnicos en el módulo de cronograma; de acuerdo al radicado CIN_070125_1677 del 07 de enero de 2025 en donde indica lo siguiente:

"Primero que todo, esperamos que hayan disfrutado de las festividades junto a tus seres queridos. Que este nuevo año nos brinde la oportunidad de seguir trabajando juntos con entusiasmo y compromiso, logrando grandes resultados en nuestras iniciativas. Por otro lado, con el fin de dar celeridad al proceso de ejecución de los convenios celebrados en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC 2024 y que actualmente se encuentran en periodo de prórroga 2025, nos permitimos informar que será permitido que la entrega a la interventoría del cronograma se realice en

el formato Excel (Formato 1. Cronograma) o a través de SEP, esto en consideración a que el aplicativo Sistema Empresarial de Proyectos SEP se encuentra funcionando de manera intermitente. Una vez el SEP se encuentre operando de manera normal, continuará éste, siendo el medio por el cual se diligencie el Cronograma."

En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:

1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO.

El numeral 3.4 *Cronograma* del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FEEC-2024 indica:

"La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA".

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – SEGUNDO CORTE

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	HORAS DE LA ACCIÓN				TOTAL HORAS
		Presencial	PAT	Virtual	N. grupos	
AF1	Fortalecimiento campesino, competencias para la asociatividad y dirección agroempresarial en Arboletes	40	0	0	4	160
AF2	Gestión sostenible de recursos naturales y agroecología: protección del ambiente y los recursos hídricos en Arboletes	16	0	0	4	64
AF3	Estrategias para la integración de la economía campesina y fortalecimiento de la cooperación comercial en Arboletes	4	0	0	1	4
AF4	Desarrollo sostenible a través del turismo ecológico y la conservación del agua en Arboletes	16	0	0	4	64
AF5	Planificación agropecuaria para la sostenibilidad en Arboletes	16	0	0	4	64

	TOTALES	**76**	**0**	**0**	**30**	**356**

De acuerdo con la propuesta aprobada en el primer corte el cual fue del 53,93% con radicado ACR_031224_78 que correspondía a la AF2, AF4 Y AF5 se envía el faltante que son AF1 Y AF3 que corresponde al 46,07% para aprobación del cronograma al 100% del total de las horas académicas corresponde a 356 horas.

La interventoría procedió con la revisión del **segundo corte de cronograma,** en el formato excel entregado del SENA, encontrando que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran el 100% de la programación académica del proyecto.

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA

Por lo anterior, la Interventoría **APRUEBA la segunda entrega del cronograma de ejecución,** del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6913265 de 2024.

La última capacitación será ejecutada el 21 de marzo de 2025.

Una vez que el SENA notifique la normalización de la funcionalidad del aplicativo Sistema Empresarial de Proyectos (SEP), se otorgara el plazo de un (1) día para que el convenio cargue la correspondiente información.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

NELSON JAVIER PUERTA LOPEZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Anexo: Cronograma en formato Excel

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT

Proyectó: Nelson Javier Puerta López – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo