Bogotá D.C., 18 de febrero de 2025

Doctor
ABILIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Representante Legal
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA - ASOCAPROA
ARBOLETES - ANTIOQUIA

Asunto: Concepto informe mensual enero 2025
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.7003709 de 2024
Conviniente: ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA - ASOCAPROA

Tipo de asociación: Asociaciones campesinas o asociaciones agropecuarias municipales o distritales de primer grado (Ley 2219 de 2022)

Respetado doctor RODRÍGUEZ:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA - ASOCAPROA remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos no IM_170225_221 del 17 de febrero de 2025.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 17 de febrero de 2025, el conviniente reporta evidencia de ejecución de ejecución de recursos.

1.1 Recursos de cofinanciación

La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA - ASOCAPROA presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 10.306.640	$ 4.162.380	$ 4.162.380	$ 0	$ 0	$ 4.162.380	40,39%
R1.2.1.2	Profesional titulado con experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años. (Nacional)	$ 91.571.200	$45.785.600	$14.400.000	$ 31.385.600	$ 0	$45.785.600	50,00%
R1.2.1.3	"Profesional con título de especialización y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años. (Nacional)	$ 9.150.000	$ 4.575.000	$ 0	$ 4.575.000	$ 0	$ 4.575.000	50,00%
R11.2	Se acepta la equivalencia del título de especialización	$ 2.700.000	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
R11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 19.740.000	$ 4.230.000	$ 4.230.000	$ 0	$ 0	$ 4.230.000	21,43%
R11.4	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 18.628.600	$13.971.450	$13.971.450	$ 0	$ 0	$13.971.450	75,00%
R2.1	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento (Cuando la formación sea de 8 horas diarias y en 2 diás seguidos)	$ 36.376.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
R2.2	Aplica para capacitadores nacionales con formación académica, capacitadores con experiencia en labores y saberes y para traductores simultáneos en caso de requerirse desplazamiento.	$ 655.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
R4.	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional e internacional	$ 37.046.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
R5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 9.195.520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
R5.1.2.2.1	Impresión de Folletos De 60 a 100 unidades	$ 414.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
R5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 11.604.810	$ 8.631.900	$ 0	$ 8.631.900	$ 0	$ 8.631.900	74,38%
R5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	$ 5.736.640	$ 3.158.540	$ 3.158.540	$ 0	$ 0	$ 3.158.540	55,06%

R5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 976.920	$ 538.020	$ 445.606	$ 92.414	$ 0	$ 538.020	55,07%
R5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 107.010	$ 39.360	$ 0	$ 39.360	$ 0	$ 39.360	36,78%
R5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$ 259.930	$ 120.060	$ 0	$ 120.060	$ 0	$ 120.060	46,19%
R8.1	Elaboración de Video	$ 538.330	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
R8.2	Elaboración podcast	$ 1.374.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
R8.3	Diseño e impresión de infografía	$ 278.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad)	$ 7.554.560	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
R6.1.3	Ambiente de formación de 151 beneficiarios en adelante(Incluido video beam y conectividad).Aplica para Conferencia y foro	$ 796.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
R7.	Gastos de operación del proyecto	$ 60.346.110	$ 9.300.000	$ 9.103.000	$ 197.000	$ 0	$ 9.300.000	15,41%
R10.	Garantías - Pólizas	$ 1.825.469	$ 626.540	$ 626.540	$ 0	$ 0	$ 626.540	34,32%
R12	Transferencia de conocimiento	$ 3.017.305	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	0,00%
	TOTALES	**$ 330.199.434**	**$95.138.850**	**$50.097.516**	**$ 45.041.334**	**$ 0,00**	**$ 95.138.850**	28,81%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA - ASOCAPROA Para este convenio no realiza aportes en dinero.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA - ASOCAPROA presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en dinero de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 6.1.1	AF 1 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad)	$ 11.773.920,00	$ 6.037.440,00	**$ 0**	$ 6.037.440,00	51,28%
R 6.1.1	AF 2R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 8.049.920,00	$ 6.037.440,00	**$ 0**	**$ 6.037.440,00**	75,00%

R 6.1.2	AF 2R 6.1.3 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 796.320,00	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0,00**	0,00%
R 6.1.1	AF 4R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 8.049.920,00	$ 6.037.440,00	**$ 0**	**$ 6.037.440,00**	75,00%
R 6.1.3	AF 5R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).	$ 8.049.920,00	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0,00**	0,00%
TOTALES		**$ 36.720.000,00**	**$ 18.112.320,00**	**$ 0,00**	**$ 18.112.320,00**	49,33%

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 330.199.434	$ 95.138.850	$ 0	$ 95.138.850,00	28,81%
Contrapartida en dinero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
Contrapartida en especie	$ 36.720.000	$ 18.112.320	$ 0	$ 18.112.320,00	49,33%
Contrapartida total	$ 36.720.000	$ 18.112.320,00	$ 0	$ 18.112.320,00	49,33%
TOTAL	**$ 366.919.434**	**$ 113.251.170**	**$ 0**	**$ 113.251.170**	**30,87%**

2. Avance académico

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Fortalecimiento campesino, competencias para la asociatividad y dirección agroempresarial en Arboletes	160	60	0	0,00	44,94%	0,00%	0,00%
2	Gestión sostenible de recursos naturales y agroecología: protección del ambiente y los recursos hídricos en Arboletes	64	60	45	48,00	17,98%	75,00%	13,48%
3	Estrategias para la integración de la economía campesina y fortalecimiento de la cooperación comercial en Arboletes	4	100	0	0,00	1,12%	0,00%	0,00%

4	Desarrollo sostenible a través del turismo ecológico y la conservación del agua en Arboletes	64	68	51	48,00	17,98%	75,00%	13,48%
5	Planificación agropecuaria para la sostenibilidad en Arboletes	64	68	51	48,00	17,98%	75,00%	13,48%
TOTALES		**356**	**356**	**147**		**100,00%**		**40,45%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El representante legal ABILIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 71.940.413 y el señor JASSON TAMAYO RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.033.649.159, y de tarjeta profesional No. T.P. 292232-T, manifestaron mediante certificación del 13 de febrero de 2025 que la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA - ASOCAPROA, identificada con NIT No. 901685174-0, no se encuentra obligada a efectuar pagos a SISTEMAS DE SALUD, PENSIÓN, ARL ni PARAFISCALES por no tener vinculado laboralmente a persona.

4. Certificado de Impuestos

El representante legal ABILIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 71.940.413 y el señor JASSON TAMAYO RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.033.649.159 y de tarjeta profesional No. T.P. 292232-T manifestaron mediante certificación del 13 de febrero de 2025 que la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA - ASOCAPROA, identificada con NIT No. 901685174-0 se encuentra en situación de paz y salvo respecto de todos los conceptos de impuestos vinculados con el convenio CO1.PCCNTR.7003709 suscrito con el SENA

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 413183004665 del BANCOLOMBIA S.A.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las

consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- El conviniente a la fecha presentó los formatos de ejecución presupuestal
- De acuerdo con la certificación presentada por el representante legal y contador, el conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contrato de aprendizaje.
- De acuerdo a la certificación presentada por el representante legal y contador, el conviniente se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado con impuestos generados en la ejecución del Convenio.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

NELSON JAVIER PUERTA LOPEZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa