Bogotá D.C., 27 de enero de 2025

Doctor
ELKIN DARIO DIOSA MONTOYA
Representante Legal
ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CAFÉ ESPECIAL DE ANTIOQUIA - APROKAFÉS
CAICEDO, ANTIOQUIA

Asunto: Concepto informe mensual noviembre de 2024
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.7003647 de 2024
Conviniente: ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CAFÉ ESPECIAL DE ANTIOQUIA - APROKAFÉS

Respetado doctor Diosa:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CAFÉ ESPECIAL DE ANTIOQUIA – APROKAFÉS remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos no IM_140125_117 del 14 de enero de 2025.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de agosto de 2023, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $354.948.806 A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.3 - R 1.2.3.1	Líder Mundial y Nacional	$ 9.170.000	$ 0,00	0,00%
R 1.2.1.4 -	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$ 48.802.000	$ 0,00	0,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.1.3 -	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 10 años en adelante	$ 14.084.100	$ 0,00	0,00%
R 1.2.1.2 -	Honorario Nacional Profesional titulado	$ 49.958.400	$ 4.800.000,00	9,61%
R 1.1.4 -	R 1.1.4 - Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 11.297.580	$ 0,00	0,00%
R 2.2 -	Alojamiento, manutención y Transporte local Internacional	$ 655.000	$ 0,00	0,00%
R 2.1 -	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 40.468.300	$ 7.729.900,00	19,10%
R 4 -	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 23.190.000	$ 6.274.000,00	27,05%
R 6.1.1 -	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).	$ 9.831.880	$ 0,00	0,00%
R 5.1.2.2.2 -	Impresión de Folletos De 101 unidades en adelante	$ 458.000	$ 0,00	0,00%
R 5.1.2.1.1 -	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 8.656.720	$ 0,00	0,00%
R 5.1.3 -	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 14.482.110	$ 4.315.950,00	29,80%
R 5.2.1 -	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 7.106.565	$ 2.916.815,00	41,04%
R 5.2.2 -	Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario	$ 1.210.395	$ 496.845,00	41,05%
R 5.2.3 -	Papelógrafos por grupo de formación	$ 120.130	$ 36.080,00	30,03%
R 5.2.4 -	Marcadores por grupo de formación	$ 289.895	$ 116.725,00	40,26%
R 11.2 -	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 5.400.000	$ 0,00	0,00%
R 11.3 -	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 18.330.000	$ 1.410.000,00	7,69%
R 8.1 -	Elaboración de Video	$ 1.076.660	$ 0,00	0,00%
R 11.4 -	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento (Cuando la formación sea de 8 horas diarias y en 2 días seguidos)	$ 18.628.600	$ 9.314.300,00	50,00%
R 8.2 -	Elaboración podcast	$ 1.374.000	$ 0,00	0,00%
R 8.3 -	Diseño e impresión de infografía	$ 278.570	$ 0,00	0,00%
R 7	Gastos de operación	$ 64.873.781	$ 13.800.000,00	21,27%
R 10	Pólizas	$ 1.962.431	$ 1.044.864,00	53,24%
R 12	Transferencia	$ 3.243.689	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 354.948.806**	**$ 52.255.479,00**	14,72%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente no presenta ejecución de contrapartida en efectivo en el proyecto aprobado.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de $39.500.000. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

1.4 Resumen ejecución recursos

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor considerado por la Interventoría	%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).	$ 37.461.400	$ 10.062.400,00	26,86%
R 6.1.3	Ambiente de formación de 151 beneficiarios en adelante (Incluido video beam y conectividad). Aplica para Conferencia y foro.	$ 2.038.600,00		
TOTALES		**$ 39.500.000,00**	**$ 10.062.400,00**	25,47%

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 30 de diciembre de 2024, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Trazabilidad, sistematización y estandarización en la producción de café especial	80	30	0	0,00	21,05%	0,00%	0,00%
2	Café saludable: ciencia, producción, saberes y procesos para agregar valor y especialidad	64	68	34	32,00	16,84%	50,00%	8,42%
3	Calidad, sanidad e inocuidad para el procesamiento de café especial	64	68	34	32,00	16,84%	50,00%	8,42%
4	Gestión de costos y presupuesto en la producción de café especial	48	45	15	16	12,63%	33,33%	4,21%
5	Inspiración y mercadeo de café especial: historia de éxito de Daniela Maya Fernández y su	4	200	0	0	1,05%	0,00%	0,00%

	impacto en la industria cafetera							
6	Café consciente, conexiones con la salud humana	120	30	0	0	31,58%	0,00%	0,00%
TOTALES		**380**	**441**	**83**	**80,00**	**100,00%**		**21,05%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La contadora pública Paula Andrea Gómez Gallego de tarjeta profesional n. 283890-T y el representante legal Elkin Darío Diosa Montoya con cedula 70471983, mediante certificación del 05 de diciembre de 2024 certifica que hasta diciembre de 2024 realizó los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales.

4. Certificado de Impuestos

La contadora pública Paula Andrea Gómez Gallego de tarjeta profesional n. 283890-T y el representante legal Elkin Darío Diosa Montoya con cedula 704719, mediante certificación del 07 de diciembre de 2025 certifica que Asociación Productora de Café Especial de Antioquia, se encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

Asociación Productora de Café Especial de Antioquia, remite certificado de cuenta de ahorros n. 99371493057, de Bancolombia.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios del mes de diciembre, en los cuales se evidenció que el día 16 de diciembre de 2024, el SENA desembolsó la suma de $53.242.320, por concepto de primer desembolso. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $2.326.399.82, de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- El conviniente a la fecha presentó los formatos de ejecución presupuestal F6.1 y F6.2, se evidencia ejecución financiera del 15.80%.
- El conviniente suministra listados de asistencia de lo ejecutado en el 2024, lo cual evidencia un avance académico del 21.05%
- El avance académico y financiero es coherente con la ejecución presentada por el convenio en el transcurso del 2024

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

DAVID STIVEN ORREGO C
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa