Bogotá D.C.,17 marzo de de 2025

Doctor
ELKIN DARIO DIOSA MONTOYA
Representante Legal
ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CAFÉ ESPECIAL DE ANTIOQUIA - APROKAFÉS
CAICEDO, ANTIOQUIA

Asunto: Concepto informe mensual febrero de 2025
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.7003647 de 2024
Conviniente: ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CAFÉ ESPECIAL DE ANTIOQUIA - APROKAFÉS

Respetado doctor Diosa:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE CAFÉ ESPECIAL DE ANTIOQUIA – APROKAFÉS remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos no IM_080325_23 del 08 de marzo de 2025.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 28 de febrero de 2025, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $354.948.806 A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.3 - R 1.2.3.1	Líder Mundial y Nacional	$ 9.170.000	$ 4.585.000,00	$ 4.585.000,00	50,00%
R	Honorario Nacional	$ 48.802.000	$ 24.401.000,00	$ 24.401.000,00	50,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor considerado por la Interventoría	%
1.2.1.4 -	Profesional con título de maestría				
R 1.1.3 -	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 10 años en adelante	$ 14.084.100	$ 7.042.050	$ 7.042.050,00	50,00%
R 1.2.1.2 -	Honorario Nacional Profesional titulado	$ 49.958.400	$ 24.979.200	$ 24.979.200,00	50,00%
R 1.1.4 -	R 1.1.4 - Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 11.297.580	$ 7.928.180	$ 7.928.180,00	70,18%
R 2.2 -	Alojamiento, manutención y Transporte local Internacional	$ 655.000	$ 0	$ 0,00	0,00%
R 2.1 -	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 40.468.300	$ 35.921.300	$ 35.921.300,00	88,76%
R 4 -	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 23.190.000	$ 20.644.000	$ 20.644.000,00	89,02%
R 6.1.1 -	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 9.831.880	$ 9.831.880	$ 9.831.880,00	100,00%
R 5.1.2.2.2 -	Impresión de Folletos De 101 unidades en adelante	$ 458.000	$ 0	$ 0,00	0,00%
R 5.1.2.1.1 -	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 8.656.720	$ 8.656.720	$ 8.656.720,00	100,00%
R 5.1.3 -	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 14.482.110	$ 12.947.850	$ 12.947.850,00	89,41%
R 5.2.1 -	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 7.106.565	$ 3.883.565	$ 3.883.565,00	54,65%
R 5.2.2 -	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 1.210.395	$ 661.395	$ 661.395,00	54,64%
R 5.2.3 -	Papelógrafos por grupo de formación	$ 120.130	$ 118.080	$ 118.080,00	98,29%
R 5.2.4 -	Marcadores por grupo de formación	$ 289.895	$ 283.225	$ 283.225,00	97,70%
R 11.2 -	Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 4 horas	$ 5.400.000	$ 0	$ 0,00	0,00%
R 11.3 -	Gastos de manutención y transporte para	$ 18.330.000	$ 14.805.000	$ 14.805.000,00	80,77%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor considerado por la Interventoría	%
	eventos de formacion de 8 horas				
R 8.1 -	Elaboración de Video	$ 1.076.660	$ 1.076.660	$ 1.076.660,00	100,00%
R 11.4 -	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento (Cuando la formación sea de 8 horas diarias y en 2 diás seguidos)	$ 18.628.600	$ 18.628.600	$ 18.628.600,00	100,00%
R 8.2 -	Elaboración podcast	$ 1.374.000	$ 1.374.000	$ 1.374.000,00	100,00%
R 8.3 -	Diseño e impresión de infografia	$ 278.570	$ 278.570	$ 278.570,00	100,00%
R 7	Gastos de operación	$ 64.873.781	$ 31.900.000	$ 31.900.000,00	49,17%
R 10	Polizas	$ 1.962.431	$ 1.044.864	$ 1.044.864,00	53,24%
R 12	Transferencia	$ 3.243.689		$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 354.948.806**	**$ 230.991.139**	**$ 230.991.139,00**	**65,08%**

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente no presenta ejecución de contrapartida en efectivo en el proyecto aprobado.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de $39.500.000. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R 6.1.1 -	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 37.461.400	$ 32.430.200,00	86,57%
R 6.1.3 -	Ambiente de formación de 151 beneficiarios en adelante(Incluido video beam y conectividad).Aplica para Conferencia y foro.	$ 2.038.600,00	**$ -**	0,00%
TOTALES		**$ 39.500.000,00**	**$ 32.430.200,00**	82,10%

Los valores reconocidos como contrapartida en especie se encuentran soportados en la certificación de los aportes en especie suscritas por el representante legal Elkin Darío Diosa Montoya y el contador público Paula Andrea Gómez Gallego Contador Público con TP N. 283980-T, del 02 de febrero de 2025 en la cual se indica que la asociación ha realizado el aporte de los recursos de contrapartida en especie, por un valor de $32.430.200 distribuidos de la siguiente manera:

AF 1 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). 5.031.200 $
AF 2 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). 8.049.920 $
AF 3 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). 8.049.920 $
AF 4 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). 6.037.440 $
AF 6 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). 5.261.720 $

Por lo expuesto, la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de contrapartida en especie por valor de $32.430.200, equivalentes a un 82.10% del total presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. . 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 354.948.806,00	$ 230.991.139,00	$ -	$ 230.991.139,00	65,08%
Contrapartida en dinero	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Contrapartida en especie	$ 39.500.000,00	$ 32.430.200,00	$ -	$ 32.430.200,00	82,10%
Contrapartida total	$ 39.500.000,00	$ 32.430.200,00	$ -	$ 32.430.200,00	82,10%
TOTAL	**$ 394.448.806**	**$ 263.421.339**	**$ 0**	**$ 263.421.339**	**66,78%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 28 de febrero de 2025, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Trazabilidad, sistematización y estandarización en la producción de café especial	80	30	15	40,00	21,05%	50,00%	10,53%
2	Café saludable: ciencia, producción, saberes y	64	68	68	64,00	16,84%	100,00%	16,84%

	procesos para agregar valor y especialidad							
3	Calidad, sanidad e inocuidad para el procesamiento de café especial	64	68	68	64,00	16,84%	100,00%	16,84%
4	Gestión de costos y presupuesto en la producción de café especial	48	45	45	48	12,63%	100,00%	12,63%
5	Inspiración y mercadeo de café especial: historia de éxito de Daniela Maya Fernández y su impacto en la industria cafetera	4	200	0	0	1,05%	0,00%	0,00%
6	Café consciente, conexiones con la salud humana	120	30	30	120	31,58%	100,00%	31,58%
TOTALES		**380**	**441**	**226**	**336,00**	**100,00%**		**88,42%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El representante legal Elkin Darío Diosa Montoya y la contadora pública Paula Andrea Gómez Gallego con Tarjeta Profesional No. 283890-T manifestaron mediante certificación del 05 de marzo de 2025 que la Asociación Productora de Café Especial de Antioquia se encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscales.

4. Certificado de Impuestos

El representante legal Elkin Darío Diosa Montoya y la contadora pública Paula Andrea Gómez Gallego con Tarjeta Profesional No. 283890-T manifestaron mediante certificación del 05 de marzo de 2025 que la Asociación Productora de Café Especial de Antioquia, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes derivados del convenio en el mes de marzo de 2025.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

Asociación Productora de Café Especial de Antioquia, remite certificado de cuenta de ahorros n. 99371493057, de Bancolombia.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios del mes de diciembre, en los cuales se evidenció que el día 16 de diciembre de 2024, el SENA desembolsó la suma de $53.242.320, por concepto de primer desembolso, el 26 de febrero del 2025 el SENA desembolso la suma de 124.232.082.10, por el concepto de segundo desembolso. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $65.998.80510, de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- El conviniente a la fecha presentó los formatos de ejecución presupuestal F6.1 y F6.2, se evidencia ejecución financiera del 66.78%.
- El conviniente suministra listados de asistencia de lo ejecutado en el 2024, lo cual evidencia un avance académico del 88.42%
- El avance académico y financiero es coherente con la ejecución presentada por el convenio en el transcurso del 2024

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

DAVID STIVEN ORREGO C
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa