Bogotá D.C., 17 de marzo de 2025

Doctor
GUSTAVO DE JESUS ORTEGA PALACIO
Representante Legal
ASOCIACIÓN CAMPESINA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PAVARANDOCITO - ASCAMPA
Antioquia – Mutata

Asunto: Concepto informe mensual febrero de 2025
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.7003454 de 2024
Conveniente: ASOCIACIÓN CAMPESINA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PAVARANDOCITO - ASCAMPA

Respetado doctor Ortega:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACIÓN CAMPESINA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PAVARANDOCITO - ASCAMPA remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos no IM_120325_261 del 12 de marzo de 2025.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 28 de febrero de 2025, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $341.773.964 A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.1.2 -	Honorario Nacional Profesional titulado	$ 54.080.000,00	$ 7.200.000,00	$ 7.200.000,00	13,31%

R 1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$ 30.032.000,00	$ -	$ -	0,00%
R 1.2.3	Líder Mundial y Nacional	$ 9.174.000,00	$ -	$ -	0,00%
R 1.1.2 -	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años en adelante	$ 14.689.600,00	$ 5.760.000,00	$ 5.760.000,00	39,21%
R 1.1.4 -	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 10.504.760,00	$ 2.774.960,00	$ 2.774.960,00	26,42%
R 2.1 -	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 36.830.700,00	$ 12.731.600,00	$ 12.731.600,00	34,57%
R 2.2 -	Alojamiento, manutención y Transporte local Internacional	$ 655.000,00	$ -	$ -	0,00%
R 4 -	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 33.000.000,00	$ 13.500.000,00	$ 13.500.000,00	40,91%
R 6.1.1 -	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 8.313.160,00	$ -	$ -	0,00%
R 5.1.2.1.1 -	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 8.800.400,00	$ -	$ -	0,00%
R 5.1.2.2.2 -	Impresión de Folletos De 101 unidades en adelante	$ 366.400,00	$ -	$ -	0,00%
R 5.1.3 -	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 11.604.810,00	$ 8.631.900,00	$ 8.631.900,00	74,38%
R 5.2.1 -	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 6.526.175,00	$ -	$ -	0,00%
R 5.2.2 -	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 1.111.325,00	$ -	$ -	0,00%
R 5.2.3 -	Papelógrafos por grupo de formación	$ 107.010,00	$ -	$ -	0,00%
R 5.2.4 -	Marcadores por grupo de formación	$ 259.830,00	$ -	$ -	0,00%
R 11.4 -	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento (Cuando la formación sea de 8 horas diarias y en 2 diás seguidos)	$ 6.163.875,00	$ 4.109.250,00	$ 4.109.250,00	66,67%
R 11.2 -	Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 4 horas	$ 4.320.000,00	$ -	$ -	0,00%
R 11.3 -	Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 8 horas	$ 35.720.000,00	$ 12.220.000,00	$ 12.220.000,00	34,21%
R 8.1 -	Elaboración de Video	$ 1.076.660,00	$ -	$ -	0,00%
R 8.2 -	Elaboración podcast	$ 687.000,00	$ -	$ -	0,00%
R 8.3 -	Diseño e impresión de infografia	$ 278.570,00	$ -	$ -	0,00%
R7	Gastos de operación	$ 62.460.255,00	$ 11.800.000,00	$ 11.800.000,00	
R10	Polizas	$ 1.889.422,00	$ 1.024.725,00	$ 1.024.725,00	54,23%
R12	Transferencia	$ 3.123.012,00	$ -	$ -	0,00%

TOTALES	**$ 341.773.964,00**	**$ 79.752.435,00**	**$ 79.752.435,00**	**23,33%**

De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $79.752.435, equivalentes a un 23.33% del total presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

El Conviniente presentó facturas por valor de $79.752.435, los cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes de egreso y comprobantes.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente no presenta ejecución en contrapartida en efectivo.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de $38.000.000 A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 6.1.1 -	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 35.961.400,00	$ 17.106.080,00	$ -	$ 17.106.080,00	47,57%
R 6.1.3 -	Ambiente de formación de 151 beneficiarios en adelante(Incluido video beam y conectividad)	$ 2.038.600,00	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTALES		$ 38.000.000,00	$ 17.106.080,00	$ -	$ 17.106.080,00	45,02%

Los valores reconocidos como contrapartida en especie se encuentran soportados en la certificación de los aportes en especie suscritas por el representante legal Gustavo de Jesús Ortega Palacio, y el contador público Jasson Tamayo Ruiz con Tarjeta Profesional No. 292232-T, del 31 de enero de 2025 en la cual se indica que la asociación ha realizado el aporte de los recursos de contrapartida en especie, por un valor de $17.106.080 distribuidos de la siguiente manera:

AF 1 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). $ 5.702.026
AF 2 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). $ 5.702.027

AF 5 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad). $ 5.702.027

Por lo expuesto, la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de contrapartida en especie por valor de $17.106.080, equivalentes a un 45.02% del total presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. . 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 341.773.964	$ 79.752.435	$ -	$ 79.752.435	23,33%
Contrapartida en dinero	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Contrapartida en especie	$ 38.000.000	$ 17.106.080	$ -	$ 17.106.080	45,02%
Contrapartida total	$ 38.000.000	$ 17.106.080	$ -	$ 17.106.080	45,02%
TOTAL	**$ 379.773.964**	**$ 96.858.515**	**$ 0**	**$ 96.858.515**	**25,50%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 30 de enero de 2025, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Fortalecimiento empresarial campesino en Mutatá, formación en gestión integral para el desarrollo sostenible	160	80	80	160,00	44,94%	100,00%	44,94%
2	Gestión sostenible y turismo ecológico para el emprendimiento campesino en Mutatá y Pavarandocito	64	80	80	64,00	17,98%	100,00%	17,98%
3	Estrategias para la protección del ambiente y recursos hídricos en la economía campesina de Mutatá y	4	160	0	0,00	1,12%	0,00%	0,00%

	Pavarandocito							
4	Marketing digital para el desarrollo agropecuario y de la economía campesina en Mutatá y Pavarandocito	80	40	40	80,00	22,47%	100,00%	22,47%
5	Liderazgo femenino: mujeres campesinas de Mutatá y Pavarandocito en acción	48	45	45	48	13,48%	100,00%	13,48%
TOTALES		**356**	**405**	**245**		**100,00%**		**98,88%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El convenio no suministra certificado de seguridad social y parafiscales para términos del informe mensual.

4. Certificado de Impuestos

El convenio no suministra certificado de impuestos para términos del informe mensual.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

El convenio no adjunta cuenta de ahorros, ni extracto bancario.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- En aspectos académicos se evidencia la ejecución del segundo corte de cronograma aprobado, en aspectos financieros se evidencia los pagos del primer desembolso.

- Desde la información suministrada por el convenio para el informe mensual se recomienda remitir a la interventoría los certificados de impuestos, seguridad social y parafiscales además del extracto del mes de enero.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,



JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia



DAVID STIVEN ORREGO C
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa