INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

NÚMERO DE CONTRATO:	266 DEL 28 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA:	**JORGE MARIO ROJAS MANJARRES**
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE SERVICIOS CUYO OBJECTO ES: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN “CCTV” DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
VALOR:	$ 29.400.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE MAYO DE 2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	28 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DE INFORME:	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025
FECHA PRESENTE INFORME:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	MARIA SONIA TORRES MORA. SECRETARIA DE GOBIERNO.
INTERVENTOR:	NA
REEVALUACION DE PROVEEDORES:	N/A

1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Verificar que los equipos, componentes y elementos del sistema de CCTV funcionen de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal.
2. Realizar visitas técnicas periódicas para monitorear la operatividad del sistema de vigilancia y seguridad, identificando fallas o requerimientos de mantenimiento preventivo o correctivo.
3. Emitir informes técnicos sobre el estado del sistema CCTV y las acciones adelantadas por el contratista
4. Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades del contratista, de acuerdo con lo pactado contractualmente.
5. Apoyar la revisión de los informes entregados por el contratista, validando su contenido frente a los avances reales observados.
6. Participar en reuniones de seguimiento y control que se convoquen por parte del supervisor o del área técnica competente.
7. Verificar la correcta ejecución de los pagos conforme a las obligaciones contractuales, soportando técnicamente la autorización de los mismos.
8. Revisar que las facturas y demás documentos financieros cumplan con los requisitos legales y contractuales.
9. Emitir conceptos técnicos y financieros para el trámite de pagos y demás procedimientos relacionados.
10. Presentar informes periódicos mensuales que contengan análisis detallado del avance técnico, administrativo y financiero del contrato principal.
11. Informar cualquier situación que pueda poner en riesgo la adecuada ejecución del contrato o que implique un posible incumplimiento.
12. Apoyar la articulación entre el contratista del servicio, la administración municipal y otras entidades involucradas, en lo relacionado con el funcionamiento del sistema de vigilancia.
13. Asistir a comités técnicos o reuniones convocadas por la entidad.
14. Asegurar que las actividades desarrolladas por el contratista se encuentren alineadas con las normas legales y técnicas aplicables al sistema de videovigilancia.

15. Verificar que el contratista cuente con las licencias, autorizaciones o registros requeridos para la prestación del servicio

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
1	4	**Verificar que los equipos, componentes y elementos del sistema de CCTV funcionen de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal** Para el periodo del presente informe realice la verificación y aprobación de instalación al contratista de los siguientes elementos para del sistema de CCTV, los cuales hacen parte de la bolsa de repuestos del contrato de servicios 264 de 26 de mayo de 2025. - Revive la instalación de un (1) Switch de comunicaciones en el Punto de cámara CALLE 18A 12 PARQUE GARRAPATERA revisé la configuración de direccionamiento IP y configuración de para metros de seguridad y la instalación cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. - Revive la instalación de dos (2) módulos de fibra óptica en el Punto de cámara CALLE 18A 12 PARQUE GARRAPATERA, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. - Revive la instalación de un (1) Switch de comunicaciones en el Punto de cámara CARRERA 14 CALLE 4 (FO)revisé la configuración de direccionamiento IP y configuración de para metros de seguridad y la instalación cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, - Revive la instalación de un (1) radio enlace de comunicaciones PTP en el Punto de cámara MIRADOR LLANERAZO (RF) revisé la configuración de frecuencias, de direccionamiento IP de canales y protocolos de seguridad y la instalación cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	Registro fotográfico y actas de visitas.
2	22	**Realizar visitas técnicas periódicas para monitorear la operatividad del sistema de vigilancia y seguridad, identificando fallas o requerimientos de mantenimiento preventivo o correctivo.** Para el periodo del presente informe realice varias visitas técnicas al centro de monitoreo ubicado en la estación de la policía, con el propósito de identificar las fallas del sistema del sistema de vigilancia y seguridad, con el fin de coordinar con el contratista para realizar mantenimiento preventivo o correctivo, de cada punto de cámara de seguridad, red de fibra óptica, red de radio enlaces, sistema de energía eléctrica y equipos de centro de monitoreo. Realice varias visitas al centro de control para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medios tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libro minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la	Registro fotográfico y actas de visitas

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		operación esta esta acorde a lo contractual **Visita No. 1: de 30 de junio** : realice vista técnica junto con el personal técnico del contratista "Group Bianrios, para la verificación del arreglo de la red de fibra óptica en el tramo LATITUD: 5° 1'22.86"N LONGITUD: 72°44'45.16"O y 5° 1'16.56"N 72°44'49.05"O. Por lo que se procedió con el reemplazo de tramo. Adicionalmente se efectuó la instalación de equipos y repuestos suministrados por bolsa de repuestos (Switch, Par de Tranceiver, Regleta Eléctrica) ya que no se encontraron dichos equipos en el punto. Una vez realizada la labor de remplazo de fibra e instalación de equipos se restablece conexión de Cámara IP Fija **Visita No. 2: 1 de julio:** realice vista técnica junto con el personal técnico del contratista "Group Bianrios, para la verificación del arreglo de la red de fibra óptica en el tramo LATITUD: 5° 1'22.86"N LONGITUD: 72°44'45.16"O y 5° 1'16.56"N 72°44'49.05"O. Por lo que se procedió con el reemplazo de tramo. Adicionalmente se efectuó la instalación de equipos y repuestos suministrados por bolsa de repuestos (Switch, Par de Tranceiver, Regleta Eléctrica) ya que no se encontraron dichos equipos en el punto. Una vez realizada la labor de remplazo de fibra e instalación de equipos se restablece conexión de Cámara IP Fija .**Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 3: 3 de julio**: realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación del funcionamiento del centro de control, se revisaron el sistema de grabación "NVR,las caules ya no hay canales disponibles para agregar cámaras de seguridad, se acordó realzar el formateo de una NVR la cual no se tiene la contraseña, con el find e tener mas espacio para agregar las cámaras de seguridad, se reviso el software de monitoreo, el video Wall y las estaciones de trabajo. **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito**.** **Visita No. 4: 4 de julio**: realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema. **Visita No. 5: 7 de julio**: realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación del funcionamiento de la configuración de Radio Enlace MIMOSA, se efectuó desmonte de radio, reset y se realizo la respectiva configuraciones de frecuencias, ancho de canal, direccionamiento IP, configuración de parámetros de seguridad, apuntamiento a torre de comunicaciones del nodo ubicado en el batallo del ejercito logrando el restablecimiento de conexión de 02 canales de video de la cámara de Jaguito . **Recomendaciones**: Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito **Visita No. 6: 7 de julio**: realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de cambio de radio enlace de la cámara de seguridad ubicada en el gran llanerazo via a monterrey realizo la respectiva configuraciones de frecuencias, ancho de canal, direccionamiento IP, configuración de parámetros de seguridad, apuntamiento a torre de comunicaciones del nodo ubicado en el batallo del ejercito logrando el restablecimiento de conexión de 02 canales de video de la cámara de el gran llanerazo **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.. **Visita No. 7: 09 de julio**: realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual **Recomendaciones:** Se hace la recomendación al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito, mantener informar al ing. Apoyo a la supervisión de cualquier falla que se presente en el sistema, continuar con los mantenimientos preventivos y correctivos del sistemas, y dar respuesta a cualquier falla del sistema "CCTV" que sea reportada por los operadores de la sala de control y el ingeniero de apoyo a la supervisión, con el fin de mantener operativo el sistema. **Visita No. 8: 10 de julio:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		**ACTIVIDADES REALIZADAS**	
		Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad del barrio la cascada la cual se encontraba desconecta con el centro de control el contratista realizó restablecimiento de canal de video en desconexión, se encuentra puerto de Switch en estado bloqueado. Se realizó cambio de puerto de conexión Ethernet quedando en funcionamiento. **Recomendaciones:** Como apoyo a la supervisión se le aprueba la compra de los equipos y elementos tecnológicos solicitado por el contratista para realice la respectiva compra e ingreso al almacén municipal y posterior instalación Se hace la recomendación al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito, mantener informar al ing. Apoyo a la supervisión de cualquier falla que se presente en el sistema, continuar con los mantenimientos preventivos y correctivos del sistemas, y dar respuesta a cualquier falla del sistema "CCTV. **Visita No. 9: 11 de julio:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad CARRERA 4 CALLE 13A LA PRIMAVERA (FO) la cual se encontraba desconecta con el centro de control el contratista realizó restablecimiento del sistema eléctrico regulado debido a un bloqueo en la UPS, una vez realizado el restablecimiento del sistema eléctrico regulado el contratista procedió a encender nuevamente todo el sistema del punto de cámara de seguridad, quedando en funcionamiento este punto de cámara de seguridad con conexión y visualización en el centro de control . **Recomendaciones;** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 10: 14 de julio:** centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libro minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema**.** **Visita No. 11: 15 de julio:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad SALIDA CRA 4A AV PARKWAY (FO) la cual se encontraba desconecta con el centro	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		de control, el contratista realizo la verificación de la conexión de la cámara de seguridad en el Switch de comunicación y se evidencio mala conexión del cable UTP hizo el Reemplazo de Patchcore reponchado de JAC RJ45. se restablece canal de video de la cámara , quedando en funcionamiento este punto de cámara de seguridad con conexión y visualización en el centro de control. **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 12: 16 de julio:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad CANCHA BARRIO GAITAN (RF) la cual se encontraba desconecta con el centro de control, el contratista realizo la Verificación de nodo de comunicación RF (Radio Frecuencia), se identifica fallo de Radio Cliente en este punto cámara de seguridad por lo que no se logro el restablecimiento de canal de video del con el centro de control se hace necesario el cambio de radio cliente de la cámara de seguridad **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 13: 17 de julio:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual . **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 14: 18 de julio:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad MARGINAL VENADO A MONTERREY la cual se encontraba desconecta con el centro de control, el contratista realizo la Verificación seguimiento de cable de Fibra Óptica sector Marginal el Venado a Cañito. Teniendo en cuenta camaras sin conexión a	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		centro de monitoreo (Colegio siglo XXI, Marginal El Cañito, Entrada Delicias, Marginal Entrada Llano Lindo, Marginal Cd Yaguaros). Se realizan mediciones en Hilos de conexión encontrando correcto funcionamiento de conexión entre las cámaras hasta sector Yaguaros, sin embargo se detecta otro corte de cable de fibra óptica en tramo Yaguaros a Marginal El Indio, se hace necesario el reemplazo de 350 metros aproximadamente de fibra óptica span 200 12 hilos y las respectivas muflas para el empalme de la fibra óptica **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 15: 21 de julio:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema. **Visita No. 16: 21 de junio:** se realiza visita técnica de seguimiento al centro de control con el fin de verificar el servicio de monitoreo al centro de control, se observa que el servicio se esta prestando 24/7 con los operadores de medios tecnológicos los cuales cumplen sus funciones a cabalidad, se revisa la minuta de anotaciones de incidentes, la cual la ha diligenciado correctamente. El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se realizara nuevamente visita técnica a las cámaras de seguridad de la marginal las cuales están presentando desconexión con el centro de monitoreo. **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 17: 22 de julio:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad SENDERO PARQUE ECOLOGICO, PARQUE IGLESIA CLL 3 CRR 13) la cual se encontraba desconecta con el centro de control, el contratista realizo la Verificación e identifica nodo de conexión apagado, se identifica fallo en UPS 1KVA. Se realiza inspección de equipos de video vigilancia y materiales en sitio. Se efectúa ByPass de voltaje 110VAC restableciendo nodo de conexión así habilitando	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		nuevamente la conexión a centro de monitoreo de los canales .**Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito**.** **Visita No. 18: 23 de julio:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad CARRERA 14 CALLE 4 Se identifica nodo de conexión en correcto funcionamiento, alimentación de 110Vac, UPS de 1KVA en estado de operación normal, se realiza inspección de equipos y materiales complementarios, se encuentra Switch 8 Puertos PoE en estado averiado (Se realizan pruebas de arranque y no se tiene respuesta). (Se realiza Puente de conexión de FO generando Bypass de nodo de conexión). **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 19: 24 de julio:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual . **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito**.** **Visita No. 20: 25 de julio:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad CALLE 2B, CARRERA 4 la cual se encontraba desconecta con el centro de control, el contratista realizo la verificación de la conexión de la cámara de seguridad en el Switch de comunicación y se evidencio mala conexión del cable UTP hizo el Reemplazo de PatchCore Reponchado de JAC RJ45. se restablece canal de video de la cámara , quedando en funcionamiento este punto de cámara de seguridad con conexión y visualización en el centro de control **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos,	

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		ACTIVIDADES REALIZADAS	
		realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 21: 28 de julio:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. **Visita No. 22: 29 de julio:** realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual **Recomendaciones:** Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito. . .	
3	3	**Emitir informes técnicos sobre el estado del sistema CCTV y las acciones adelantadas por el contratista.** Para el periodo del presente informe el día 30 de junio al 29 de julio de 2025, se le informa al contratista daños en la red de fibra óptica, el contratista realiza la reposición	registro fotográfico

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		**ACTIVIDADES REALIZADAS**	
		de un tramo de la red de fibra óptica realiza las fusiones, quedando reparada la fibra óptica, se le informa al contratista de las desconexión del punto de cámara el gran llanerazo, el contratista realiza el cambio de los radios de comunicación, el contratista realiza el mantenimiento a todas las cámaras de seguridad de la marginal de la selva y se encontró con daño de la fibra optica se debe reemplazar un tramo de 350 metros aproximadamente quedando sin conexión los siguiente puntos de cámaras de seguridad - 030 Marginal entrada Venado - 031 Marginal rount Point - 033 marginal san Agustín - 034 Marginal Yaguaros - 035 Marginal Llano Lindo - 036 Marginal Delicias - 037 Marginal Cañito - 038 Colegio Siglo XXI - 039 Fija Rount Point, ya la bolsa de repuestos se agoto por lo que no hay recursos para este arreglo de la fibra óptica para este periodo se tiene 57 cámaras de seguridad en funcionamiento	
4	1	**Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades del contratista, de acuerdo con lo pactado contractualmente**. Realice el seguimiento al cumplimiento del cronograma presentado el contratista en la referente a la operación de la sala de monitore el cual lo cumplió para el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 de julio de 2025, teniendo en cuenta que el contratista realizo la operación de la sala control con 4 operadores de medios tecnológicos tiempo prestado 27/7, de domingo a domingo con tres turno de 8 horas cada uno, durante este periodo las cámaras siempre fueron monitoreadas por los operadores	Se anexa cronograma en el informe del contratista .
5	1	**Apoyar la revisión de los informes entregados por el contratista, validando su contenido frente a los avances reales observados**. Realice la revisión del primer informe del contrato de servicios No. 264 de 2025 del periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 de julio de 2025 presentado por el contratista, el cual cumple con el avance real ejecutado	Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno. Informe No. 2 contrato 264 de 2025
6	1	**Participar en reuniones de seguimiento y control que se convoquen por parte del supervisor o del área técnica competente** Participe en varias visitas técnicas con el contratista a los puntos de cámaras de seguridad y centro de monitoreo Asistí al primer comité técnico para validad el cambio de personal solicitado por el contratista	Acta de visitas
7	1	**Verificar la correcta ejecución de los pagos conforme a las obligaciones contractuales, soportando técnicamente la autorización de los mismos** Realice la revisión para pago del acta parcial No. 2 del contrato de servicios No. 264 de 2025, la cual cumple con lo ejecutado para el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 de julio de 2025	Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno. Oficina asesora jurídica
8	1	**Revisar que las facturas y demás documentos financieros cumplan con los requisitos legales y contractuales** Realice la revisión de factura y demás documentos para pago del acta parcial No. 2	Archivo de Gestión de la Secretaría de

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		**ACTIVIDADES REALIZADAS**	
		del contrato de servicios No. 264 de 2025, la cual cumple con lo ejecutado para el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 de julio de 2025.	Gobierno. -
9	1	**Emitir conceptos técnicos y financieros para el trámite de pagos y demás procedimientos relacionados.** Una vez revisado el segundo informe para pago del acta parcial No. 2 del contrato de servicios No. 264 de 2025, el cual cumple con lo ejecutado para el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 de julio de 2025, se emite concepto favorable para pago teniendo en cuenta que el contratista cumple con los establecido en el contrato para efectos de pago de actas parciales	Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno.
10	3	**Presentar informes periódicos mensuales que contengan análisis detallado del avance técnico, administrativo y financiero del contrato principal.** **AVANCE TÉCNICO** Para el periodo del presente informe del 30 de junio al 29 de julio de 2025, el contrato de servicios No. 264 de 2025 el avance técnico es el siguiente: con el mantenimiento preventivo y correctivo se tiene en funcionamiento la totalidad de los equipos que conforman el centro de control, como son las NVRs, el sistema de visualización Video Wall, las estaciones de trabajo, el software de monitoreo y gestión, el contratista a la fecha tiene con conexión y en funcionamiento 57 cámaras de seguridad visualizando y grabando en el centro de control, CALLE 5, CARRERA 14, CALLE 2 B, CARRERA 4, CALLE 3, CARRERA 13, CALLE 6, CARRERA 12, CALLE 8, CARRERA 12, CALLE 8, CARRERA 7, CALLE 17, CARRERA 7, CALLE 18, CARRERA 6, CALLE 18 A, CARRERA 15 CARRERA 7, DIAGONAL 8 CARRERA 4, CALLE 13ª CARRERA 8 , CALLE 4 CARRERA 12, CALLE 17 CARRERA 13, CALLE 8 CARRERA 14, CALLE 4 CARRERA 15 CALLE 7, CALLE 2 CARRERA 3, VÍA ALTERNA MONTERREY VEREDA AGUA BLANCA CARRERA 4 CALLE 17, VEREDA ACEITE ALTO, CALLE 3 VÍA AGUAMACO, CORREGIMIENTO PASO CUSIANA VEREDA IQUIA, CORREGIMIENTO PASO CUSIANA, CALLE 8 CARRERA 4 CALLE 15#16-8ª, CARRERA 4, CALLE 4 CARRERA 16, CALLE 7 SENDERO , CARRERA 14 CALLE 6, CARRERA 12 CALLE 2, CALLE 2 CARRERA 9, CALLE 16 CARRERA 2, CALLE 3 VÍA AGUAMACO, CALLE 18A CARRERA 15, VÍA ALTERNA MONTERREY VEREDA IQUIA, ESTACION, EL PRADO, FIJA PLAN DEL JAGUITO VÍA CABAÑAS LA QUESERIA, BARRIO LA CASCADA, FIJA CASA ADULTO MAYOR, FIJA PARQUE LA FLORIDA, PARQUE BARRIO LA FLORIDA, PLAN DEL JAGUITO, PARQUE EL MASTRANTO, CALLE 6A CON CARRERA 8, FIJA VÍA CABAÑAS LA QUESERIA, CASA ADULTO MAYOR, SALIDA VIRGEN 1, FIJA VIRGEN 2, FIJA VIRGEN 3, por otra parte se ha realizado la instalación de los siguientes equipos tecnológicos de la bolsa de repuestos; **ITEM CTO** | **DETALLE** | **U.M.** | **CANT.** 8 | Cable cobre encauchetado 2x10 AWG | **M** | **60** 6 | Cable UTP Cat 6 tipo exterior con chaqueta exterior tipo UV y blindaje de descargas estéticas cobre al 100% | **M** | **80**	Ver anexo no. 2: informe de avance técnico, administrativo y financiero del contrato principal 264 de 2025.

No.	2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.	ACTIVIDADES REALIZADAS	

3	Switch 8 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, todos compatibles con PoE+ (Negoviación automática/MDI automatico/MDIX) 2 ranuras SFP de 100/1000 Mbps Medios de Red: 10BASE-T: Cable UTP/STP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) 100BASE-TX	**UND**	**4**
13	Antena direccional airFiber X, ideal para enlaces Punto a Punto (PtP), frecuencia 5GHz (5.1 – 5.9 GHz) de 23 dBi slant 45	**UND**	**2**
14	AirfFiber Radio Backhaul conectorizado de alta capacidad, con tecnología LTU airfiber hasta 1 Gbps, 5 GHz (4.8 – 6.2 GHz)	**UND**	**1**
20	Splitter HDMI UHD 4K0Hz HDR 1 entrada a 4 salidas	**UND**	**2**
37	Tranceiver Monomodo Monohilo Tipo SFP de 10KM Tx y Rx LC	**UND**	**3**
55	Toma LEVITON Aerea Plastica 20Amp 125V Amarillo – 520-CV	**UND**	**6**
60	Inyector Super Hi-PoE / 56 Vcd / 60 Watts / Para Domos PTZ / IP (AE / DE) / Soporta 802.3 af / at	**UND**	**1**
67	Regleta Horizontal para Rack 8 salidas	**UND**	**1**
73	Combo teclado y Mouse alambrado control USB	**UND**	**1**

Por otra parte el contratista durante el presente periodo realizo los mantenimientos preventivos y correctivos con una cuadrilla de 2 técnicos, transporte y herramientas eléctrica y de redes para estos tipos trabajos.

Igualmente para el periodo del 30 de junio al 29 de julio de 2025, el contratista garantizó la operación de la sala de control con un (1) puesto conformado por 4 personas para prestar los servicios de operación, administración y gestión de la información de la sala del circuito cerrado de TV con personal humano sin arma, las 24 horas de los siete (7) días de la semana incluye domingos y festivos, con la operación se ha contribuido al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, ya que es una herramienta tecnológica que ayuda a la fuerza pública en las labores de vigilancia y búsqueda de hechos delictivos, con la operación del centro de control se gestionaron los siguiente eventos: Acompañamiento con cámara 22, Sujetos sospechosos 30, Comercio de alucinógenos 2, Consumo de alucinógenos 21, vehículos sospechosos 4, Búsqueda de evidencias 16, Accidentes de tránsito 3, Incautación de arma blanca 2, Incautación de arma traumática 2 y Comparendos 2 para un total de 104

AVANCE ADMINISTRATIVO

En cuanto el avance administrativo el contrato de servicios 264 de 2025 para el periodo comprendido del 20 de junio al 30 de julio presenta el siguiente avance administrativo.

Información legal del contrato

CONTRATO No.	264 de 26 de mayo de 2025
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Servicios
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA.
NIT	900.324.544-0

No.	2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.	ACTIVIDADES REALIZADAS	

R/LEGAL	Fredy Alonso Restrepo Gómez
C.C. R/Legal	74.812.701
OBJETO	DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
Fecha de Suscripción	30 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS M/CTE ($351.065.004)
PLAZO	Doscientos diez (210) días calendario.
FECHA DE INICIO	30 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	MARÍA SONIA TORRES MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JORGE MARIO ROJAS MANJARRES

Soportes Presupuestales del contrato

EL contrato de servicios No. 264 del 26 de mayo de 2025, cuenta con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, los cuales garantizar el respaldo económico del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla

Soporte	No.	Cuenta	Recurso	Fecha	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	400	2.3.45.4501.1000.2024854100033	1.2.3.2.06	10/04/2025	351.065.004,00
Registro Presupuestal	515	2.3.45.4501.1000.2024854100033	1.2.3.2.06	26/05/2025	351.065.004,00

Relación Cancelación de Impuestos (Estampillas)

El contratista GROUP BINARIOS LTDA, cumplio con el pago de estampillas del Contrato de servicios No. 264 de 2025, correspondiente al valor del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla

Concepto Impuesto cancelado	Contrato inicial		
	Fecha	Recibo de caja No.	Valor
Estampilla pro-Cultura	28-05-2025	0013	$ 6.542.000,00

No.	2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.	ACTIVIDADES REALIZADAS	

Estampilla Pro-Adulto Mayor	28-05-2025	0013	$ 13.085.000,00
Estampilla Pro-deporte	28-05-2025	0051	$ 8.777.000,00
Impuesto Timbre	28-05-2025	0013	$ 1.635.577,00

Garantías del contrato

El contratista GROUP BINARIOS LTDA, constituyo pólizas de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales, expedidas por la Compañía Mundial de Seguros S.A., siendo debidamente aprobadas por Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Tauramena; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la cláusula novena del Contrato de servicios No. 264 de 2025, con total cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla

Pólizas del contrato de servicios No. 264 DE 2025				
Tipo de Aprobación	Póliza Inicial.			
Aseguradora	Compañía Mundial de Seguros S.A.			
PÓLIZA No.	COQ-100005867			
Descripción Amparos	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Del	**Hasta**	
Cumplimiento general del contrato	29/05/2025	26/05/2025	22/04/2026	35.106.500,40
Salarios, prestaciones e indemnizaciones		26/05/2025	22/12/2028	17.553.250,20
Calidad y correcto funcionamiento		26/05/2025	22/12/2026	35.106.500,40
Tipo de Aprobación	Póliza Inicial.			
Aseguradora	Compañía Mundial de Seguros S.A.			
PÓLIZA No.	COQ-100001487			
Descripción Amparos	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Del	**Hasta**	
Responsabilidad Civil extracontractual	29/05/2025	26/05/2025	22/12/2025	284.700.000

Relación de Actas

Para el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 julio de 2025 el contrato de prestación de servicios No. 264 de 26 de mayo de 2025 se han suscritos las siguientes actas:

Tipo de Acta	Fecha de Suscripción
Acta de Inicio	30 de mayo de 2025

No.	2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.	ACTIVIDADES REALIZADAS	

Acta de recibo de bienes	26 de junio de 2025
Acta reunión de comité No. 1	27 de junio de 2025
Acta de parcial No. 1	04 de agosto de 2025
Acta de parcial No. 2	25 de septiembre de 2025

Avance físico del Contrato

Para el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 julio de 2025 el contrato de prestación de servicios No. 264 de 26 de mayo de 2025 lleva el siguiente avance físico: fecha de corte al 29 de julio de 2025 tiene una ejecución del 29,05% y quedando un 70,95% del plazo por ejecución del contrato

Plazo de Ejecución	Doscientos diez (210) días calendario	
Fecha acta de inicio	30 de mayo de 2025	
Informe	No. 1	No. 2
Periodo	Del 30 de mayo al 29 de junio de 2025	Del 30 de junio al 29 de julio de 2025
No. De días ejecutados	31	30
No. De días acumulados	31	61
% Ejecutado	14,29%	14,29%
% Acumulado	14,29%	29,05%
% Por ejecutar	85,71%	70,95%

Estado financiero del contrato

En cuanto el avance financiero el contrato de servicios 264 de 2025 para el periodo comprendido del 20 de junio al 30 de julio presenta el siguiente avance administrativo

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO		VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 351.065.004				
Valor Anticipo o Pago Anticipado (XXX %)					
Valor Adicional No. XXX					

No.		2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS/ SOPORTES
OBLIG / ACTIV.		**ACTIVIDADES REALIZADAS**	
		<table><tr><td>Valor Acta No.01</td><td></td><td>$ 70.867.277,42</td><td>$ 70.867.277,42</td></tr><tr><td>Valor Presente Acta No.02</td><td></td><td>$ 47.157.433,60</td><td>$ 47.157.433,60</td></tr><tr><td>Saldo por ejecutar</td><td></td><td>233.040.292,98</td><td></td></tr><tr><td>Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado) $ 351.065.004</td><td></td><td>$ 351.065.004</td><td>118.024.711,02</td></tr></table>	
11	1	**Informar cualquier situación que pueda poner en riesgo la adecuada ejecución del contrato o que implique un posible incumplimiento.** Para el periodo del presente informe no se ha presentado situaciones que haya puesto en riesgo la adecuada ejecución del contrato o que implique un posible incumplimiento al contrato de servicios 264 de 2025	N/A.
12	1	**Apoyar la articulación entre el contratista del servicio, la administración municipal y otras entidades involucradas, en lo relacionado con el funcionamiento del sistema de vigilancia** Para el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 de julio de 2025, se articulo el permiso para el ingreso ingreso a la torre de comunicaciones ubicada dentro de las instalaciones del batallón Birno 44 con el TC OSCAR FERNANDO PORRAS SÁNCHEZ, para que el contratista pudiera realizar soporte técnico consistente en la instalación de un radio enlace para la conexión de la cámara de Jaguito	N/A
13	1	**Asistir a comités técnicos o reuniones convocadas por la entidad.** Para el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 de julio de 2025, Asistí al comité técnico No.1	Se anexa acta de comité
14	1	**Asegurar que las actividades desarrolladas por el contratista se encuentren alineadas con las normas legales y técnicas aplicables al sistema de videovigilancia..** Para el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 de julio de 2025, las actividades desarrolladas por el contratista cumplieron con las norma legales y técnicas aplicables al sistema de video vigilancia “CCTV”	Archivo de Gestión de la Secretaría de Gobierno.

3.LOGROS/ IMPACTO.
Con la ejecución del contrato de Servicio No. 264 de 2025, para el periodo comprendido entre el 30 de junio al 29 de julio de 2025, TAC SEGURIDAD LTDA garantizó la operación de la sala de control con un (1) puesto conformado por 4 personas para prestar los servicios de operación, administración y gestión de la información de la sala del circuito cerrado de TV con personal humano sin arma, las 24 horas de los siete (7) días de la semana incluye domingos y festivos, con la operación se ha contribuido al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, ya que es una herramienta tecnológica que ayuda a la fuerza pública en las labores de vigilancia y búsqueda de hechos delictivos. Por otra parte para este mismo periodo se garantizó el mantenimiento preventivo y correctivo al

circuito cerrado de TV y sus componentes tecnológicos con una cuadrilla conformada por 2 técnicos, quienes adelantaron las labores técnicas para garantizar el funcionamiento de las cámaras de seguridad, la sala de control, red de fibra óptica, red de radio enlaces y sistema de red eléctrica regulada de los puntos de cámaras de seguridad durante el mismo periodo se garantizó algunos componentes tecnológicos de la bolsa de repuestos para las cámaras que se encontraban fuera de servicio

Para este periodo 30 de junio, al 29 de julio de 2025 con el soporte técnico realizado por el contratista a todo el sistema de video vigilancia "CCTV" se encuentran en funcionamiento y con conexión al centro de monitoreo 57 cámaras de seguridad grabando y visualizándose, el contratista realizo el respectivo soporte técnico a la red de fibra óptica y la red de radio enlaces, sistema de red de energía eléctrica, soporte técnico al sistema de grabación, sistema de visualización y de monitoreo garantizando su funcionalidad.

Durante el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 de julio de 2025 con la operación del centro de control se gestionaron los siguiente eventos: Acompañamiento con cámara 22, Sujetos sospechosos 30, Comercio de alucinógenos 2, Consumo de alucinógenos 21, vehículos sospechosos 4, Búsqueda de evidencias 16, Accidentes de tránsito 3, Incautación de arma blanca 2, Incautación de arma traumática 2 y Comparendos 2 para un total de 104 eventos reportados; a la fecha del presente informe el contrato 264 de 2025 presenta una ejecución del 33,62% financiera y ejecución física del 29,05% del contrato

Se dio cumplimiento al Plan Integral de Seguridad y convivencia ciudadana PISCC 2024- 2027..

Dimensión Estratégica 2: Fortalecimiento Institucional con Tecnología para la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Tauramena.


META DE PRODUCTO: Mantenimiento avanzado y correctivo, suministro de repuestos, soporte técnico para el sistema de video vigilancia de cámaras de seguridad, en el área urbana y rural del Municipio.

INDICADOR: Cámaras mantenidas en operación"

DATOS NUMÉRICO POR EVENTOS GESTIONADOS MEDIANTE OPERACIÓN CCTV TAURAMENA DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2025

TIPO DE EVENTO	NUMERO
Acompañamiento con cámara	22
Sujetos sospechosos	30
Comercio de alucinógenos	2
Consumo de alucinógenos	21
vehículos sospechosos	4
Búsqueda de evidencias	16
Riñas	3
Accidentes de tránsito	3
Incautación de arma blanca	2
Incautación de arma traumática	2
Comparendos	4

TOTAL **109**



4.OBSERVACIONES

1. No se presenta ninguna observación.

EL CONTRATISTA:

JORGE MARIO ROJAS MANJARRES
Contratista

EL SUPERVISOR:

MARIA SONIA TORRES MORA
Secretaria de Gobierno

Anexos No. 1 registro fotográfico





	
Foto 1: reunión con el personal de operadores de medios tecnológicos en el seguimiento de las funciones	Foto 2: durante la operación del centro de control con personal de operadores de medios tecnológicos
	
Foto 3: durante la operación del centro de control con personal de operadores de medios tecnológicos	Foto 4: durante la operación del centro de control con personal de operadores de medios tecnológicos
	
Foto 5: durante la operación del centro de control con personal de operadores de medios tecnológicos	Foto 6: durante la operación del centro de control con personal de operadores de medios tecnológicos

		
Foto 7: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras	Foto 8: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras	Foot 9: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras

		
Foto 10: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras	Foto 11: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras	Foto 12: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras


		
Foto 13: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras	Foto 14: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras	Foto 15: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras

		
Foto 16: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a fibra óptica	Foto 17: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a fibra óptica	Foto 18: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras

		
Foto 19: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a fibra óptica	Foto 20: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras	Foto 21: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras

		
Foto 22: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a fibra óptica	Foto 23: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a fibra óptica	Foto 24: durante el soporte técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a cámaras

ANEXO No. 2: INFORME DE AVANCE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO PRINCIPAL 264 DE 2025.

1: INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS 2064 DE 2025

CONTRATO No.	264 de 26 de mayo de 2025
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Servicios
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA.
NIT	900.324.544-0
R/LEGAL	Fredy Alonso Restrepo Gómez
C.C. R/Legal	74.812.701
OBJETO	DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS M/CTE ($351.065.004)
PLAZO	Doscientos diez (210) días calendario.
FECHA DE INICIO	30 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JORGE MARIO ROJAS MANJARRES
SUPERVISOR	MARÍA SONIA TORRES MORA Secretaria de Gobierno

AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

Para el periodo del presente informe del 30 de junio al 29 de julio de 2025, el contrato de servicios No. 264 de 2025 el avance técnico es el siguiente: con el mantenimiento preventivo y correctivo se tiene en funcionamiento la totalidad de los equipos que conforman el centro de control, como son las NVRs, el sistema de visualización Video Wall, las estaciones de trabajo, el software de monitoreo y gestión, el contratista a la fecha tiene con conexión y en funcionamiento 57 cámaras de seguridad visualizando y grabando en el centro de control, CALLE 5, CARRERA 14, CALLE 2 B, CARRERA 4, CALLE 3, CARRERA 13, CALLE 6, CARRERA 12, CALLE 8, CARRERA 12, CALLE 8, CARRERA 7, CALLE 17, CARRERA 7, CALLE 18, CARRERA 6, CALLE 18 A, CARRERA 15 CARRERA 7, DIAGONAL 8 CARRERA 4, CALLE 13ª CARRERA 8 , CALLE 4 CARRERA 12, CALLE 17 CARRERA 13, CALLE 8 CARRERA 14, CALLE 4 CARRERA 15 CALLE 7, CALLE 2 CARRERA 3, VÍA ALTERNA MONTERREY VEREDA AGUA BLANCA CARRERA 4 CALLE 17, VEREDA ACEITE ALTO, CALLE 3 VÍA AGUAMACO, CORREGIMIENTO PASO CUSIANA VEREDA IQUIA, CORREGIMIENTO PASO CUSIANA, CALLE 8 CARRERA 4 CALLE 15#16-8ª, CARRERA 4, CALLE 4 CARRERA 16, CALLE 7 SENDERO ,

CARRERA 14 CALLE 6, CARRERA 12 CALLE 2, CALLE 2 CARRERA 9, CALLE 16 CARRERA 2, CALLE 3 VÍA AGUAMACO, CALLE 18A CARRERA 15, VÍA ALTERNA MONTERREY VEREDA IQUIA, ESTACION, EL PRADO, FIJA PLAN DEL JAGUITO VÍA CABAÑAS LA QUESERIA, BARRIO LA CASCADA, FIJA CASA ADULTO MAYOR, FIJA PARQUE LA FLORIDA, PARQUE BARRIO LA FLORIDA, PLAN DEL JAGUITO, PARQUE EL MASTRANTO, CALLE 6A CON CARRERA 8, FIJA VÍA CABAÑAS LA QUESERIA, CASA ADULTO MAYOR, SALIDA VIRGEN 1, FIJA VIRGEN 2, FIJA VIRGEN 3, por otra parte se ha realizado la instalación de los siguientes equipos tecnológicos de la bolsa de repuestos;

ITEM CTO	DETALLE	U.M.	CANT.
8	Cable cobre encauchetado 2x10 AWG	**M**	**60**
6	Cable UTP Cat 6 tipo exterior con chaqueta exterior tipo UV y blindaje de descargas estéticas cobre al 100%	**M**	**80**
3	Switch 8 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, todos compatibles con PoE+ (Negoviación automática/MDI automatico/MDIX) 2 ranuras SFP de 100/1000 Mbps Medios de Red: 10BASE-T: Cable UTP/STP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m) 100BASE-TX	**UND**	**4**
13	Antena direccional airFiber X, ideal para enlaces Punto a Punto (PtP), frecuencia 5GHz (5.1 – 5.9 GHz) de 23 dBi slant 45	**UND**	**2**
14	AirfFiber Radio Backhaul conectorizado de alta capacidad, con tecnología LTU airfiber hasta 1 Gbps, 5 GHz (4.8 – 6.2 GHz)	**UND**	**1**
20	Splitter HDMI UHD 4K0Hz HDR 1 entrada a 4 salidas	**UND**	**2**
37	Tranceiver Monomodo Monohilo Tipo SFP de 10KM Tx y Rx LC	**UND**	**3**
55	Toma LEVITON Aerea Plastica 20Amp 125V Amarillo – 520-CV	**UND**	**6**
60	Inyector Super Hi-PoE / 56 Vcd / 60 Watts / Para Domos PTZ / IP (AE / DE) / Soporta 802.3 af / at	**UND**	**1**
67	Regleta Horizontal para Rack 8 salidas	**UND**	**1**
73	Combo teclado y Mouse alambrado control USB	**UND**	**1**

Por otra parte el contratista durante el presente periodo realizo los mantenimientos preventivos y correctivos con una cuadrilla de 2 técnicos, transporte y herramientas eléctrica y de redes para estos tipos trabajos.

Igualmente para el periodo del 30 de junio al 29 de julio de 2025, el contratista garantizó la operación de la sala de control con un (1) puesto conformado por 4 personas para prestar los servicios de operación, administración y gestión de la información de la sala del circuito cerrado de TV con personal humano sin arma, las 24 horas de los siete (7) días de la semana incluye domingos y festivos, con la operación se ha contribuido al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, ya que es una herramienta tecnológica que ayuda a la fuerza pública en las labores de vigilancia y búsqueda de hechos delictivos, con la operación del centro de control se gestionaron los siguiente eventos: Acompañamiento con cámara 22, Sujetos sospechosos 30, Comercio de alucinógenos 2, Consumo de alucinógenos 21, vehículos sospechosos 4, Búsqueda de evidencias 16, Accidentes de tránsito 3, Incautación de arma blanca 2, Incautación de arma traumática 2 y Comparendos 2 para un total de 104

AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

En cuanto el avance administrativo el contrato de servicios 264 de 2025 para el periodo comprendido del 20 de junio al 30 de julio presenta el siguiente avance administrativo.

Información legal del contrato

CONTRATO No.	264 de 26 de mayo de 2025
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Servicios
CONTRATISTA	GROUP BINARIOS LTDA.
NIT	900.324.544-0
R/LEGAL	Fredy Alonso Restrepo Gómez
C.C. R/Legal	74.812.701
OBJETO	DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
Fecha de Suscripción	30 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS M/CTE ($351.065.004)
PLAZO	Doscientos diez (210) días calendario.
FECHA DE INICIO	30 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	MARÍA SONIA TORRES MORA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JORGE MARIO ROJAS MANJARRES

SOPORTES PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

EL contrato de servicios No. 264 del 26 de mayo de 2025, cuenta con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, los cuales garantizar el respaldo económico del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla

Soporte	No.	Cuenta	Recurso	Fecha	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	400	2.3.45.4501.1000.2024854100033	1.2.3.2.06	10/04/2025	351.065.004,00
Registro Presupuestal	515	2.3.45.4501.1000.2024854100033	1.2.3.2.06	26/05/2025	351.065.004,00

RELACIÓN CANCELACIÓN DE IMPUESTOS (ESTAMPILLAS) DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

El contratista GROUP BINARIOS LTDA, cumplio con el pago de estampillas del Contrato de servicios No. 264 de 2025, correspondiente al valor del contrato suscrito como se refleja en la siguiente tabla

Concepto Impuesto cancelado	Contrato inicial		
	Fecha	Recibo de caja No.	Valor
Estampilla pro-Cultura	28-05-2025	0013	$ 6.542.000,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	28-05-2025	0013	$ 13.085.000,00
Estampilla Pro-deporte	28-05-2025	0051	$ 8.777.000,00
Impuesto Timbre	28-05-2025	0013	$ 1.635.577,00

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

El contratista GROUP BINARIOS LTDA, constituyo pólizas de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales, expedidas por la Compañía Mundial de Seguros S.A., siendo debidamente aprobadas por Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Tauramena; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la cláusula novena del Contrato de servicios No. 264 de 2025, con total cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla:

Pólizas del contrato de servicios No. 264 DE 2025				
Tipo de Aprobación	Póliza Inicial.			
Aseguradora	Compañía Mundial de Seguros S.A.			
PÓLIZA No.	COQ-100005867			
Descripción Amparos	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Del	**Hasta**	
Cumplimiento general del contrato	29/05/2025	26/05/2025	22/04/2026	35.106.500,40
Salarios, prestaciones e indemnizaciones		26/05/2025	22/12/2028	17.553.250,20
Calidad y correcto funcionamiento		26/05/2025	22/12/2026	35.106.500,40
Tipo de Aprobación	Póliza Inicial.			
Aseguradora	Compañía Mundial de Seguros S.A.			
PÓLIZA No.	COQ-100001487			
Descripción Amparos	**Fecha Aprobación**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Del	**Hasta**	
Responsabilidad Civil extracontractual	29/05/2025	26/05/2025	22/12/2025	284.700.000

RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

Para el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 julio de 2025 el contrato de prestación de servicios No. 264 de 26 de mayo de 2025 se han suscritos las siguientes actas:

Tipo de Acta	Fecha de Suscripción
Acta de Inicio	30 de mayo de 2025

Acta de recibo de bienes	26 de junio de 2025
Acta reunión de comité No. 1	27 de junio de 2025
Acta de parcial No. 1	04 de agosto de 2025
Acta de parcial No. 2	25 de septiembre de 2025

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025


Para el periodo comprendido del 30 de junio de 2025 al 29 julio de 2025 el contrato de prestación de servicios No. 264 de 26 de mayo de 2025 lleva el siguiente avance físico: fecha de corte al 29 de julio de 2025 tiene una ejecución del 29,05% y quedando un 70,95% del plazo por ejecución del contrato

Plazo de Ejecución	Doscientos diez (210) días calendario	
Fecha acta de inicio	30 de mayo de 2025	
Informe	No. 1	No. 2
Periodo	Del 30 de mayo al 29 de junio de 2025	Del 30 de junio al 29 de julio de 2025
No. De días ejecutados	31	30
No. De días acumulados	31	61
% Ejecutado	14,29%	14,29%
% Acumulado	14,29%	29,05%
% Por ejecutar	85,71%	70,95%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE SERVICIOS 264 DE 2025

En cuanto el avance financiero el contrato de servicios 264 de 2025 para el periodo comprendido del 20 de junio al 30 de julio presenta el siguiente avance administrativo

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO		VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 351.065.004				
Valor Anticipo o Pago Anticipado (XXX %)					
Valor Adicional No. XXX					
Valor Acta No.01				$ 70.867.277,42	$ 70.867.277,42
Valor Presente Acta No .02				$ 47.157.433,60	$ 47.157.433,60
Saldo por ejecutar				233.040.292,98	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 351.065.004			$ 351.065.004	118.024.711,02



Grafica del avance financiero del contrato 264 de 2025

ACTA DE VISITA

Siendo las 11: 22 A.M, del día 30 del mes de junio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el personal técnico del contratista "Group Bianrios, para la verificación del arreglo de la red de fibra óptica en el tramo LATITUD: 5° 1'22.86"N LONGITUD: 72°44'45.16"O y 5° 1'16.56"N 72°44'49.05"O. Por lo que se procedió con el reemplazo de tramo. Adicionalmente se efectuó la instalación de equipos y repuestos suministrados por bolsa de repuestos (Switch, Par de Tranceiver, Regleta Eléctrica) ya que no se encontraron dichos equipos en el punto. Una vez realizada la labor de remplazo de fibra e instalación de equipos se restablece conexión de Cámara IP Fija

El ingeniero responsable del soporte técnico coordina con el personal técnico para continuar con las visitas técnicas a los puntos de cámaras de seguridad reportados con fallas técnicas.

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 11: 22 A.M, del día 1 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el personal técnico del contratista "Group Bianrios, para la verificación del arreglo de la red de fibra óptica en el tramo LATITUD: 5° 1'22.86"N LONGITUD: 72°44'45.16"O y 5° 1'16.56"N 72°44'49.05"O. Por lo que se procedió con el reemplazo de tramo. Adicionalmente se efectuó la instalación de equipos y repuestos suministrados por bolsa de repuestos (Switch, Par de Tranceiver, Regleta Eléctrica) ya que no se encontraron dichos equipos en el punto. Una vez realizada la labor de remplazo de fibra e instalación de equipos se restablece conexión de Cámara IP Fija

El ingeniero responsable del soporte técnico coordina con el personal técnico para continuar con las visitas técnicas a los puntos de cámaras de seguridad reportados con fallas técnicas.

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 2: 05 P.M, del día 3 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación del funcionamiento del centro de control, se revisaron el sistema de grabación "NVR,las caules ya no hay canales disponibles para agregar cámaras de seguridad, se acordó realzar el formateo de una NVR la cual no se tiene la contraseña, con el find e tener mas espacio para agregar las cámaras de seguridad, se reviso el software de monitoreo, el video Wall y las estaciones de trabajo.

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se realizara el formateo de la NVR Indigo, ya que no se posee las credenciales

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI	NO	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	
	☐	☐			

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 33 A.M, del día 4 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes tecnológicos del sistema con la cuadrilla del personal técnico

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TECNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 3: 18 P.M , del día 7 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación del funcionamiento de la configuración de Radio Enlace MIMOSA, se efectuó desmonte de radio, reset y se realizo la respectiva configuraciones de frecuencias, ancho de canal, direccionamiento IP, configuración de parámetros de seguridad, apuntamiento a torre de comunicaciones del nodo ubicado en el batallo del ejercito logrando el restablecimiento de conexión de 02 canales de video de la cámara de Jaguito

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y al operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 3: 18 P.M, del día 8 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de cambio de radio enlace de la cámara de seguridad ubicada en el gran llanerazo via a monterrey realizo la respectiva configuraciones de frecuencias, ancho de canal, direccionamiento IP, configuración de parámetros de seguridad, apuntamiento a torre de comunicaciones del nodo ubicado en el batallo del ejercito logrando el restablecimiento de conexión de 02 canales de video de la cámara de el gran llanerazo

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y al operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 8: 11 A.M , del día 9 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes tecnológicos del sistema con la cuadrilla del personal técnico

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 9: 03 A.M , del día 10 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad del barrio la cascada la cual se encontraba desconecta con el centro de control el contratista realizó restablecimiento de canal de video en desconexión, se encuentra puerto de Switch en estado bloqueado. Se realizó cambio de puerto de conexión Ethernet quedando en funcionamiento.

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y al operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 19 A.M, del día 11 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad CARRERA 4 CALLE 13A LA PRIMAVERA (FO) la cual se encontraba desconecta con el centro de control el contratista realizó restablecimiento del sistema eléctrico regulado debido a un bloqueo en la UPS, una vez realizado el restablecimiento del sistema eléctrico regulado el contratista procedió a encender nuevamente todo el sistema del punto de cámara de seguridad, quedando en funcionamiento este punto de cámara de seguridad con conexión y visualización en el centro de control

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 8: 47 A.M, del día 14 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libro minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes tecnológicos del sistema con la cuadrilla del personal técnico

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI ☐	NO ☐	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	

ACTA DE VISITA

Siendo las 2: 21 P.M, del día 15 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad SALIDA CRA 4A AV PARKWAY (FO) la cual se encontraba desconecta con el centro de control, el contratista realizo la verificación de la conexión de la cámara de seguridad en el Switch de comunicación y se evidencio mala conexión del cable UTP hizo el Reemplazo de PatchCore Reponchado de JAC RJ45. se restablece canal de video de la cámara , quedando en funcionamiento este punto de cámara de seguridad con conexión y visualización en el centro de control

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI ☐	NO ☐	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	

ACTA DE VISITA

Siendo las 3: 39 P.M, del día 16 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad CANCHA BARRIO GAITAN (RF) la cual se encontraba desconecta con el centro de control, el contratista realizo la Verificación de nodo de comunicación RF (Radio Frecuencia), se identifica fallo de Radio Cliente en este punto cámara de seguridad por lo que no se logro el restablecimiento de canal de video del con el centro de control se hace necesario el cambio de radio cliente de la cámara de seguridad

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	SUPERVISION	DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI ☐	NO ☐	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	

ACTA DE VISITA

Siendo las 11: 01 A.M, del día 17 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes tecnológicos del sistema con la cuadrilla del personal técnico

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	SI ☐	NO ☐	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	

ACTA DE VISITA

Siendo las 8: 12 A.M , del día 18 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad MARGINAL VENADO A MONTERREY la cual se encontraba desconecta con el centro de control, el contratista realizo la Verificación seguimiento de cable de Fibra Óptica sector Marginal el Venado a Cañito. Teniendo en cuenta camaras sin conexión a centro de monitoreo (Colegio siglo XXI, Marginal El Cañito, Entrada Delicias, Marginal Entrada Llano Lindo, Marginal Cd Yaguaros). Se realizan mediciones en Hilos de conexión encontrando correcto funcionamiento de conexión entre las cámaras hasta sector Yaguaros, sin embargo se detecta otro corte de cable de fibra óptica en tramo Yaguaros a Marginal El Indio, se hace necesario el reemplazo de 350 metros aproximadamente de fibra óptica span 200 12 hilos y las respectivas muflas para el empalme de la fibra óptica

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	SUPERVISION	DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	Alejandro

ANEXOS	SI ☐	NO ☐	TIPO DE ANEXO: Registro fotográfico	NUMERO DE FOLIOS:	

ACTA DE VISITA

Siendo las 7: 59 A.M , del día 21 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes tecnológicos del sistema con la cuadrilla del personal técnico

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 10: 29 A.M , del día 22 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad SENDERO PARQUE ECOLOGICO, PARQUE IGLESIA CLL 3 CRR 13) la cual se encontraba desconecta con el centro de control, el contratista realizo la Verificación e identifica nodo de conexión apagado, se identifica fallo en UPS 1KVA. Se realiza inspección de equipos de video vigilancia y materiales en sitio. Se efectúa ByPass de voltaje 110VAC restableciendo nodo de conexión así habilitando nuevamente la conexión a centro de monitoreo de los canales

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS			
NOMBRES Y APELLIDOS	**IDENTIFICACION**	**REPRESENTATE DE:**	**FIRMA**
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 09: 13 A.M, del día 23 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad CARRERA 14 CALLE 4 Se identifica nodo de conexión en correcto funcionamiento, alimentación de 110Vac, UPS de 1KVA en estado de operación normal, se realiza inspección de equipos y materiales complementarios, se encuentra Switch 8 Puertos PoE en estado averiado (Se realizan pruebas de arranque y no se tiene respuesta). (Se realiza Puente de conexión de FO generando Bypass de nodo de conexión).

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION

CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		**CONTRATO**
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	Alejandro

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 8: 11 A.M, del día 24 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes tecnológicos del sistema con la cuadrilla del personal técnico

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 9: 47 A.M, del día 25 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad CALLE 6, CARRERA 12 la cual se encontraba desconecta con el centro de control, el contratista realizo la verificación el contratista realizó restablecimiento de canal de video en desconexión, se encuentra puerto de Switch en estado bloqueado. Se realizó cambio de puerto de conexión Ethernet quedando en funcionamiento.

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS			
NOMBRES Y APELLIDOS	**IDENTIFICACION**	**REPRESENTATE DE:**	**FIRMA**
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 8: 56 A.M , del día 28 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de la operación de centro de control, se encontró el operador de medio tecnológicos de turno, con respectivo uniforme, buena presentación, su estado laboral en condiciones normales, se verifica el libor minuta de novedades, el cual ha sido diligenciado cada incidente de inseguridad, también se verifica la comunicación con la policía la cual fluye de manera normal, se verifica la programación de los turnos los cuales están de acuerdo a lo estipulado en el contrato, de acuerdo a la visita técnica de la verificación de la operación esta esta acorde a lo contractual

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuara con las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los componentes tecnológicos del sistema con la cuadrilla del personal técnico

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de los componente del sistema CCTV, atender los llamados de fallas emitidas por los operadores de tuno en el menor tiempo posible, informar al apoyo de la supervisión cualquier inquietud técnica o decisiones a que hay lugar dentro del mantenimiento diario que se hace al sistema

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS			
NOMBRES Y APELLIDOS	**IDENTIFICACION**	**REPRESENTATE DE:**	**FIRMA**
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	**77.190.262**	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	**1.116.550.167**	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	

ACTA DE VISITA

Siendo las 9: 47 A.M , del día 25 del mes de julio de 2025 asistieron a la visita las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	REPRESENTANTE DE:
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO Ingeniero	GROUP BINARIOS LTDA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO DE LA VISITA

VISITA DE SEGUIMIENTO MES DE JUNIO- CONTRATO DE SERVICIOS No. 264 – 2025, OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES DE OPERACIÓN, MONITOREO Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

SITUACION OBSERVADA

realice vista técnica junto con el ingeniero de "Group Bianrios, para la verificación de soporte técnico al punto de cámara de seguridad CALLE 6, CARRERA 12 la cual se encontraba desconecta con el centro de control, el contratista realizo la verificación el contratista realizó restablecimiento de canal de video en desconexión, se encuentra puerto de Switch en estado bloqueado. Se realizó cambio de puerto de conexión Ethernet quedando en funcionamiento.

El ingeniero responsable del soporte técnico manifiesta que se continuará con el soporte técnico y la operación del centro de control con el personal de medios tecnológicos

INQUIETUDES O SOLICITUDES DE LOS ASISTENTES

Se le manifiesta al contratista continuar en el servicio de la operación del centro de control 24/7, con los 4 operadores de medios tecnológicos, realizar las respectivas anotaciones e informar de inmediato de los diferentes incidentes de inseguridad que se observen en las cámaras de seguridad a la policía nacional y a la fuerza púbica según sea el caso, realizar las diferentes búsquedas y entrega de videos cuando sean requeridos por las autoridades o ciudadanos por escrito.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO PARA CUMPLIMIENTO
CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA SALA DE CONTROL, CON LOS 4 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 24/7 REPORTANDO LOS INCIDENTES DE INSEGURIDAD DE MANERA	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION CONTRATO

INMEDIATA A LA FUERZA PUBLICA		
CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE RADIO ENLACES CENTRO DE CONTROL Y TODOS LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA "CCTV" .		
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA "CCTV"		
ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
POR PARTE DE SUPERVISION, REALIZARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINNCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO	**SUPERVISION**	**DURANTE LA AEJECUCION DEL CONTRATO**
ATENDERA CON DILIGENCIA LAS INQUIETUDES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
PUBLICAR EN LA PLATAFORMA SECOP II LOS DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL.		

FIRMAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	REPRESENTATE DE:	FIRMA
JORGE MARIO ROJAS MANJARRES	77.190.262	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
OSCAR ALEJANDRO ALFONSO	1.116.550.167	GROUP BINARIOS	

ANEXOS	**SI** ☐	**NO** ☐	**TIPO DE ANEXO:** Registro fotográfico	**NUMERO DE FOLIOS:**	