ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	10 abril 25	ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión técnica localización puntos
Reunión social tema socialización.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Reunión técnica

Yacopí : ver hasta que punto con los recursos actuales se puede hacer intervención, ya que los puntos criticos no se podrian cubrir con el alcance actual.

Topaipí : Se verificó el track y se informa que el mismo va por donde se realizó el recorrido de campo.

La Palma: el track no presentó novedades.

Ubate: Se informa que ya se acordó el punto de intervención con el alcalde se suministrará a interventoría el punto final.

Simijaca: Se informó que hay sectores con pavimento existente se informa que se debe mirar si se puede incluir el item de fresado y mejorar con el material producto del mismo el sector.

Susa: La alcaldia debe suministrar soporte de importancia de la vía que propone por intervenir.

Manta: Se informa que se solicita por parte del alcalde en campo llegar hasta el Punto limite del municipio. Por parte del ing. de Iccu se informa que en este caso con el restante por placa huella existente se podria evaluar esta posibilidad.

Para los demas municipios se informa que se consultará con la supervisión general del contrato Dra Daniela nieto por el tema de saldos de Kilometraje Por placa huella existentes.

Por el momento las actas de localización se deben Firmar con los tramos Punto Inicio y Final Como está.

Chocontá: Se informa que quedó el track priorizado por un ramal según lo referenciado por el Secretario de Planeación y alcaldia. Para estos casos se solicita por el Iccu que al remitir las actas de localización se informe al municiplo que debe pasar OFICIO al Iccu Con sustento de los cambios.

se Presentará por interventoría se remitirá la Presentación Fco y los Kmz mostrados en la reunión.

2. Reunión social.

Se realizará reunión virtual 11 de abril 2025 con las Profesionales Sociales del Iccu Para definir logistica.
El día 11 abril Se Presentará documentos de Profesional Social Por Parte del Contratista

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Contratista: Presentar HU Prof Social 11 abr 2025	
Interventoria: remitir Kmz y Presentacion	
ICCU: Punto Final trazado Ubate.	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Jairo Nora	Jairo.nola@cundinamarca.gov.co	
Joan Andres Garzón	joan.andres.garzon@cundinamarca.gov.co	
Edna Liseth Tambara Vega	Lisethtambara25@gmail.com	
Alexandra Martinez S	alexandra.martinez@cundinamarca.gov.co	
Carolina Peña López	Carolina.Pena@tpfingenieria.com	
Edgar Mauricio Beltran L.	edgar.beltran@tpfingenieria.com	
Armando Mendoza M.	amendoza0404@gmail.com	