	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Diciembre 17 de 2024	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4286-2024	CONTRATISTA:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900240177-9
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CIRUGIA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ESCORCIA DE LA ROSA ROSARIO ISABEL		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	32748089
	ASESOR COMERCIAL:	MONICA LILIANA SALINAS		TELÉFONO:	3568417
	DIRECCIÓN:	CALLE 84 No.50-10 BARRANQUILLA		CELULAR:	3127142461
	E-MAIL:	LICITACIONES@LIFESUMIMED.COM		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	3006593051
FECHA ACTA DE INICIO:	2024-03-07	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-06-06	PLAZO INICIAL:	3 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 625.989.162	VALOR INICIAL EN LETRAS:	SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	16			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2024-01-04
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	17174			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024-03-05

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 378.700.000	2024-06-26	1697	2024-06-21	26011	2024-06-27	4245010401
2	$ 334.714.878	2024-08-30	2195	2024-08-26	33686	2024-08-31	4245010401
3	$ 395.000.000	2024-10-31	2590	2024-10-22	36660	2024-10-31	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	24 Días	2024-04-29	2024-06-07	30/06/2024
2	PRORROGA	2 Meses	2024-06-26	2024-07-01	31/08/2024
3	PRORROGA	2 Meses	2024-08-30	2024-09-01	31/10/2024
4	PRORROGA	2 Meses	2024-10-31	2024-11-01	31/12/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	#N/A	#N/A	#N/A

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2024-03-11	60736	VZ0000000014667	$ 13.616.413	$ 612.372.749	0000000000563006	2024-08-16	$ 13.616.413
2	2024-03-09	60691	VZ0000000014675	$ 869.991	$ 611.502.758	0000000000563006	2024-08-16	$ 869.991
3	2024-03-08	60659	VZ0000000014676	$ 157.437	$ 611.345.321	0000000000563006	2024-08-16	$ 157.437
4	2024-03-13	60919	VZ0000000014677	$ 2.322.500	$ 609.022.821	0000000000563006	2024-08-16	$ 2.322.500
5	2024-03-13	60855	VZ0000000014678	$ 28.792.764	$ 580.230.057	0000000000563006	2024-08-16	$ 28.792.764

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Diciembre 17 de 2024								
6	2024-03-12	60838	VZ0000000014695	$	2.430.288	$	577.799.769	0000000005630006	2024-08-16	$	2.430.288
7	2024-03-18	61128	VZ0000000014699	$	157.437	$	577.642.332	0000000005630009	2024-08-16	$	157.437
8	2024-03-18	61127	VZ0000000014700	$	196.755	$	577.445.578	0000000005630006	2024-08-16	$	196.755
9	2024-04-06	61795	VZ0000000014758	$	70.971.711	$	506.473.866	0000000005694B1	2024-10-01	$	70.971.711
10	2024-04-05	61780	VZ0000000014761	$	2.553.097	$	503.920.769	0000000005694B1	2024-10-01	$	2.553.097
11	2024-04-08	61851	VZ0000000014766	$	24.199.840	$	479.720.929	0000000005694B1	2024-10-01	$	24.199.840
12	2024-04-10	61983	VZ0000000014774	$	554.397	$	479.166.532	0000000005694B1	2024-10-01	$	554.397
13	2024-04-11	62008	VZ0000000014783	$	5.747.462	$	473.419.070	0000000005694B1	2024-10-01	$	5.747.462
14	2024-04-15	62192	VZ0000000014789	$	4.381.276	$	469.037.794	0000000005694B1	2024-10-01	$	4.381.276
15	2024-04-16	62223	VZ0000000014790	$	12.543.375	$	456.494.419	0000000005694B1	2024-10-01	$	12.543.375
16	2024-04-16	62232	VZ0000000014791	$	8.294.300	$	448.200.119	0000000005694B1	2024-10-01	$	8.294.300
17	2024-04-23	62572	VZ0000000014806	$	1.068.180	$	447.131.939	0000000005694B1	2024-10-01	$	1.068.180
18	2024-04-22	62502	VZ0000000014810	$	141.158	$	446.990.781	0000000005694B1	2024-10-01	$	141.158
19	2024-05-02	62869	VZ0000000014831	$	22.478.990	$	424.511.791				
20	2024-05-02	62905	VZ0000000014833	$	115.348.571	$	309.163.220				
21	2024-05-03	62968	VZ0000000014846	$	1.753.016	$	307.410.204				
22	2024-05-02	62844	VZ0000000014847	$	19.982.310	$	287.427.895				
23	2024-05-06	63049	VZ0000000014848	$	7.149.282	$	280.278.613				
24	2024-05-07	63126	VZ0000000014869	$	24.245	$	280.244.368				
25	2024-05-09	63231	VZ0000000014870	$	3.343.452	$	276.900.915				
26	2024-05-16	63467	VZ0000000014890	$	11.900.125	$	265.000.790				
27	2024-05-10	63290	VZ0000000014902	$	5.326.916	$	259.673.874				
28	2024-05-16	63443	VZ0000000014921	$	356.060	$	259.317.814				
29	2024-05-20	63614	VZ0000000014924	$	3.364.368	$	255.953.446				
30	2024-05-17	63556	VZ0000000014926	$	1.249.500	$	254.703.946				
31	2024-05-17	63534	VZ0000000014927	$	351.900	$	254.352.046				
32	2024-05-23	63768	VZ0000000014965	$	8.060.465	$	246.291.581				
33	2024-05-24	63870	VZ0000000014966	$	86.600	$	246.204.981				
34	2024-05-23	63806	VZ0000000014996	$	433.000	$	245.771.981				
35	2024-06-12	64069	VZ0000000015023	$	728.000	$	245.043.981				
36	2024-06-07	64458	VZ0000000015025	$	68.490	$	244.975.491				
37	2024-06-05	64340	VZ0000000015032	$	1.381.655	$	243.593.836				
38	2024-06-07	64470	VZ0000000015033	$	1.068.180	$	242.525.656				
39	2024-06-12	64695	VZ0000000015034	$	58.167.200	$	184.358.456				
40	2024-06-12	64697	VZ0000000015035	$	2.735.596	$	181.622.861				
41	2024-06-04	64295	VZ0000000015036	$	86.600	$	181.536.261				
42	2024-06-13	64775	VZ0000000015043	$	94.462	$	181.441.798				
43	2024-06-14	64817	VZ0000000015049	$	1.903.521	$	179.538.277				
44	2024-06-14	64823	VZ0000000015053	$	2.677.500	$	176.860.777				
45	2024-06-17	65007	VZ0000000015066	$	228.592	$	176.632.185				
46	2024-06-06	64382	VZ0000000015094	$	136.980	$	176.495.205				
47	2024-06-06	64385	VZ0000000015095	$	3.504.550	$	172.990.655				
48	2024-06-06	64387	VZ0000000015096	$	2.634.588	$	170.356.067				
49	2024-06-06	64386	VZ0000000015097	$	1.347.979	$	169.008.088				
50	2024-06-06	64372	VZ0000000015098	$	12.041.600	$	156.966.488				
51	2024-06-06	64376	VZ0000000015099	$	36.732.750	$	120.233.738				
52	2024-06-17	65028	VZ0000000015101	$	47.460	$	120.186.278				
53	2024-06-19	65135	VZ0000000015102	$	10.373.468	$	109.812.810				
54	2024-06-19	65127	VZ0000000015103	$	140.182	$	109.672.628				
55	2024-06-20	65203	VZ0000000015104	$	357.000	$	109.315.628				
56	2024-06-06	64375	VZ0000000015109	$	23.730	$	109.291.898				
57	2024-06-06	64381	VZ0000000015110	$	47.460	$	109.244.438				
58	2024-06-06	64380	VZ0000000015111	$	61.904	$	109.182.534				
59	2024-06-06	64374	VZ0000000015112	$	273.000	$	108.909.534				
60	2024-06-06	64384	VZ0000000015113	$	1.057.977	$	107.851.557				
61	2024-06-06	64378	VZ0000000015115	$	32.416.403	$	75.435.154				
62	2024-06-19	65094	VZ0000000015137	$	71.190	$	75.363.964				
63	2024-06-20	65167	VZ0000000015138	$	3.154.095	$	72.209.869				
64	2024-06-26	65483	VZ0000000015148	$	7.906.618	$	64.303.251				
65	2024-06-26	65515	VZ0000000015159	$	57.300	$	64.245.951				
66	2024-07-04	65830	VZ0000000015198	$	22.078.665	$	420.867.286				
67	2024-07-05	65938	VZ0000000015215	$	86.024.072	$	334.843.214				
68	2024-07-08	66044	VZ0000000015222	$	11.579.593	$	323.263.620				
69	2024-07-04	65820	VZ0000000015223	$	44.408	$	323.219.212				
70	2024-07-04	65819	VZ0000000015224	$	742.271	$	322.476.941				
71	2024-07-05	65959	VZ0000000015225	$	247.104	$	322.229.838				
72	2024-07-08	66047	VZ0000000015226	$	9.472.995	$	312.756.843				
73	2024-07-11	66261	VZ0000000015241	$	7.633.531	$	305.123.312				
74	2024-07-08	66025	VZ0000000015243	$	21.102.335	$	284.020.977				
75	2024-07-11	66250	VZ0000000015245	$	98.377	$	283.922.600				
76	2024-07-11	66217	VZ0000000015247	$	5.467.625	$	278.454.975				
77	2024-07-17	66436	VZ0000000015273	$	109.403	$	278.345.572				
78	2024-07-12	66283	VZ0000000015287	$	2.167.057	$	276.178.515				

79	2024-07-17	66456	VZ0000000015288	$	498.957	$	275.679.558	
80	2024-07-05	65972	VZ0000000015289	$	13.221.060	$	262.458.498	
81	2024-07-17	66435	VZ0000000015290	$	118.650	$	260.295.126	
82	2024-07-05	65951	VZ0000000015292	$	4.165.000	$	256.174.848	
83	2024-07-05	65973	VZ0000000015293	$	3.626.679	$	256.548.169	
84	2024-07-05	65971	VZ0000000015294	$	418.050	$	256.130.119	
85	2024-07-17	66468	VZ0000000015305	$	1.108.292	$	255.021.827	
86	2024-07-19	66592	VZ0000000015306	$	554.925	$	254.466.902	
87	2024-08-01	67112	VZ0000000015413	$	1.167.520	$	253.299.382	
88	2024-08-01	67161	VZ0000000015460	$	36.710.803	$	216.588.580	
89	2024-08-05	67376	VZ0000000015461	$	3.521.091	$	213.067.489	
90	2024-08-01	67163	VZ0000000015462	$	9.648.750	$	203.418.739	
91	2024-08-01	67162	VZ0000000015463	$	16.517.845	$	186.900.893	
92	2024-08-01	67084	VZ0000000015472	$	1.712.612	$	185.188.281	
93	2024-08-01	67164	VZ0000000015473	$	68.490	$	185.119.791	
94	2024-08-01	67166	VZ0000000015474	$	96.211.570	$	88.908.221	
95	2024-08-13	67740	VZ0000000015475	$	47.460	$	88.860.761	
96	2024-08-23	68257	VZ0000000015524	$	32.774.249	$	56.086.512	
97	2024-09-04	68687	VZ0000000015553	$	5.607.280	$	385.194.110	
98	2024-09-06	68858	VZ0000000015557	$	1.259.496	$	383.934.614	
99	2024-09-06	68864	VZ0000000015566	$	371.600	$	383.563.014	
100	2024-09-05	68722	VZ0000000015567	$	1.377.952	$	382.185.062	
101	2024-09-10	69011	VZ0000000015578	$	388.792	$	381.796.270	
102	2024-09-11	69074	VZ0000000015579	$	18.924.570	$	362.871.700	
103	2024-09-12	69161	VZ0000000015598	$	52.953	$	362.818.747	
104	2024-09-09	68968	VZ0000000015627	$	46.072.386	$	316.746.361	
105	2024-09-09	68965	VZ0000000015628	$	14.806.887	$	301.939.474	
106	2024-09-09	68971	VZ0000000015629	$	10.613.625	$	291.325.849	
107	2024-09-09	68981	VZ0000000015630	$	50.715.871	$	240.609.978	
108	2024-09-09	68964	VZ0000000015631	$	1.145.375	$	239.464.603	
109	2024-09-09	68970	VZ0000000015639	$	10.278.811	$	229.185.792	
110	2024-09-23	69558	VZ0000000015640	$	9.812.538	$	219.373.254	
111	2024-09-17	69344	VZ0000000015648	$	237.300	$	219.135.954	
112	2024-09-23	69585	VZ0000000015681	$	4.776.782	$	214.359.172	
113	2024-09-26	69784	VZ0000000015685	$	380.052	$	213.979.120	
114	2024-10-03	70008	VZ0000000015708	$	5.711.077	$	208.268.043	
115	2024-10-03	70024	VZ0000000015709	$	34.210.358	$	174.057.685	
116	2024-10-09	70280	VZ0000000015747	$	27.846.000	$	146.211.685	
117	2024-10-08	70254	VZ0000000015750	$	13.916.564	$	132.295.122	
118	2024-10-11	70364	VZ0000000015751	$	1.944.142	$	130.350.979	
119	2024-10-11	70375	VZ0000000015752	$	868.198	$	129.982.782	
120	2024-10-10	70362	VZ0000000015754	$	85.950	$	129.896.832	
121	2024-10-09	70283	VZ0000000015790	$	13.751.640	$	116.145.192	
122	2024-10-04	70014	VZ0000000015791	$	1.108.794	$	115.036.397	
123	2024-10-07	70197	VZ0000000015792	$	1.887.887	$	113.148.510	
124	2024-10-07	70195	VZ0000000015793	$	364.000	$	112.784.510	
125	2024-10-08	70015	VZ0000000015794	$	1.403.760	$	111.380.750	
126	2024-10-15	70476	VZ0000000015795	$	1.677.900	$	109.702.850	
127	2024-10-03	70026	VZ0000000015796	$	178.030	$	109.524.820	
128	2024-10-11	70396	VZ0000000015803	$	11.256.875	$	98.267.945	
129	2024-10-15	70484	VZ0000000015810	$	1.311.748	$	96.956.197	
130	2024-10-15	70487	VZ0000000015811	$	15.687.650	$	81.268.547	
131	2024-10-22	70784	VZ0000000015833	$	12.360.530	$	68.908.017	
132	2024-10-17	70626	VZ0000000015834	$	3.013.913	$	65.894.104	
133	2024-10-23	70846	VZ0000000015843	$	9.452.170	$	56.441.934	
134	2024-10-24	70911	VZ0000000015846	$	11.722.452	$	44.719.482	
135	2024-10-23	70906	VZ0000000015861	$	3.094.000	$	41.625.482	
136	2024-11-08	71578	VZ0000000015895	$	64.951.011	$	371.674.471	
137	2024-11-09	71666	VZ0000000015906	$	22.148.280	$	349.526.191	
138	2024-11-08	71558	VZ0000000015929	$	18.500.000	$	331.026.191	
139	2024-11-05	71322	VZ0000000015943	$	196.755	$	330.829.436	
140	2024-11-05	71323	VZ0000000015944	$	1.780.300	$	329.049.137	
141	2024-11-13	6592-69585	VZ2000000000442	$	1.732.045	$	330.781.182	
142	2024-11-13	6593-64372	VZ2000000000443	$	3.751.951	$	334.533.133	
143	2024-11-18	71987	VZ0000000015957	$	2.195.550	$	332.337.583	
144	2024-11-21	72279	VZ0000000000000	$	1.780.300	$	330.557.283	
145	2024-11-21	72283	VZ0000000000000	$	30.370.204	$	300.187.079	
146	2024-11-22	OP-2211	VZ0000000000000	$	80.000.000	$	220.187.079	
	TOTAL EJECUTADO			$	1.514.216.961			$ 178.998.381

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 625.989.162	VALOR PAGADO:	$ 178.998.381
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 1.108.414.878	SALDO POR PAGAR:	$ 1.335.216.580

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Diciembre 17 de 2024	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 1.734.404.040	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia.	Si		
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean necesarios.	Si		
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		
10	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.	Si		
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur	Si		
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médico quirúrgico que lo requieran.	Si		
13	Informar con mínimo 15 días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.	Si		
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).	Si		
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	87,30%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Estephany Jimenez S	ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA: