ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 04		
Hora: 09:00 AM	**Fecha**: 04/09/2025	
Lugar:	Instalaciones Centro Zonal Pasto Uno	
Dependencia que Convoca:	Promoción y Prevención	
Proceso:	Promoción y Prevención – Primera Infancia	
Objetivo:	Desarrollar cuarta sesión de Comité técnico Operativo del contrato de aportes No. 52003562025 de acuerdo con lo estipulado en Documentos del contrato de SECOP II, MANUAL OPERATIVO MODALIDAD COMUNITARIA/FAMILIAR E INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA y ANEXO ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS.	

Agenda:

1. Saludo inicial y verificación de asistencia.
2. Verificación de compromisos acta anterior.
3. Seguimiento ejecución técnica periodo AGOSTO.
4. Socialización y análisis de Propuestas
5. Seguimiento entrega RPP periodos AGOSTO
6. Seguimiento ejecución financiera AGOSTO.
7. Seguimiento coberturas periodo AGOSTO.
8. Proposiciones y varios
9. Compromisos

Desarrollo:

I. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA:

Se extiende cordial saludo a los participantes, por parte de Supervisor de contrato, quien describe el objetivo y alcance de la presente reunión. Se realiza lectura de la agenda de trabajo, la cual es aprobada por los participantes. Se realiza verificación de los participantes, registrando la asistencia por parte de la EAS FUNDACIÓN ALMA DE VIDA: Alejandra Jojoa Zambrano - Delegado Representante Legal; Yisela Muñoz – Auxiliar administrativo; por parte del ICBF: Diana Mora – Profesional Financiero; Rolando Ivan Muñoz – Profesional Especializado; Lina Villota – Nutricionista.

II. VERIFICACIÓN COMPROMISOS ACTA ANTERIOR:

De acuerdo con las consideraciones y acuerdos establecidos en acta de reunión de comité técnico operativo del 26/06/2025, se realiza la verificación del desarrollo de acciones pactadas:

COMPROMISO	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ESTADO
Realizar proceso de inventario de dotaciones por cada UDS teniendo en cuenta los elementos adquiridos durante la ejecución del contrato de aportes precedente diligenciando el formato establecido	Representante Legal EAS	Se encuentra en proceso de verificación de bienes	PENDIENTE
Fortalecer proceso de focalización de beneficiarios por UDS/UA de acuerdo con la distribución por servicio contratado.	Representante Legal EAS	De acuerdo con el reporte Cuéntame del mes de AGOSTO se evidencia el incremento de coberturas, sin embargo, continua la diferencia considerable en la UDS GÓTICAS DE AMOR del municipio de Chachagui	CUMPLIDO
Realizar entrega de soportes de próximo desembolso con condiciones de calidad	Representante Legal EAS	Los soportes entregados cumplen condiciones de calidad	CUMPLIDO
Realizar proceso de compra de elementos de contrapartida y remitir soportes de adquisición	Representante Legal EAS	Se registra la novedad. La EAS refiere que, debido al cambio de supervisión y falta de respuesta por parte del ICBF, la compra de los elementos se realizó durante el mes de agosto de 2025	CUMPLIDO
Realizar análisis del requerimiento por presunto incumplimiento No. 20255100100068641 y definir acción administrativa.	Representante Legal EAS	Se realizó análisis de la respuesta al requerimiento de la referencia, se solicitó ampliación de respuesta y de acuerdo con el análisis se considero el cierre y cumplimiento con el plan de mejora propuesto.	CUMPLIDO
Remitir solicitud de información de bienes devolutivos a supervisor de contrato 52008452024	ICBF	Se remitió a través de correo electrónico de fecha 19/08/2025 la solicitud de información a la supervisora del contrato de aportes.	CUMPLIDO

III. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN TÉCNICA:

Para el periodo evaluado no se desarrollaron acciones de seguimiento a la ejecución técnica por parte del equipo de seguimiento del Centro Zonal.

Sin embargo, por parte de la OFICINA DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD se realizó reporte de visita a través de correo electrónico de fecha 01/08/2025, en donde se describen novedades de infraestructura de la UDS denominada GÓTICAS DE AMOR del municipio de Chachagui.

En atención a la solicitud realizada, me permito colocar en su conocimiento que a partir de la comunicación recibida desde la oficina de ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD derivada de la visita de inspección a la Fundación Alma de Vida contrato de aportes No. 52003562025, para la modalidad Institucional y servicio Centro de Desarrollo Infantil de la UDS denominada GÓTICAS DE AMOR, ubicada en el municipio de

Chachagüí (Nar), desde la supervisión del contrato, Coordinación del CZ Pasto 1 y SNBF, se desarrollaron las siguientes acciones:

1. ***REUNIÓN CON PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHACHAGUI DE FECHA 05/08/2025:***
   Teniendo en cuenta la gestión realizada por la Dra. Angela Calvache, se realizó primera reunión de articulación con PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHACHAGUI en conjunto con el referente del SNBF del CZ Pasto 1, supervisor de contrato y talento humano de la EAS alma de vida, para analizar la situación actual de la infraestructura de la UDS GÓTICAS DE AMOR, espacio de articulación en la que se analizaron las siguientes novedades:

   - Estado actual de la infraestructura de la UDS GÓTICAS DE AMOR: Desde el ICBF se hace referencia a la obligatoriedad y corresponsabilidad del ente territorial respecto del manejo, adecuación y mejoramiento de la infraestructura que es propiedad del municipio. Tanto la EAS como el ICBF ha generado solicitudes de gestión para la adecuación de espacios, sin embargo, hasta la fecha no ha existido respuesta por parte de la alcaldía municipal.
   - Ausencia de gestión y seguimiento institucional a la operatividad de las instancias de participación municipal: consejo de política social y mesa de primera infancia, infancia, adolescencia juventud y fortalecimiento familiar. Las instancias de participación municipal para el fortalecimiento de las acciones conjuntas para la primera infancia no han tenido continuidad y desarrollo durante la vigencia 2025, motivo por el cual no se ha gestionado las necesidades identificadas en las infraestructuras de Primera Infancia.
   - Cobertura por debajo de la Meta Social y financiera programada para el municipio de Chachagui para la vigencia 2025, a la fecha se están ejecutando en promedio, aproximadamente 30 cupos en la UDS GÓTICAS DE AMOR (90/120), situación que conlleva la reducción de cupos para la vigencia 2026. Esta novedad impacta directamente la gestión en primera infancia y la gestión social del municipio porque al disminuir la oferta en Primera Infancia se afectará también le Talento Humano contratado y los servicios paralelos a la prestación del servicio.

   Al respecto se solicitó al PERSONERO MUNICIPAL que realice las acciones de control necesarias para garantizar una respuesta de fondo a las novedades presentadas. El Dr. Juan Lozano manifestó que desconocía la situación y realizaría las acciones necesarias para garantizar los derechos de los NN del municipio, para ello se compromete a gestionar reunión con la alcaldía Municipal y abordar las novedades descritas por el ICBF y EAS.

2. ***REUNIÓN CON PERSONERÍA Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHACHAGUI DE FECHA 13/08/2025:***
   Se desarrolló reunión con delegados de ALCALDÍA MUNICIPAL, PERSONERÍA MUNICIPAL, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL UDS, COORDINADOR FUNAVI, REFERENTE SNBF y SUPERVISOR DE CONTRATO, en donde se debatieron los puntos críticos de la articulación con ente territorial de Chachagui, priorizando y estableciendo los siguientes compromisos:

- El operador FUNAVI se comprometió a realizar cotizaciones para la reparación de las necesidades de infraestructura de la UDS GÓTICAS DE AMOR y remitirlas a la ALCALDÍA MUNICIPAL hasta el 13/08/2025 3:00 pm.

- La ALCALDÍA MUNICIPAL de Chachagui se comprometió a suministrar los materiales construcción y reparación que se describan en las cotizaciones presentadas por la EAS FUNAVI, clasificándolos como "gastos de ferretería" y otorgando tramite en 10 días hábiles (28/08/2025).

- El COMITÉ DE CONTROL SOCIAL en conjunto con la EAS FUNAVI realizará las gestiones necesarias de mano de obra para la utilización de los materiales que serán entregados por la ALCALDÍA MUNICIPAL, garantizando el arreglo de las novedades de infraestructura identificadas por el ICBF.

- El ICBF y la PERSONERÍA MUNICIPAL realizarán el respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos, durante la primera semana de septiembre.

3. ***REUNIÓN CON EAS ALMA DE VIDA 15/08/2025:***

Se realizó revisión de los planes de gestión de riesgo y prevención de accidentes del UDS GÓTICAS DE AMOR con el objetivo de prevenir situaciones que atenten contra la garantía de derechos de los NNA, entre los que se encuentran:

- Revisión de plan para la gestión de riesgos de accidentes o situaciones que afecten la vida o integridad de NN.

- Revisión de Plan de Saneamiento Básico y retroalimentación de las acciones para mitigar situaciones de riesgo relacionadas con los problemas de infraestructura de la UDS.

- Revisión de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la inclusión de situaciones relacionadas con: Prácticas higiénicas y Buenas prácticas de manufactura.

Es importante aclarar que las novedades identificadas en REJA EXTERIOR, TECHOS, PISOS Y UNIDADES SANITARIAS, han sido de difícil gestión con los recursos del contrato, toda vez que la infraestructura pertenece al municipio de Chachagui y desde el inicio de la prestación del servicio, en el mes de abril 2025, se han realizado gestiones para la adecuación de la planta física, iniciando con el diagnóstico de la infraestructura, de manera paralela a la prestación del servicio, teniendo en cuenta el inicio tardío de la atención por retraso en la suscripción del contrato de aportes. Entonces se han priorizado otros aspectos que también afectaban la prestación del servicio y teniendo en cuenta la gestión de los padres de familia y EAS, se han solucionado paulatinamente, sin embrago condiciones estructurales de envergadura como TECHOS, PISOS y CERRAMIENTO, son imposibles de cubrir con recursos del contrato o gestiones de las familias, además de considerar que son situaciones que vienen de vigencias pasadas a las que no se les ha dado solución.

Se realiza seguimiento a participantes que presentan concurrencia en SIMAT DAILYN ISABELLA MEDINA LOPEZ:

NumeroContrato	VigenciaContrato	CodigoUnidadServicio	UnidadServicio	TipoDocumentoBeneficiario	NumeroDocumentoBeneficiario	PrimerApellidoBeneficiario	SegundoApellidoBeneficiario	PrimerNombreBeneficiario	SegundoNombreBeneficiario	FechaNacimientoBeneficiario	MunicipioResidenciaBeneficiario
52I00993/2024	2024	52I00100045904	ANGELITOS CREATIVOS	REGISTRO CIVIL	1122734647	TABLA	CANACUE	BRITTANY	SAMARA	06-05 00:00:0	Pasto
52I00993/2024	2024	52I00100045904	ANGELITOS CREATIVOS	REGISTRO CIVIL	1080071658	BASTIDAS	ESPAÑA	HELEN	TALIANA	01-25 00:00:0	Pasto
52I00993/2024	2024	52I00100042172	MI MUNDO CREATIVO	REGISTRO CIVIL	1081066957	ARTEAGA	PARRA	MARIA	VICTORIA	10-09 00:00:0	Pasto
52I03562025	2025	52I24000579229	GOTICAS DE AMOR	REGISTRO CIVIL	1086333316	MEDINA	LOPEZ	DAILYN	ISABELLA	09-14 00:00:0	Chachagüi
52I00993/2024	2024	52I00100046003	MUNDO DE JUEGOS	REGISTRO CIVIL	1081067259	ARTURO	BASTIDAS	ANTONY	SAMUEL	03-28 00:00:0	Pasto
52I00993/2024	2024	52I00100047772	MUNDO DE FANTASIA	REGISTRO CIVIL	1080071988	MONTILLA	BENAVIDES	DULCE	MARIA	06-04 00:00:0	Pasto
52I00993/2024	2024	52I00100047657	PEQUEÑINES DEL MAÑANA	REGISTRO CIVIL	1080709693	SALCEDO	PAZ	ANTONIA	ELIZABETH	03-25 00:00:0	Pasto
52I00993/2024	2024	52I00100047772	MUNDO DE FANTASIA	REGISTRO CIVIL	1093313453	SAYAS	TORRES	ELIAM	YADIER	01-06 00:00:0	Pasto
52I00993/2024	2024	52I00100116110	MIS PEQUEÑOS ANGELITOS	REGISTRO CIVIL	1080071118	ALBA	SEPULVEDA	DULCE	MARIA	08-17 00:00:0	Pasto

IV. SOCIALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROPUESTAS:

Teniendo en cuenta las propuestas realizadas desde la EAS, se realiza revisión de las actividades propuestas, de la siguiente manera:

1. Ingreso de bienes almacén por concepto de contrapartida:

La aprobación de la compra de los bienes por concepto de contrapartida se realizó durante el mes de Julio de 2025 y se brindó autorización a la EAS para la adquisición de esta durante el mes de AGOSTO, periodo en el que se deberá legalizar el uso del recurso de acuerdo con el presupuesto, el cual deberá actualizarse teniendo en cuenta las novedades descritas para los periodos de JULIO y AGOSTO.

A través de memorando No. 20255100100047863 de fecha 22 de agosto de 2025, se remitió a la encargada de Almacén del grupo administrativo, los documentos contemplados en:

1. Memorando de solicitud con soportes digitales.
2. Fotografías de los bienes adquiridos
3. Copia del contrato SECOP II
4. Copia memorando legalización del contrato de aportes.
5. Facturas de compra de los elementos.
6. F1.P7.SA Formato Plan Distribución.
7. F5.P7.SA Formato acta de recibo de bienes
8. F4.P7.SA Formato Responsabilidad de Supervisor

A la fecha ya se ingresaron los bienes y se remitieron las placas al operador para la respectiva fijación en los bienes que s encuentran en las UDS: 02 reproductores de audio, 01 nevera vertical y 01 valde industrial.

V. SEGUIMIENTO ENTREGA RPP AGOSTO 2025

De acuerdo con el reporte de información Cuéntame, se totaliza los participantes atendidos para los periodos:

AGOSTO - Corte 29/08/2025

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

# de contrato	EAS	Nombre del Servicio		total UDS contratados	total usuario contratados	usuarios registrados	% Cobertura
52003562025	FUNDACIÓN ALMA DE VIDA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -	CZ PASTO 152003562	2	169	138	82%
52003562025	FUNDACIÓN ALMA DE VIDA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR -	CZ PASTO 152003562	6	92	91	99%
52003652025	FUNDACIÓN ALMA DE VIDA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -	CZ PASTO 152003652	2	108	104	96%
52003652025	FUNDACIÓN ALMA DE VIDA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR -	CZ PASTO 152003652	6	104	96	92%

JULIO - Corte 31/07/2025

# de contrato	Nombre del Servicio	CRUCE	total UDS contratados	total cupos contratados	Participantes registrados	% Cobertura
52003562025	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -	CZPASTO1520035	2	169	135	80%
52003562025	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR -	CZPASTO1520035	6	92	91	99%
52003652025	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -	CZPASTO1520036	2	108	108	100%
52003652025	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR -	CZPASTO1520036	6	104	95	91%

De acuerdo con las orientaciones brindadas por la Dra. Lina Villota, por parte de la EAS ALMA DE VIDA realizó para el mes de AGOSTO aprobación el 29/07/2025:

NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 11 MESES 29 DÍAS

GRUPO DE ALIMENTOS	ALIMENTO SEGÚN MINUTA PATRON	CANTIDAD SEGÚN MINUTA PATRON EN PESO BRUTO	UNIDAD DE MEDIDA	INTERCAMBIO SI	INTERCAMBIO NO	ALIMENTO DE INTERCAMBIO	CANTIDAD DE INTERCAMBIO EN PESO BRUTO	FICHA TECNICA APROBADA	MEDIDA COMERCIAL EN GRAMOS O CC	UNIDAD DE COMPRA	CANTIDAD ENTREGADA AL USUARIO POR PAQUETE	CANTIDAD ENTREGADA AL TOTAL DE CUPOS POR GRUPO ETARIO
CEREALES	Arroz blanco	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar - Florhuila -Roa - La Bonanza	500	Libra	1	12
	Pastas Alimenticias Fortificadas	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Zonia	250	Gramos	2	24
	Avena en hojuelas (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar - La Bonanza	500	Libra	1	12
TUBERCULO, RAIZ, PLATANO	Papa todas las variedades (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	NA	500	Libra	1	12
FRUTA	Mandarina	500	g		X	Ninguno	Ninguno	NA	500	Libra	1	12
VERDURA	Brocoli	500	g		X	Ninguno	Ninguno	NA	500	Libra	1	12
HUEVOS	Huevo de gallina AA (1 cubeta de 15 unidades)	900	g		X	Ninguno	Ninguno	Huevo santa rita - Tunuecas - Santa Anita	60	Gramos	15	180
LEGUMINOSAS	Fríjol (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar - La Bonanza - Gold Key	500	Libra	1	12
GRASA	Aceite de Girasol o maíz o soya	500	cc		X	Ninguno	Ninguno	Mio - San Miguel - Gold Key (Sabrosur, Delisoy	500	Mililitro	1	12
OTRO	Bienestarina Más® (**)	900	g		X	Ninguno	Ninguno		900	Gramos	1	12

NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 2 AÑOS

GRUPO DE ALIMENTOS	ALIMENTO SEGÚN MINUTA PATRON	CANTIDAD SEGÚN MINUTA PATRON EN PESO BRUTO	UNIDAD DE MEDIDA	INTERCAMBIO		ALIMENTO DE INTERCAMBIO	CANTIDAD DE INTERCAMBIO EN PESO BRUTO	FICHA TECNICA APROBADA	MEDIDA COMERCIAL EN GRAMOS O CC	UNIDAD DE COMPRA	CANTIDAD ENTREGADA AL USUARIO POR PAQUETE	CANTIDAD ENTREGADA AL TOTAL DE CUPOS POR GRUPO ETARIO
				SI	NO							
CEREALES	Arroz blanco	1000	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar - Florhuila -Roa - La Bonanza	500	Libra	2	84
	Pastas Alimenticias Fortificadas	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Zonia	250	Gramos	2	84
	Avena en hojuelas (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar - La Bonanza	500	Libra	1	42
TUBERCULO, RAIZ, PLATANO	Papa todas las variedades (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	NA	500	Libra	1	42
FRUTA	Mandarina	500	g		X	Ninguno	Ninguno	NA	500	Libra	1	42
VERDURA	Brocoli	500	g		X	Ninguno	Ninguno	NA	500	Libra	1	42
LACTEO	Leche de vaca entera liquida pasteurizada (***)	3800	cc		X	Ninguno	Ninguno	Colacteos - Alival - Andinos	1100	ml	2	84
									400	ml	4	168
HUEVOS	Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades)	1800	g		X	Ninguno	Ninguno	Huevo santa rita - Tunjecas - Santa Anita	60	Gramos	30	1260
LEGUMINOSAS	Frijol (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar - La Bonanza - Gold Key	500	Libra	1	42
	Lenteja (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar -La Bonanza - Soberana	500	Libra	1	42
GRASA	Aceite de Girasol o maíz o soya	500	cc		X	Ninguno	Ninguno	Mio - San Miguel - Gold Key (Sabrosur, Delisoy, Sobrosoy)	500	Mililitro	1	42
AZUCARES	Panela (*)	250	g		X	Ninguno	Ninguno	Calidad - Nutripanela - El Arco	250	Gramos	1	42
OTRO	Bienestarina Más® (**)	900	g		X	Ninguno	Ninguno		900	Gramos	1	42

NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS

GRUPO DE ALIMENTOS	ALIMENTO SEGÚN MINUTA PATRON	CANTIDAD SEGÚN MINUTA PATRON EN PESO BRUTO	UNIDAD DE MEDIDA	INTERCAMBIO		ALIMENTO DE INTERCAMBIO	CANTIDAD DE INTERCAMBIO EN PESO BRUTO	FICHA TECNICA APROBADA	MEDIDA COMERCIAL EN GRAMOS O CC	UNIDAD DE COMPRA	CANTIDAD ENTREGADA AL USUARIO POR PAQUETE	CANTIDAD ENTREGADA AL TOTAL DE CUPOS POR GRUPO ETARIO
				SI	NO							
CEREALES	Arroz blanco	1000	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar - Florhuila -Roa - La Bonanza	500	Libra	2	62
	Pastas Alimenticias Fortificadas	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Zonia	250	Gramos	2	62
	Avena en hojuelas (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar - La Bonanza	500	Libra	1	31
	Harina de maiz (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Soberana - Superarepa	500	Libra	1	31
	Harina de trigo (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	La nevada Los Farallones - Nariño	500	Libra	1	31
TUBERCULO, RAIZ, PLATANO	Papa todas las variedades (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	NA	500	Libra	1	31
FRUTA	Mandarina	500	g		X	Ninguno	Ninguno	NA	500	Libra	1	31
VERDURA	Brocoli	500	g		X	Ninguno	Ninguno	NA	500	Libra	1	31
LACTEO	Leche de vaca entera liquida pasteurizada (***)	4600	cc		X	Ninguno	Ninguno	Colacteos - Alival - Andinos	1100	MI	4	124
LACTEO			cc		X	Ninguno	Ninguno		400	MI	1	31
HUEVOS	Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades)	1800	g		X	Ninguno	Ninguno	Huevo santa rita - Tunjecas - Santa Anita	60	Gramos	30	930
LEGUMINOSAS	Frijol (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar - La Bonanza - Gold Key	500	Libra	1	31
	Lenteja (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar -La Bonanza - Soberana	500	Libra	1	31
GRASA	Aceite de Girasol o maíz o soya	500	cc		X	Ninguno	Ninguno	Mio - San Miguel - Gold Key (Sabrosur, Delisoy,	500	Mililitro	1	31
AZUCARES	Panela (*)	250	g		X	Ninguno	Ninguno	Calidad - Nutripanela - El Arco	250	Gramos	1	31
OTRO	Bienestarina Más® (**)	900	g		X	Ninguno	Ninguno		900	Gramos	1	31

MUJERES GESTANTES Y MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA

GRUPO DE ALIMENTOS	ALIMENTO SEGÚN MINUTA PATRON	CANTIDAD SEGÚN MINUTA PATRON EN PESO BRUTO	UNIDAD DE MEDIDA	INTERCAMBIO SI	INTERCAMBIO NO	ALIMENTO DE INTERCAMBIO	CANTIDAD DE INTERCAMBIO EN PESO BRUTO	FICHA TECNICA APROBADA	MEDIDA COMERCIAL EN GRAMOS O CC	UNIDAD DE COMPRA	CANTIDAD ENTREGADA AL USUARIO POR PAQUETE	CANTIDAD ENTREGADA AL TOTAL DE CUPOS POR GRUPO ETARIO
CEREALES	Arroz blanco	2000	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar - Florhuila -Roa - La Bonanza	500	Libra	4	28
	Pastas Alimenticias Fortificadas	1000	g		X	Ninguno	Ninguno	Zonia	250	Gramos	4	28
	Avena en hojuelas (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar - La Bonanza	500	Libra	1	7
	Harina de maiz (*)	1000	g		X	Ninguno	Ninguno	Soberana - Superarepa	500	Libra	2	14
	Harina de trigo (*)	1000	g		X	Ninguno	Ninguno	La nevada Los Farallones - Nariño	500	Libra	2	14
TUBERCULO, RAIZ, PLATANO	Papa todas las variedades (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	NA	500	Libra	1	7
	Platano (todas las variedades) (*)	500	g		X	Ninguno	Ninguno	NA	500	Libra	1	7
FRUTA	Mandarina	1000	g		X	Ninguno	Ninguno	NA	500	Libra	2	14
VERDURA	Brocoli	1000	g		X	Ninguno	Ninguno	NA	500	Libra	2	14
LACTEO	Leche de vaca entera en polvo pasteurizada	900	g		X	Ninguno	Ninguno	Nutralac - Lactoleche - Milkdia	900	Gramos	1	7
	Leche de vaca entera liquida pasteurizada (***)	7800	cc		X	Ninguno	Ninguno	Colacteos - Alival - Andinos	1100	Ml	6	42
									400	Ml	3	21
HUEVOS	Huevo de gallina (1 cubeta de 30 unidades)	1800	g		X	Ninguno	Ninguno	Huevo santa rita - Tunuecas - Santa Anita	60	Gramos	30	210
LEGUMINOSAS	Frijol (*)	1000	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar - La Bonanza - Gold Key	500	Libra	2	14
	Lenteja (*)	1000	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhomar -La Bonanza - Soberana	500	Libra	2	14
	Arveja (*)	1000	g		X	Ninguno	Ninguno	Luhumar - La Bonanza	500	Libra	2	14
GRASA	Aceite de Girasol o maiz o soya	1000	cc		X	Ninguno	Ninguno	Mio - San Miguel - Gold Key (Sabmsur, Delisoy	1000	Mililitro	1	7
AZUCARES	Panela (*)	500	gr		X	Ninguno	Ninguno	Calidad - Nutripanela - El Arco	500	Gramos	1	7
OTRO	Bienestarina Más® (**)	900	g		X	Ninguno	Ninguno		900	Gramos	1	12

La cobertura y reconocimiento de los valores se realizan de acuerdo con los participantes atendidos por grupo etareo para el periodo AGOSTO 2025.

VI. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA JULIO - AGOSTO 2025

De acuerdo con el presupuesto aprobado y las redistribuciones realizadas atendiendo a las necesidades reportadas por la EAS y en conjunto con las certificaciones de desembolso se identifica que hasta el mes de JULIO se ha ejecutado el presupuesto del contrato de la siguiente manera:

MES	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	INEJECUCIÓN
MARZO	$ 73.896.992,00	$ 0,00	$ 73.896.992,00
ABRIL	$ 95.180.499,00	$ 95.180.499,00	$ 0,00
MAYO	$ 74.496.992,00	$ 73.896.992,00	$ 600.000,00
JUNIO	$ 77.967.806,00	$ 77.657.621,00	$ 310.185,00
JULIO	$ 77.350.833,00	$ 75.766.760,00	$ 1.584.073,00
TOTAL	**$ 321.542.289,00**	**$ 246.735.112,00**	**$ 74.807.177,00**

Hasta el periodo AGOSTO 2025 se han realizado las siguientes certificaciones de pago y desembolsos:

Num Doc Soporte Compromiso	Compromisos	Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Neto
52003562025	102425	157286625	2025-05-20 00:00:00	2025-05-22 04:01:00	Pagada	$ 76.099.105,00
52003562025	102425	159611825	2025-05-21 00:00:00	2025-05-23 04:00:57	Pagada	$ 75.512.390,00
52003562025	102425	159612025	2025-05-21 00:00:00	2025-05-23 04:47:03	Pagada	$ 993.461,00

52003562025	102425	206987925	2025-06-20 00:00:00	2025-06-25 02:49:47	Pagada	$ 19.371.291,00
52003562025	102425	207388425	2025-06-20 00:00:00	2025-06-25 02:50:07	Pagada	$ 14.408.787,00
52003562025	102425	207388525	2025-06-20 00:00:00	2025-06-25 02:50:07	Pagada	$ 61.690.318,00
52003562025	102425	253935525	2025-07-21 00:00:00	2025-07-23 02:48:57	Pagada	$ 68.796.167,00
52003562025	102425	299129825	2025-08-20 00:00:00	2025-08-22 03:17:19	**Pagada**	**$ 2.299.691,00**
52003562025	102425	299129925	2025-08-20 00:00:00	2025-08-22 02:48:09	**Pagada**	**$ 75.512.390,00**
TOTAL PAGO AGOSTO 2025						**$ 394.683.600,00**

VII. SEGUIMIENTO COBERTURAS

De acuerdo con el reporte de información de CUÉNTAME, se tiene que para el mes de AGOSTO:

AGOSTO

AS	Nombre del Servicio	total UDS contratados	total cupos contratados	Participantes registrados	% Cobertura
FUNDACIÓN ALMA DE VIDA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTI	2	169	141	83%
FUNDACIÓN ALMA DE VIDA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	6	92	91	99%

De acuerdo con los reportes generados desde el sistema de información Cuéntame, la cobertura atendida el mes de AGOSTO, fue:

NumeroContrato	CodigoUnidadServicioUDS	NombreUnidadServicioUDS	NombreMunicipioUDS	Cupos	Activos	Diferencias Bajas Coberturas	% de cobertura
52003562025	5224000057929	GOTICAS DE AMOR	CHACHAGÜI	169	97	28	78%
52003562025	5224000128358	ESTRELLITAS DEL SABER 3	CHACHAGÜI	92	9	0	100%
52003562025	5224000128365	PEQUEÑOS TESORITOS 3	CHACHAGÜI	92	16	0	100%
52003562025	522401131279	PEQUEÑOS TESORITOS 1	CHACHAGÜI	92	12	0	100%
52003562025	522401131282	PEQUEÑOS TESORITOS 2	CHACHAGÜI	92	17	1	94%
52003562025	522401131285	ESTRELLITAS DEL SABER 1	CHACHAGÜI	92	18	0	100%
52003562025	522401131288	ESTRELLITAS DEL SABER 2	CHACHAGÜI	92	19	0	100%
52003562025	5225800022082	MIS ANGELITOS	EL TABLON DE GOMEZ	169	44	0	100%

Las bajas coberturas de la UDS GÓTICAS DE AMOR, se mantienen y la novedad de -1 participantes en EIH, entonces se sugiere a la EAS el desarrollo de acciones de focalización, de acuerdo con las orientaciones de Guía para la Focalización de Usuarios de los Servicios de Primera Infancia v4.

VIII. PROPOSICIONES Y VARIOS

De acuerdo con las novedades identificadas desde la supervisión y EAS, se abordan los siguientes temas:

1. Se hace referencia que la designación de supervisión del suscrito profesional fue notificada el 30/07/2025 con memorando No. 20255100000042303 de fecha 29/07/2025. Durante el periodo 01/07/2025 hasta el 08/08/2025 el seguimiento a la ejecución contractual fue responsabilidad de la Coordinación del Centro Zonal y partir del 08/08/2025 hasta el 29/07/2025 el seguimiento fue realizado por el Dr. Cesar Yoreda.

2. La EAS presenta el análisis del seguimiento nutricional a los NN del contrato de aportes de la siguiente manera:


NIÑOS Y NIÑAS						
CONTRATO 356	RIESGO DE DESNUTRICIÒN AGUDA	PESO ADECUADO PARA LA TALLA	RIESGO DE SOBREPESO	SOBREPESO	OBESIDAD	TOTAL
TOTAL	1	148	59	14	3	225



GESTANTES					
CONTRATO 356	BAJO PESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	IMC ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONAL	SOBREPESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	OBESIDAD PARA LA EDAD GESTACIONAL	TOTAL
EIH CHACHAGUI	0	0	1	2	3

Gráfico de resultados JULIO 2025

NIÑOS Y NIÑAS						
CONTRATO 356	RIESGO DE DESNUTRICIÒN AGUDA	PESO ADECUADO PARA LA TALLA	RIESGO DE SOBREPESO	SOBREPESO	OBESIDAD	TOTAL
TOTAL	2	138	64	22	5	231



GESTANTES					
CONTRATO 356	BAJO PESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	IMC ADECUADO PARA LA EDAD GESTACIONA	SOBREPESO PARA LA EDAD GESTACIONAL	OBESIDAD PARA LA EDAD GESTACIONAL	TOTAL
EIH CHACHAGUI	0	1	1	2	4

Gráfico de resultados AGOSTO 2025

La EAS refiere que las acciones realizadas para los casos de malnutrición por exceso se realiza remisión a la ESE municipal para que por su parte realicen las remisiones a pediatría y nutrición con prioridad. Además, se realizan seguimientos individuales a los usuarios con obesidad para brindar la respectiva educación al acudiente. Para los Casos de riesgo de Desnutrición se realiza seguimiento quincenal individualizado con las familias. Asi mismo para los casos de sobrepeso y riesgo de sobrepeso se brinda educación grupal a las familias sobre hábitos y estilos de vida saludable. De igual manera con las gestantes se realizó seguimiento individual, educación y reporte a la ESE Municipal. (anexo soporte de todas las acciones realizadas).

Se describen los seguimientos realizados a los participantes durante el mes de AGOSTO:

Nº	NÚMERO DE CONTRATO.	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVICIO	SERVICIO.	TIPO DE BE	PRIMER NOMBRE DEL BENEFICIA RIO	SEGUNDO NOMBRE DEL BENEFICIA RIO	PRIMER APELLIDO DEL BENEFICIA RIO	SEGUNDO APELLIDO DEL BENEFICIA RIO	TIPO DE DOCUMENT O DE IDENTIDAD DEL BENEFICIA	NÚMERO DE DOGUMENTO DE IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO	FECHA DE NACIMIENT O	SEXO	FECHA SEGUIMIEN TO	PESO KG	TALLA CM	ESTADO NUTRICIONAL
1	52003562025	AMOR_522	CIONAL SIN	R DE 6 MESE	MADELYN		INCA	LOPEZ	RC	1086333422	5/10/2021	F	6/08/2025	22	102	OBESIDAD
2	52003562025	AMOR_522	CIONAL SIN	R DE 6 MESE	WESLYN	MARLOVIN	HURTADO	CUENU	RC	1086058530	24/03/2021	F	6/08/2025	11,2	92,5	RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA
3	52008582025	AMOR_522	UCIONAL SIN	R DE 6 MESE	SOL	JULIETA	VASQUEZ	ROMERO	RC	1250088010	2/10/2022	F	30/07/2025	12,3	94,5	RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA
4	52003562025	AMOR_522	CIONAL SIN	R DE 6 MESE	ANGEL	SAMUEL	ERAZO	VASQUEZ	RC	1086333373	10/06/2021	M	14/08/2025	15	100	ERROR DE DIGITALIZACIÓN CUENTAME P/T ADECUADO
5	52003562025	AMOR_522	CIONAL SIN	R DE 6 MESE	EMILIANO		OJEDA	VASQUEZ	RC	1086333310	26/08/2020	M	6/08/2025	26	109	OBESIDAD
6	52003562025	AMOR_522	CIONAL SIN	R DE 6 MESE	MELANY	NAHAIRA	MUÑOZ	URBANO	RC	1086333392	28/06/2021	F	12/08/2025	20,6	100,5	OBESIDAD
7	52003562025	SCRITOS 2_	INICIAL EN	ER DE SEIS N	EITHAN	MATHIAS	VASQUEZ	ERAZO	RC	1086333704	3/05/2025	M	5/08/2025	6,8	61	ERROR DE DIGITALIZACIÓN CUENTAME P/T ADECUADO
8	52003562025	SCRITOS 3_	INICIAL EN	ER DE 6 MESE	ALI	JHOANA	OSPINA	BOLAÑOS	RC	1086333621	26/01/2024	F	5/08/2025	10,8	80	ERROR DE DIGITALIZACIÓN CUENTAME P/T ADECUADO
9	52003562025	SCRITOS 1_	INICIAL EN	ER DE 6 MESE	BRIAN	ALEXIS	VASQUEZ	SEGOVIA	RC	1086333363	11/12/2020	M	5/08/2025	20,1	100	OBESIDAD
					ELLAS TIENEN DOS SEGUIMIENTOS PORQUE SON DE RIESGO DE DESNUTRICIÓN (ESTE ES EL SEGUNDO)											
2	52003562025	AMOR_522	CIONAL SIN	R DE 6 MESE	WESLYN	MARLOVIN	HURTADO	CUENU	RC	1086058530	24/03/2021	F	20/08/2025	11,3	92,5	RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA
3	52008582025	AMOR_522	UCIONAL SIN	R DE 6 MESE	SOL	JULIETA	VASQUEZ	ROMERO	RC	1250088010	2/10/2022	F	13/08/2025	12,5	94,6	RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA

Gráfico consolidado seguimientos nutricionales AGOSTO 2025

3. Respecto a la visita de OAC a la UDS GÓTICAS DE AMOR del municipio de Chachagui, la EAS informa que desde la administración municipal no se ha avanzado en las obras, se manifiesta que se presentará informe de adecuaciones hasta el 09/09/2025.

Se considera necesario que frente a las novedades de infraestructura desde la EAS se realice el fortalecimiento al talento humano en BPM – PSB.

4. La EAS realiza retroalimentación respecto de las actividades realizadas por el profesional de asistencia técnica, de las cuales describen que no son pertinentes en tanto se han brindado temas con documentos desactualizados, se realiza lectura del contenido de las presentaciones, no se da respuesta alas preguntas realizadas, entre otras novedades que les llevan a concluir que las acciones de AT no cumplen con el objetivo de otorgar soporte técnico a la EAS, por el contrario se generan confusiones y reprocesos en la consolidación de las actividades de fortalecimiento de las UDS.

5. De acuerdo con el memorando No. No. 20251600000109803 del 27/08/2025 con asunto "Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia, que finalizan a partir de septiembre hasta diciembre de 2025", se coloca en conocimiento a la EAS que se realizará modificación contractual por concepto de prorroga de plazo de ejecución y adición de recursos, en consecuencia la ejecución de las actividades de: socialización del contrato de aportes, ejecución de contrapartida y actividades de fase de cierre, se desarrollaran durante el ultimo trimestre de 2025.

Se solicita a la EAS estar pendiente a las comunicaciones de sede regional y centro zonal para atender a las peticiones de información.

La reunión termina a la 01:30 pm.

Compromiso	Responsable(s):	Fechas
Fortalecer proceso de focalización de beneficiarios por UDS/UA de acuerdo con la distribución por servicio contratado.	EAS	30/09/2025
Realizar entrega de soportes de próximo desembolso con condiciones de calidad	EAS	10/09/2025

Remitir informe de adecuaciones UDS GÓTICAS DE AMOR	EAS	09/09/2025
Remitir información ejecución contrapartida concepto de ALIMENTOS una vez se surta el proceso de modificación contractual	EAS	30/09/2025

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Alejandra Jojoa Zambrano	Delegado Representante Legal	EAS	
Yisela Muñoz	Aux Administrativo	EAS	
Sara Estefany Muñoz	Nutricionista	EAS	
Rolando Ivan Muñoz Puetaman	Supervisor	ICBF CZP1	
Diana Marcela Mora	Profesional financiero	ICBF CZP1	
Lina Fernanda Villota Ayala	Nutricionista	ICBF CZP1	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	NA	NA	NA
Colaborador que elabora el acta:	Rolando Muñoz		

PÚBLICO

Rolando Ivan Munoz Puetaman

De: Rolando Ivan Munoz Puetaman
Enviado el: martes, 19 de agosto de 2025 2:23 p. m.
Para: Johanna Elizabeth Rios Gustin
Asunto: RV: REPORTE DE BIENES NO ENCONTRADOS EN LAS UNIDADES

Cordial saludo Dra. Johana:

De manera atenta solicito su valiosa colaboración respecto de la novedad reportada por la EAS ALMA DE VIDA en el marco de ejecución del contrato de aportes No. 52003562025, en donde refiere que después de verificar los inventarios de bienes devolutivos, en las UDS adscritas al contrato de aportes, no se encontraron siguientes elementos:

Placa / Activo	Descripción Placa / Activo	Centro de Costo	Nombre Centro de Costo	Costo Histórico
246248	Molino eléctrico industrial	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	1519357.94
246258	Lavadora	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	2451017.72
246262	Televisor	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	929857.67
246267	Cpu	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	517160.77
246275	Monitor	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	18882.00
246291	Mesa para Computador	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	12835.00
246298	Estante	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	24463.00
413599	Licuadora	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	71000.00
413600	Estufa Industrial	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	220000.00
413601	Reproductor de Audio	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	45000.00
413602	Mesa	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	170000.00
425361	Estufa	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	4479999.90
425501	Lavadora secadora	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	2637600.00
425503	Lavadora secadora	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	2637600.00
425557	Silla Fija	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	190400.00
425558	Silla Fija	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	190400.00
425609	Mesa	5228700058063,00	CDI SIN ARRIENDO YO REINARE	705600.00
311631	Tallimetro	5228701131220,00	MODALIDAD FAMILIAR AMIGUITOS CREATIVOS	66891.00
311641	Balanza	5228701131220,00	MODALIDAD FAMILIAR AMIGUITOS CREATIVOS	30746.00

311642	Tallimetro	5228701131220,00	MODALIDAD FAMILIAR AMIGUITOS CREATIVOS	60761.00

Así las cosas, el reporte generado en el aplicativo SEVEN del Grupo administrativo se reporta que los bienes fueron cargados al operador FUNDACION PARA LA EDUCACIÓN, LA AUTOGESTIÓN Y EL PROGRESO – FUNDEPRO, en el marco de la ejecución del contrato de aportes No. 52008452024, motivo por el cual, respetuosamente solicito su colaboración para indagar con la EAS, los elementos entregados durante la FASE DE CIERRE de la vigencia 2024 y la custodia de estos. De la misma manera verificar si existieron acciones de traslado, baja o reporte de siniestro de los bienes, y de esta manera identificar el estado real de los elementos.

Muchas Gracias

Atentamente,

Rolando Ivan Muñoz Puetaman
Profesional Especializado
Promoción y prevención
ICBF Centro Zonal Pasto Uno
Regional Nariño
Calle 17 # 26 - 55 Edificio Sabadell
Teléfono: 602 7374561 Ext. 231006
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: coordinacion FUNAVI <funavicoordinacion@gmail.com>
Enviado el: martes, 24 de junio de 2025 8:07 p. m.
Para: Rolando Ivan Munoz Puetaman <Rolando.Munoz@icbf.gov.co>
Asunto: REPORTE DE BIENES NO ENCONTRADOS EN LAS UNIDADES

DOCTOR:

IVAN MUÑOZ
SUPERVISOR DE CONTRATO
CZ PASTO UNO
REGIONAL NARIÑO

CORDIAL SALUDO, SE INFORMA QUE UNA VEZ REVISADO Y ORGANIZADA LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES A CARGO DE LA FUNDACIÒN ALMA DE VIDA NO SE ENCONTRARON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS. ESTOS ELEMENTOS NO SE RELACIONAN EN EL FORMATO DE BIEN INMUEBLES A CARGO DE LA FUNDACIÒN.

AGRADECEMOS SU AMABLE ATENCIÓN Y QUEDAMOS ATENTOS A SUS OBSERVACIONES

CORDIALMENTE
SABULON ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
FUNAVI

REPORTE DE ACTIVOS FIJOS				

Fecha Reporte: 02/04/25 10:33:44				
Placa / Activo	Descripción Placa / Activo	Nombre Tercero Responsable	Tercero a Cargo	Nombre Tercero a Cargo
246248	Molino eléctrico industrial	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
246258	Lavadora	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
246262	Televisor	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
246267	Cpu	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
246275	Monitor	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
246291	Mesa para Computador	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
246298	Estante	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
413599	Licuadora	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
413600	Estufa Industrial	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
413601	Reproductor de Audio	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
413602	Mesa	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
425361	Estufa	FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL PROGRESO SOCIAL	900916233	FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL PROGRES SOCIAL
425501	Lavadora secadora	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
425503	Lavadora secadora	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
425557	Silla Fija	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
425558	Silla Fija	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO

425609	Mesa	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO	814000792	FUNDAC PARA LA EDUCAC, LA AUTOGEST Y EL PROGRESO FUNDEPRO
311631	Tallimetro	FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL PROGRESO SOCIAL	900916233	FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL PROGRES SOCIAL
311641	Balanza	FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL PROGRESO SOCIAL	900916233	FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL PROGRES SOCIAL
311642	Tallimetro	FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL PROGRESO SOCIAL	900916233	FUNDACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL PROGRES SOCIAL

Rolando Ivan Munoz Puetaman

De: Rolando Ivan Munoz Puetaman
Enviado el: martes, 2 de septiembre de 2025 2:41 p. m.
Para: fundacion alma de vida
CC: coordinacion FUNAVI; Maira Alejandra Ortega Jimenez; Diana Marcela Mora Burbano; Jairo Andres Sanchez Melo; Julietta Mabel Ojeda Andrade; coordinacion FUNAVI
Asunto: CITACIÓN COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO CUARTA REUNIÓN 52003562025, 52003652025 52003792025

San Juan de Pasto, agosto de 2025.

Señora:
VERÓNICA CABRERA
Representante Legal
FUNDACIÓN ALMA DE VIDA – FUNAVI

Cordial saludo,

En atención al memorando de designación de supervisión, me permito colocar en su conocimiento que, de acuerdo con las consideraciones del MANUAL TÉCNICO DE MODALIDAD INSTITUCIONAL, MANUAL TÉCNICO DE MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA y ANEXO ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS, en calidad de SUPERVISOR me permito citar a Ud a cuarta reunión de COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO para los contratos de aportes No. 52003562025, 52003652025 y 52003792025, para el desarrollo de la siguiente agenda de trabajo:

1. Saludo inicial y verificación de asistencia.
2. Verificación de compromisos acta anterior.
3. Seguimiento ejecución técnica periodo JULIO - AGOSTO.
4. Socialización y análisis de Propuestas
5. Seguimiento entrega RPP periodos JULIO - AGOSTO 2025
6. Seguimiento ejecución financiera JULIO - AGOSTO 2025.
7. Seguimiento coberturas periodo JULIO - AGOSTO 2025 y acciones administrativas.
8. Proposiciones y varios
9. Compromisos

El comité se realizará de manera presencial en las instalaciones del **ICBF Centro Zonal Pasto Uno – Octavo Nivel el 04 de Septiembre de 2025 a las 08:30 am.**

Atentamente,

BIENESTAR FAMILIAR

Rolando Ivan Muñoz Puetaman
Profesional Especializado
Promoción y prevención
ICBF Centro Zonal Pasto Uno
Regional Nariño
Calle 17 # 26 - 55 Edificio Sabadell
Teléfono: 602 7374561 Ext. 231006
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

Rolando Ivan Munoz Puetaman

De:	Rolando Ivan Munoz Puetaman
Enviado el:	martes, 19 de agosto de 2025 6:34 p. m.
Para:	Viviana Andrea Angarita Barrera; Angela Piedad Martinez Martinez; Monica Roa Rojas
CC:	Josue David Trujillo Ceballos; Julietta Mabel Ojeda Andrade; Javier Andres Dulce Chavarro; Angela Vanesa Calvache Chaves; Diego FernandoLasso Guerrrero
Asunto:	RV: Situaciones Comuncar_Solicitud Acciones_ Fundación Alma de Vida

San Juan de Pasto, agosto de 2025.

Dra.
MONICA ROA ROJAS
Directora (E)
ICBF Regional Nariño

Dra.
VIVIANA ANDREA ANGARITA BARRERA
Oficina de Aseguramiento a la Calidad
Sede Dirección Nacional

Dra.
ANGELA PIEDAD MARTINEZ MARTINEZ
Oficina de Aseguramiento a la Calidad
Sede Dirección Nacional

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada, me permito colocar en su conocimiento que a partir de la comunicación recibida desde la oficina de ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD derivada de la visita de inspección a la Fundación Alma de Vida contrato de aportes No. 52003562025, para la modalidad Institucional y servicio Centro de Desarrollo Infantil de la UDS denominada GÓTICAS DE AMOR, ubicada en el municipio de Chachagüí (Nar), desde la supervisión del contrato, Coordinación del CZ Pasto 1 y SNBF, se desarrollaron las siguientes acciones:

1. **REUNIÓN CON PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHACHAGUI DE FECHA 05/08/2025:**
   Teniendo en cuenta la gestión realizada por la Dra. Angela Calvache, se realizó primera reunión de articulación con PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHACHAGUI en conjunto con el referente del SNBF del CZ Pasto 1, supervisor de contrato y talento humano de la EAS alma de vida, para analizar la situación actual de la infraestructura de la UDS GÓTICAS DE AMOR, espacio de articulación en la que se analizaron las siguientes novedades:

   - Estado actual de la infraestructura de la UDS GÓTICAS DE AMOR: Desde el ICBF se hace referencia a la obligatoriedad y corresponsabilidad del ente territorial respecto del manejo, adecuación y mejoramiento de la infraestructura que es propiedad del municipio. Tanto la EAS como el ICBF ha generado solicitudes de gestión para la adecuación de espacios, sin embargo, hasta la fecha no ha existido respuesta por parte de la alcaldía municipal.
   - Ausencia de gestión y seguimiento institucional a la operatividad de las instancias de participación municipal: consejo de política social y mesa de primera infancia, infancia, adolescencia juventud y fortalecimiento familiar. Las instancias de participación municipal para el fortalecimiento de las acciones conjuntas para la primera infancia no han tenido continuidad y desarrollo durante la vigencia 2025, motivo por el cual no se ha gestionado las necesidades identificadas en las infraestructuras de Primera Infancia.
   - Cobertura por debajo de la Meta Social y financiera programada para el municipio de Chachagui para la vigencia 2025, a la fecha se están ejecutando en promedio, aproximadamente 30 cupos en

la UDS GÓTICAS DE AMOR (90/120), situación que conlleva la reducción de cupos para la vigencia 2026. Esta novedad impacta directamente la gestión en primera infancia y la gestión social del municipio porque al disminuir la oferta en Primera Infancia se afectará también le Talento Humano contratado y los servicios paralelos a la prestación del servicio.

Al respecto se solicitó al PERSONERO MUNICIPAL que realice las acciones de control necesarias para garantizar una respuesta de fondo a las novedades presentadas. El Dr. Juan Lozano manifestó que desconocía la situación y realizaría las acciones necesarias para garantizar los derechos de los NN del municipio, para ello se compromete a gestionar reunión con la alcaldía Municipal y abordar las novedades descritas por el ICBF y EAS.

2. **REUNIÓN CON PERSONERÍA Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHACHAGUI DE FECHA 13/08/2025:**
   Se desarrolló reunión con delegados de ALCALDÍA MUNICIPAL, PERSONERÍA MUNICIPAL, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL UDS, COORDINADOR FUNAVI, REFERENTE SNBF y SUPERVISOR DE CONTRATO, en donde se debatieron los puntos críticos de la articulación con ente territorial de Chachagui, priorizando y estableciendo los siguientes compromisos:

   - El operador FUNAVI se comprometió a realizar cotizaciones para la reparación de las necesidades de infraestructura de la UDS GÓTICAS DE AMOR y remitirlas a la ALCALDÍA MUNICIPAL hasta el 13/08/2025 3:00 pm.
   - La ALCALDÍA MUNICIPAL de Chachagui se comprometió a suministrar los materiales construcción y reparación que se describan en las cotizaciones presentadas por la EAS FUNAVI, clasificándolos como "*gastos de ferretería*" y otorgando tramite en 10 días hábiles (28/08/2025).
   - El COMITÉ DE CONTROL SOCIAL en conjunto con la EAS FUNAVI realizará las gestiones necesarias de mano de obra para la utilización de los materiales que serán entregados por la ALCALDÍA MUNICIPAL, garantizando el arreglo de las novedades de infraestructura identificadas por el ICBF.
   - El ICBF y la PERSONERÍA MUNICIPAL realizarán el respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos, durante la primera semana de septiembre.

3. **REUNIÓN CON EAS ALMA DE VIDA 15/08/2025:**
   Se realizó revisión de los planes de gestión de riesgo y prevención de accidentes del UDS GÓTICAS DE AMOR con el objetivo de prevenir situaciones que atenten contra la garantía de derechos de los NNA, entre los que se encuentran:

   - Revisión de plan para la gestión de riesgos de accidentes o situaciones que afecten la vida o integridad de NN.
   - Revisión de Plan de Saneamiento Básico y retroalimentación de las acciones para mitigar situaciones de riesgo relacionadas con los problemas de infraestructura de la UDS.
   - Revisión de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la inclusión de situaciones relacionadas con: Prácticas higiénicas y Buenas prácticas de manufactura

Es importante aclarar que las novedades identificadas en REJA EXTERIOR, TECHOS, PISOS Y UNIDADES SANITARIAS, han sido de difícil gestión con los recursos del contrato, toda vez que la infraestructura pertenece al municipio de Chachagui y desde el inicio de la prestación del servicio, en el mes de abril 2025, se han realizado gestiones para la adecuación de la planta física, iniciando con el diagnóstico de la infraestructura, de manera paralela a la prestación del servicio, teniendo en cuenta el inicio tardío de la atención por retraso en la suscripción del contrato de aportes. Entonces se han priorizado otros aspectos que también afectaban la prestación del servicio y teniendo en cuenta la gestión de los padres de familia y EAS, se han solucionado paulatinamente, sin embrago condiciones estructurales de envergadura como TECHOS, PISOS y CERRAMIENTO, son imposibles de cubrir con recursos del contrato o gestiones de las familias, además de considerar que son situaciones que vienen de vigencias pasadas a las que no se les ha dado solución.

Las actas de las reuniones realizadas se encuentran a cargo de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHACHAGUI, dependencia que a la fecha no ha remitido la documentación, sin embargo, se está a la espera de la entrega de los documentos y en tanto se entreguen se remitirá como alcance a la presente comunicación.

Atentamente,

Rolando Ivan Muñoz Puetaman
Profesional Especializado
Promoción y prevención
ICBF Centro Zonal Pasto Uno
Regional Nariño
Calle 17 # 26 - 55 Edificio Sabadell
Teléfono: 602 7374561 Ext. 231006
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Vanessa Burgos Herrera <VANESSA.BURGOS@icbf.gov.co>
Enviado el: lunes, 4 de agosto de 2025 12:02 p. m.
Para: Angela Vanesa Calvache Chaves <Angela.Calvache@icbf.gov.co>
CC: Rolando Ivan Munoz Puetaman <Rolando.Munoz@icbf.gov.co>; Dualter Gutierrez Cabiche <Dualter.Gutierrez@icbf.gov.co>; Julietta Mabel Ojeda Andrade <Julietta.Ojeda@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Situaciones Comuncar_Solicitud Acciones_ Fundación Alma de Vida

Apreciada compañera

Por medio de la presente me permito informar que el Conductor Asignado es el Señor NELSON IGUA 3153375674

Sin otro particular

VANESSA BURGOS HERRERA
Secretaria Ejecutiva
Centro Zonal Pasto Uno Unidad CAIVAS
ICBF Sede Regional Nariño
Calle 19 No 21 a 29 Edificio Complejo Bancario
Teléfono: 6027374561 Ext.230402
www.icbf.gov.co

De: Angela Vanesa Calvache Chaves <Angela.Calvache@icbf.gov.co>
Enviado el: lunes, 4 de agosto de 2025 11:16 a. m.
Para: Rolando Ivan Munoz Puetaman <Rolando.Munoz@icbf.gov.co>; Vanessa Burgos Herrera <VANESSA.BURGOS@icbf.gov.co>
CC: Dualter Gutierrez Cabiche <Dualter.Gutierrez@icbf.gov.co>; Julietta Mabel Ojeda Andrade <Julietta.Ojeda@icbf.gov.co>
Asunto: RE: Situaciones Comuncar_Solicitud Acciones_ Fundación Alma de Vida

Cordial saludo,

Estimado supervisor teniendo en cuenta su solicitud, desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar se realizó la gestión de un espacio para socializar la situación de la UDS denominada GÓTICAS DE AMOR con el Personero Municipal de Chachagüí.

Por lo tanto, nos espera el día de mañana a las 10:00 am en la oficina de personería.

Solicitud respetuosa para la Dra. Vanessa, asignación del transporte.

Muchas gracias.

BIENESTAR FAMILIAR

Angela Calvache Chaves
Contratista
Referente Sistema Nacional de Bienestar Familiar
ICBF Centro Zonal Pasto Uno - Regional Nariño
Calle 17 #26-55 Edificio Sabadell
Teléfono: 6027374561 Ext. 231006
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Rolando Ivan Munoz Puetaman <Rolando.Munoz@icbf.gov.co>
Enviado: lunes, 4 de agosto de 2025 7:26
Para: Angela Vanesa Calvache Chaves <Angela.Calvache@icbf.gov.co>
Cc: Dualter Gutierrez Cabiche <Dualter.Gutierrez@icbf.gov.co>
Asunto: RV: Situaciones Comuncar_Solicitud Acciones_ Fundación Alma de Vida

Cordial saludo estimada Dra. Angela:

De manera atenta y respetuosa solicito su valiosa y acostumbrada colaboración para la gestión con el ente territorial del municipio de Chachagui con el objetivo de impulsar y lograr adecuaciones de infraestructura en la UDS denominada GÓTICAS DE AMOR que actualmente presta el servicio de CDI para los NN del casco urbano de Chachagui.

Con ocasión de la visita de los profesionales de la oficina de ASEGURAMIENTO ALA CALIDAD se realizaron observaciones relacionadas con aspectos específicos de infraestructura que requieren la intervención del municipio de chachagui, en el entendido que la infraestructura no es propia del ICBF y los recursos asignados para mantenimiento y adecuaciones no permitirían la inversión en asuntos de mediana y gran escala. De la misma manera se considera pertinente, atendiendo a la corresponsabilidad en la garantía del desarrollo integral de los participantes, que tiene el ente territorial, atender a las observaciones que realiza el ICBF y d esta manera optimizar los espacios educativos destinados a la Primera Infancia.

Así las cosas, solicito a Ud. de manera respetuosa se aborde la presente novedad en los espacios de participación municipal en los que tiene Ud. como referente del SNBF. Muchas Gracias

Atentamente,

Rolando Ivan Muñoz Puetaman
Profesional Especializado
Promoción y prevención
ICBF Centro Zonal Pasto Uno
Regional Nariño
Calle 17 # 26 - 55 Edificio Sabadell
Teléfono: 602 7374561 Ext. 231006
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Aseguramiento Calidad <Aseguramiento.calidad@icbf.gov.co>
Enviado el: viernes, 1 de agosto de 2025 2:46 p. m.
Para: Monica Roa Rojas <Monica.Roa@icbf.gov.co>; Rolando Ivan Munoz Puetaman <Rolando.Munoz@icbf.gov.co>
CC: Edith Rocio Barbosa Pinzon <Edith.Barbosa@icbf.gov.co>; Angela Piedad Martinez Martinez <Angela.Martinez@icbf.gov.co>; Viviana Andrea Angarita Barrera <Viviana.Angarita@icbf.gov.co>
Asunto: Situaciones Comuncar_Solicitud Acciones_ Fundación Alma de Vida

Doctora
MONICA ROA ROJAS
Directora Regional ICBF Nariño

Doctor
ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN
Supervisor de contrato No. 52003562025.

Cordial saludo,

En atención a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 987 de 2012, en donde se establecen las funciones de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, se informa que los días 24 y 25 de julio de 2025, se realizó visita de inspección a la **Fundación Alma de Vida,** en la modalidad Institucional en su servicio Centro de Desarrollo Infantil "Góticas de Amor", ubicado en el municipio de Chachagüí en el Departamento de Nariño, en donde se identificaron las siguientes situaciones en el desarrollo de la visita:

COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

Se identificó en el estado de la infraestructura:

- Presencia de óxido en el cerramiento perimetral del inmueble.
- Luminarias de los baños de niñas y niños sin funcionamiento.
- En el baño de niñas, tres (3) sanitarios sin funcionamiento (botón de descarga dañada).

- En el baño de niños, un (1) lavamanos no funcionaba (No sale agua al abrir la llave).
- En el baño de niñas y de niños, las duchas no funcionaban (No cuentan con llave).

COMPONENTE SALUD Y NUTRICION

En el área de alimentos se identificó:

- Techos con rastros de suciedad y/o grasa.
- Muro elevado sobre el lavaplatos con signos de humedad.
- Canal en el piso con presencia de óxido.
- Mesones con agrietamientos.
- Luminarias con acumulación de suciedad.
- Sifón de desagüe en el piso sin rejillas

Es importante aclarar que, posterior a estas situaciones informadas a la Regional, se remitirá a la Entidad Administradora del Servicio informe donde se relacionaran los hallazgos y, con este el formato para el planteamiento de las acciones de mejora según los hallazgos descritos en el informe, para lo cual se copiará a la Regional y Supervisión para que se actué en el marco de sus competencias.

En consecuencia, a lo anterior, agradecemos que, en el marco en lo establecido al numeral 3 del artículo 5 de la Resolución 6300 de 2024 en donde establece *"Asistir técnicamente a las instituciones que presten o estén interesadas en prestar los servicios de protección dirigidos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes o las familias en los procesos de inspección, vigilancia y control (…)",* se actué y se remita a esta Oficina los soportes de las acciones adelantadas en un términos de diez (10) días posteriores del recibo de la presente comunicación a los correos electrónicos Angela.Martinez@icbf.gov.co y Viviana.Angarita@icbf.gov.co.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

OFICINA DE ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD
ICBF Sede de la Dirección General
Avenida Carrera 68 No. 64C – 75.
Bogotá, Colombia
Teléfono: 601 4377630 Ext. 101330
www.icbf.gov.c

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de

contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

Rolando Ivan Munoz Puetaman

De: Lina Fernanda Villota Ayala
Enviado el: martes, 29 de julio de 2025 12:14 p. m.
Para: Cesar Wilton Yoreda Alvear; Jairo Andres Sanchez Melo
Asunto: CONCEPTO REVISION RPP AGOSTO EAS FUNAVI- EAS FUNDEPRO- PROVEEDURIA DE ALIMENTOS ASOCAMPECHAGUI
Datos adjuntos: RPP_AGOSTO_FUNAVI_ASOCAMPECHAGUI.xlsx; RPP_AGOSTO_FUNDEPRO_ASOCAMPECHAGUI.xlsx

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta las propuestas de Ración para Preparar -RPP enviadas tanto por la EAS pedagógica como por la EAS de proveeduría, me permito informar:

RPP EAS FUNDACION ALMA DE VIDA CONTRATO 356, SERVICIO EIH (CENTRO ZONAL PASTO UNO), RPP EAS FUNDEPRO CONTRATO 252 EIH (CENTRO ZONAL LA UNION) (PROVEEDURIA ASOCAMPECHAGUI):

1. Se informa que la derivación o composición nutricional fue revisada por parte de centro zonal pasto uno para EAS FUNAVI 356 y por parte de centro zonal la unión para EAS FUNDEPRO 252 según ANEXO MINUTA PATRÓN RACIÓN LISTA PARA CONSUMO Y RACIÓN PARA PREPARAR VERSION 1 31/01/2025.
2. Las fichas técnicas de alimentos relacionadas en el archivo se encuentran aprobadas de acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente.
3. Se debe garantizar la entrega de RPP cumpliendo con lo estipulado en la identificación paquete alimentario modalidades de atención a la primera infancia y de acuerdo con la propuesta enviada por la EAS.
4. Se recuerda cumplimiento de entrega de Alimentos de Alto Valor Nutricional – AAVN según lo estipulado en ANEXO 2. RACIONES DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL – AAVN - VIGENCIA 2025 y según lo programado y entregado en cada punto primario.

Notas:

- Se recuerda que la herramienta de RPP está diseñada en base a alimentos, frecuencias y cantidades estipuladas en ANEXO MINUTA PATRÓN RACIÓN LISTA PARA CONSUMO Y RACIÓN PARA PREPARAR VERSION 1 31/01/2025, los ítems correspondiente a minuta patrón (composición de alimentos) es diligenciada por la EAS pedagógica los ítems correspondientes a intercambios, fichas técnicas, medida comercial en gramos o cc, unidad de compra, cantidad entregada al usuario, cantidad entregada al total de cupos y valores presupuestales (ítem E – P) son de diligenciamiento netamente de la entidad proveedora de alimentos en este caso asocampechagui contrato 52003202025.

De acuerdo con lo anterior, comparto la misma a la parte financiera para revisión de costos unitarios y totales de la alimentación y así emitir un concepto integral desde la supervisión contractual.

Cordialmente,

Lina Fernanda Villota Ayala
Profesional Universitario
Centro Zonal Pasto Uno
ICBF Sede Regional Nariño
Calle 17 No. 26-55 Centro, Edificio Sabadell
Teléfono: 602 7374561 Ext. 231030
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: operadoralimentarioicbf <operadoralimentarioicbf@gmail.com>
Enviado el: martes, 29 de julio de 2025 11:34 a. m.
Para: Lina Fernanda Villota Ayala <Lina.Villota@icbf.gov.co>; Cesar Wilton Yoreda Alvear <Cesar.Yoreda@icbf.gov.co>; Rolando Ivan Munoz Puetaman <Rolando.Munoz@icbf.gov.co>
Asunto: Re: PROPUESTA RPP EIH CHACHAGUI CONTRATO 356 MES DE AGOSTO - PROVEEDURIA ASOCAMPECHAGUI

Cordial saludo.

Mediante la presente nos permitimos enviar archivo de RPP diligenciado donde se incluye bienestar en el contenido de la RPP, teniendo en cuenta el correo del 25 de julio enviado por el apoyo nutricional a la supervisión. Quedamos atentos a la confirmación y aprobación por parte de la supervisión, cabe mencionar que es urgente contar con esta respuesta para avanzar en el proceso de alistamiento.

Atentamente:

ASOCAMPECHAGUI

El lun, 28 jul 2025 a las 7:16, operadoralimentarioicbf (<operadoralimentarioicbf@gmail.com>) escribió:

> Cordial saludo.
>
> Desde la Asociación Asocampechagui se remite Formato RPP del mes de agosto diligenciada para el municipio de Chachagüí, Operador Pedagógico Funavi, según lo solicitado, es importante mencionar que la **medida comercial en cc o gramos** se establecido según la disponibilidad de producción de nuestros proveedores, el cumplimiento de la cantidad requerida y definida en la minuta. Quedamos atentos a sus observaciones.
>
> El vie, 25 jul 2025 a las 14:29, Lina Fernanda Villota Ayala (<Lina.Villota@icbf.gov.co>) escribió:
>
> > Cordial saludo,
> >
> > Teniendo en cuenta las propuesta de RPP enviada por la EAS Fundacion Alma de Vida contrato 356 me permito retroalimentar así:
> >
> > **CONTRATO 356:**

1. **PROPUESTA EIH MUNICIPIO DE CHACHAGUI: (PROVEEDOR ASOCAMPECHAGUI CONTRATO 320): 92 cupos contratados:**

- La EAS menciona entrega de alimentos para 92 cupos atendidos.
- Pendiente diligenciar fecha de entrega a UDS y a beneficiarios (Se recuerda garantizar entrega de alimentos para cubrir mes de agosto).
- Se precisa que según ANEXO 2. RACIONES DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL – AAVN - VIGENCIA 2025, para el mes de julio en el servicio EIH se tiene programada entrega de bolsa de AAVN.
- Se copia propuesta de RPP validada en cuanto a composición nutricional a proveedor de alimentos ASOCAMPECHAGUI contrato 320 para diligenciamiento de:
  - Fechas de entrega.
  - Fichas técnicas **aprobadas.**
  - Medida comercial en cc o gramos.
  - Unidad de compra
  - Cantidad entregada al usuario.
  - Cantidad entregada al total de cupos por grupo etario.
  - Valor unitario del producto con IVA (promedio CZ).
  - Valor de la cantidad entregada al usuario por paquete con IVA (promedio CZ).
  - Valor total cantidad entregada al total de cupos por grupo etario con IVA (promedio CZ).

Se solicita en este caso remitir para el día 28 de julio de 2025, 10:00 am.

Cordialmente,

Lina Fernanda Villota Ayala

Profesional Universitario

Centro Zonal Pasto Uno

ICBF Sede Regional Nariño

Calle 17 No. 26-55 Centro, Edificio Sabadell

Teléfono: 602 7374561 Ext. 231030

www.icbf.gov.co

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

Rolando Ivan Munoz Puetaman

De: Rolando Ivan Munoz Puetaman
Enviado el: lunes, 25 de agosto de 2025 11:41 a. m.
Para: coordinacion FUNAVI
CC: funavi365coordinacion; fundacion alma de vida
Asunto: RE: HOJA DE VIDA APOYO PSICOSOCIAL CT 52003652025

Cordial saludo:

De acuerdo con la solicitud me permito remitir el análisis técnico de verificación del perfil de acuerdo con las consideraciones de las GUÍAS OPERATIVAS DE LOS SERVICIO CDI y EIH:

CARGO	CARGO POSTULADO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	IDENTIFICACIÓN	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIE
PROFESIONAL PSICOSOCIAL	Perfil Uno	JENY MARITZA NARVAEZ ORTIZ	1085246084	Psicología	> 1 año

Teniendo en cuenta GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO CDI - EIH se solicita que se tenga en cuenta el factor de territorialidad en la vinculación del Talento Humano toda vez que la MSyF se encuentra para los municipios de Funes y Tangua, de la misma manera la EAS debe garantizar el cumplimiento de convocatoria, recepción de HV, análisis y verificación de la información aportada.

Se remite concepto de aprobación a partir de la cual la EAS deberá iniciar el proceso de contratación posterior a la fecha de la presente comunicación, la información suministrada quedará registrada en próxima acta de COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO.

Atentamente,

BIENESTAR FAMILIAR

Rolando Ivan Muñoz Puetaman
Profesional Especializado
Promoción y prevención
ICBF Centro Zonal Pasto Uno
Regional Nariño
Calle 17 # 26 - 55 Edificio Sabadell
Teléfono: 602 7374561 Ext. 231006
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: coordinacion FUNAVI <funavicoordinacion@gmail.com>
Enviado el: lunes, 25 de agosto de 2025 7:18 a. m.
Para: Rolando Ivan Munoz Puetaman <Rolando.Munoz@icbf.gov.co>
CC: funavi365coordinacion <funavi365coordinacion@gmail.com>; fundacion alma de vida <almadevida@outlook.com>
Asunto: HOJA DE VIDA APOYO PSICOSOCIAL CT 52003652025

Pasto 25 de agosto del 2025

Doctor

Ivan Muñoz
Supervisor de contrato
CZ PASTO 1 ´
ICBF

cordial saludo

El fin de la presente es allegar hoja de vida para el cargo de apoyo psicosocial de la SEÑORA JENNY NARVAEZ, en el contrato 52003652025 en los servicios de CDI Y EIH

Agradecemos su amable atención y quedamos atentos a sus observaciones

VERONICA CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL
FUNAVI

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
Alimentos	Entrega de Una RPP para para el mes de agosto de 2025 a los 169 Usuarios del servicio CDI, por un valor de cada RPP de $26.075,16	$4.406.702	CONTRAPARTIDA													$0	$4.406.702
Dotación	Entrega de dotación a las 2 unidades de CDI de los municipios de Chachagui y el Tablón de Gomez para el mes de agosto de 2025.	$4.406.702	CONTRAPARTIDA													$0	$4.406.702
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 8.813.404,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.813.404,00**

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

INFORME FINANCIERO
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
Alimentos	Entrega de Una RPP para para el mes de agosto de 2025 a los 92 Usuarios del servicio EIH, por un valor de cada RPP de $13.399,65	$1.232.768	CONTRAPARTIDA													$0	$1.232.768
Dotación	Entrega de dotación a las 6 unidades de EIH del municipio de Chachagui, para el mes de agosto de 2025.	$1.232.768	CONTRAPARTIDA													$0	$1.232.768
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$2.465.536**		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.465.536**

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012