MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA

*ALCALDÍA MUNICIPAL*

*NIT. 890.984.376-5*

**AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN de SUPERVISIÓN**
**Del 28 de agosto al 27 de septiembre de 2025.**

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | **X** | ORDEN | | CONVENIO | | | |
| CONTRATO | SP100-11.10-122 | | De | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| Objeto del contrato: **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD MEDIANTE LA PREPARACION, PROGRAMACION Y VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS EN SUIFP-SGR, EL REPORTE DE INFORMACION EN LOS APLICATIVOS DEL SMSCE, GESPROY Y SisPT DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA.** | | | | | | | |
| Supervisor: | **DIANA YASMIN MORALES TORRES** directora del Departamento Administrativo de Planeación. | | | | | | |
| Contratista: | **ALEJANDRO OSPINA ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía N.º 8.127.755** | | | | | | |
| Valor del contrato: | **TEINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ML ($36.000.000)** | | | | | | |
| Duración del contrato | **CINCO MESES** | | | | | | |
| Valor otro si | | | | | | | |
| Valor total | 36.000.000 | | | | | | |

**DESARROLLO DE LA SUPERVISION**

**Avance - Balance Financiero del Contrato**

| Balance General del Contrato | | | Pagos realizados al contratista | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Valor | | Concepto (Anticipo, actas, pagos) | Egreso | Fecha | Valor |
| Valor inicial del Contrato | 36.000.000 | | ACTA 1 | 2025-001 | 1-09-2025 | $7.200.000 |
| Valor Adiciones | $ 0 | | | | | |
| Valor Total del Contrato | 36.000.000 | | | | | |
| Valor pagado | $7.200.000 | | | | | |
| Porcentaje ejecutado | 40% | | | | | |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 7.200.000 | | | | | |
| Valor total ejecutado | $ 14.400.000 | | | | | |
| Valor saldo por ejecutar | $21.600.000 | | | | | |
| Porcentaje por ejecutar | 60% | | | | | |

| INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR |
|---|
| **Calidad de las especificaciones del bien o servicio**: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.<br><br>**Cumplimiento al objeto del contrato:** El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 28 de agosto al 27 de septiembre de 2025, ha ejecutado las siguientes acciones:<br><br>Se apoyó formulación de proyecto Instalación de estufas ecológicas eficientes fijas y establecimiento de bosque de uso doméstico a familias de la zona rural del municipio de San Luis, Antioquia, para ser financiado con recursos de la fuente de Inversión Local Ambiente y Desarrollo Sostenible del SGR<br><br>Se acompañó proceso de viabilización, priorización, aprobación y designación de la entidad ejecutora y la encargada de contratar la interventoría para el proyecto Instalación de estufas ecológicas eficientes fijas y establecimiento de bosque de uso doméstico a familias de la zona rural del municipio de San Luis, Antioquia<br><br>Se ingresó información de las iniciativas del Sistema General de Regalías del plan de desarrollo municipal, en el aplicativo SisPT del DNP<br><br>Se asignó presupuesto en la plataforma SPGR de minhacienda, a la entidad ejecutora del proyecto de inversión Instalación de estufas ecológicas eficientes fijas y establecimiento de bosque de uso doméstico a familias de la zona rural del municipio de San Luis Antioquia<br><br>Se aprobó cronograma de flujos en plataforma SPGR de minhacienda al proyecto Instalación de estufas ecológicas eficientes fijas y establecimiento de bosque de uso doméstico a familias de la zona rural del municipio de San Luis Antioquia<br><br>Se participó de capacitación dictada por el DNP el 10 de septiembre de 2025 **miércoles de GESPROY**_ Módulo de Gestión Financiera |
| **Cumplimiento de la entrega**: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido entre el **Del 28 de agosto al 27 de septiembre de 2025.**<br><br>**Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista**: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor. |

| CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO |
|---|
| **CONCLUSIONES** |
| Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido entre el **28 de agosto al 27 de septiembre de 2025.**, se procede a autorizar el segundo desembolso al contratista, el cual anexa informe de actividades y pago seguridad social. |

San Luis septiembre del 2025

Diana Morales.

**DIANA YASMIN MORALES TORRES**
Directora del departamento Administrativo
De Planeación
**Supervisor**