INFORME	PERIÓDICO: __X__ UNICO:	No. 01
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 31/07/2025 hasta 11/08/2025	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $ 97.500.000 MCTE	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACION
CONTRATO No. Y FECHA:	2267 DE 24 DE JULIO DE 2025
NO. PROCESO SECOP II	**AI-RE-CA-2275-2025**
CONTRATISTA:	FUNDACION IKIGAI TOLIMA
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE IBAGUÉ
OBJETO DEL CONTRATO:	DE-3104 AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A UNIDADES DE NEGOCIO Y CAPACITAR EN ARTES Y OFICIOS PARA LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO Y COMERCIAL MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD Y, COMPETITIVIDAD PARA EL ACCESO A NUEVOS MERCADOS U OPORTUNIDADES DE GEIÑERACIÓN DE INGRESOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO:	**CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($464.285.714) M/CTE IVA INCLUIDO** ○ TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($325.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO, SERÁN APORTADOS POR LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ, CORRESPONDIENTES AL 70% ○ CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($139.285.714) M/CTE IVA INCLUIDO, SERÁN APORTADOS POR EL COOPERANTE CORRESPONDIENTES AL 30%
PLAZO:	**CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO,** A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA/DE INICIO
ACTA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2025
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	28 DE DICIEMBRE DE 2025

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

Scanned with CamScanner

El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: 31/07/2025 hasta 11/08/2025, en consecuencia, acredita que SI___ NO_X_, se materializo los riesgos del proceso

RIESGO:	**NO APLICA**		
CLASE: **NO APLICA**	FUENTE: **NO APLICA**	ETAPA: **NO APLICA**	TIPO: **NO APLICA**
CONTROL:	**NO APLICA**		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: NO APLICA	SE EJECUTA:	SI____	NO____
	ES EFICAZ:	SI____	NO____
	ES EFICIENTE:	SI____	NO____
CONSECUENCIA:	**NO APLICA**		
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	**NO APLICA**		
FRECUENCIA:	**NO APLICA**		
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	**NO APLICA**		
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X__ ¿CUÁL?		

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO


Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del convenio.

Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley, así como del personal involucrado en la ejecución del convenio.

Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 01 días del mes de octubre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: YENIFER JARAMILLO GAITÁN
CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y EMPLEO SDE

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

Scanned with CamScanner