INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe:31 / AGOSTO/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: **501-MC-009-2025**

Orden de compra: **NO APLICA**

Contratante: **CPAMSPA**

Tipo de Contrato: **SERVICIOS**

Contratista: **CONTROL DESTROX**

Fecha Acta de Inicio: **16 JULIO 2025**

Fecha de Contrato: **11 JULIO 2025**

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: **$22.000.000**

Valor final del Contrato: _____

Plazo de ejecución: **27/12/2025**

Objeto: *Contratar los servicios de Fumigación, Desratización y Control de Calidad del Agua para La Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad la Paz del INPEC*

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X FECHA: _____

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	NO	(NINGUNA)
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	SI	Se ha venido realizando el seguimiento a la ejecución del contrato y supervisión de la prestación del servicio.

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:
SI _____ NO _X_

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma): N/A

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de Supervisión:

Durante este mes se desarrollaron dos servicios de fumigación y desratización.

Presentando el porcentaje de ejecución que se muestra en la tabla:

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe:31 / AGOSTO/ 2025

FECHA DE SUSCRIPCION	11/07/2025		
ACTA DE INICIO	11/07/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/12/2024		
DIFERENCIA	$ 16.930.000		
SUMA FACTURAS	$ 5.070.000		501-MC-007–2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 22.000.000,00		$ 22.000.000,00

FECHA	FACTURA	VALOR FACTURA	SUMATORIA FACTURAS	PORCENTAJE
25/07/2025	CT-634	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	8,64%
4/08/2025	CT-648	$ 1.585.000,00	$ 3.485.000,00	15,84%
23/08/2025	CT-675	$ 1.585.000,00	$ 5.070.000,00	23,05%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%

DG. QUINTERO GOMEZ LUIS MAURICIO
Nombre del supervisor
C.C. 79.884.372 de Bogotá DC
Cargo: Dragoneante
Responsable PIGA