	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

INFORME DE SUPERVISIÓN No1 PARA PAGO PARCIAL No 1			
CONTRATO	**No. 110.2010.243.2025**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	*X*	**INFORME FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	28 DE JULIO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**FECHA DE SEGUIMIENTO**	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
SECRETARIA QUE GENERA EL PROCESO	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
No CONTRATO / CONVENIO	No. 110.2010.243.2025
CONTRATISTA	V & G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA.
NIT / CC	900.021.702-7
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	74.810.213 DE SABANALARGA
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($193.450.832)
VALOR DEL CONTRATO ACTULIZADO CON BALANCE DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($ 193.447.812,00)
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El municipio de Sabanalarga -Casanare pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: un ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato mediante actas parciales, proporcionales al avance de obra y el veinte por ciento (20%) restante, una vez cumplido el objeto del contrato, previa presentación de informe de actividades, acta liquidación, acta de recibo, cumplimiento de pago a las obligaciones frente al sistema de seguridad

	social integral y parafiscales (caja de compensación familiar, SENA e ICBF), factura y/o documento equivalente y paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto y los demás que sean requeridos por la supervisión
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28 DE JULIO DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO / CONVENIO	DOS (2) MESES

2. GARANTIAS						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**RIESGO**	**POLIZA No.**	**VIGENCIA**	**MODIFICACIÓN**	**VIGENCIA**	**VR. ASEGURADO**
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	57-44-101007515	16-07-2025 – 20-03-2026			$ 19.345.083.20
SEGUROS DEL ESTADO S. A	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57-44-101007515	16-07-2025-19-09-2025			$ 19.345.083.20
SEGUROS DEL ESTADO S. A	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	57-44-101007515	16-07-2025-16-07-2030			$ 58.035.249.60
SEGUROS DEL ESTADO S. A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	57-40-101003483	16-07-2025-20-09-2025			$ 284.700.000,00

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

ÍTEM	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON BALANCE DE MENORES Y MAYORES AL CONTRATO					CANTIDAD EJECUTADA EN LA PRESENRE ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	**OBRAS PRELIMINARES**							
1.1	Desmonte del tablero puente colgante en malla con acarreo	M2	58.19	$ 5,501.00	$ 320,103.00	58.19	$ 5,501.00	$ 320,103.00
1.2	Desmonte y retiro de cable incl. Péndulos	ML	315.04	$ 11,982.00	$ 3,774,809.00	315.04	$ 11,982.00	$ 3,774,809.00
1.3	Desmonte de correas	ML	120.64	$ 8,037.00	$ 969,584.00	120.64	$ 8,037.00	$ 969,584.00
SUBTOTAL DEL CAPITULO					**$ 5,064,496.00**			**$ 5,064,496.00**
2	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**							
2.1	Excavación manual en conglomerado	M3	17.28	$ 92,173.00	$ 1,592,749.00	17.28	$ 92,173.00	$ 1,592,749.00
2.2	Macizo de anclaje en concreto 3000 Psi puentes colgantes	M3	17.28	$ 1,399,247.00	$ 24,178,988.00	17.28	$ 1,399,247.00	$ 24,178,988.00
2.3	Anclaje en acero ASTM-36 de 0,40*0,30m, incluye pernos de anclaje, platina base, platina guia, sumistro e instal.	UND	4.00	$ 1,059,700.00	$ 4,238,800.00	4.00	$ 1,059,700.00	$ 4,238,800.00
2.4	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	753.34	$ 9,676.00	$ 7,289,326.00	753.34	$ 9,676.00	$ 7,289,326.00
2.5	Anclaje epóxico para varilla de acero G-60 Ø 5/8" sobre concreto existente L=0.25 CM	UND	92.00	$ 145,428.00	$ 13,379,376.00	92.00	$ 145,428.00	$ 13,379,376.00
SUBTOTAL DEL CAPITULO					**$ 50,679,239.00**			**$ 50,679,239.00**

3	**ESTRUCTURA METALICA**							
3.1	Pendolon en Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 5/8 "	ML	237.36	$ 43,961.00	$ 10,434,583.00	237.36	$ 43,961.00	$ 10,434,583.00
3.2	Perro de 5/8" tipo pesado . Suministro e instal.	UND	352.00	$ 24,738.00	$ 8,707,776.00	352.00	$ 24,738.00	$ 8,707,776.00
3.3	Conector superior (conexion pendolon - cable principal). Suministro e Instal.	UND	88.00	$ 124,048.00	$ 10,916,224.00	88.00	$ 124,048.00	$ 10,916,224.00
3.4	Vigas transversales en tubería estructural Ø=3" e= 4"	ML	102.08	$ 198,477.00	$ 20,260,532.00	102.08	$ 198,477.00	$ 20,260,532.00
3.5	Tubo estructural cuadrado 70*70*3MM, instalado y pintado	ML	81.60	$ 149,423.00	$ 12,192,917.00	81.60	$ 149,423.00	$ 12,192,917.00
3.6	Piso en lamina corrugada de 1/8"	M2	58.19	$ 537,812.00	$ 31,295,280.00	0.00	$ 537,812.00	$ 0.00
3.7	Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 1 1/4"	ML	100.18	$ 153,675.00	$ 15,395,162.00	100.18	$ 153,675.00	$ 15,395,162.00
3.8	Perro de 1 1/4" tipo pesado . Suministro e instal.	UND	16.00	$ 67,858.00	$ 1,085,728.00	16.00	$ 67,858.00	$ 1,085,728.00
3.9	Apoyo de Neopreno D=60 (0.53 m x 0.76 m x 2"), con tres laminas de acero de 3 mm	UND	0.00	$ 1,232,200.00	$ -	0.00	$ 1,232,200.00	$ 0.00
SUBTOTAL DEL CAPITULO					**$ 110,288,202.00**			**$ 78,992,922.00**
4	**PINTURA**							
4.1	Limpieza de torres y vigas - puentes colgantes para recalce	M2	26.20	$ 22,393.00	$ 586,697.00	0.0	$ 22,393.00	$ 0.00
4.2	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	26.20	$ 23,073.00	$ 604,513.00	0.00	$ 23,073.00	$ 0.00

4.3	Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	M2	58.19	$ 32,405.00	$ 1,885,647.00	0.00	$ 32,405.00	$ 0.00
SUBTOTAL DEL CAPITULO					**$ 3,076,857.00**			**$ 0.00**
5	**MEJORAMIENTO APROCHE DE ACCESO**							
5.1	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio Tmax.a" Tmax. 4" Inc. Transporte	M3	0.00	$ 100,690.00	$ -	0.00	$ -	$ 0.00
5.2	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado km	KM	165.80	$ 54,558.00	$ 9,045,716.00	0.00	$ 54,558.00	$ 0.00
SUBTOTAL DEL CAPITULO					**$ 9,045,716.00**			**$ 0.00**
6	**ÍTEMS NO PREVISTOS**							
I. N.P.2.6	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500	M3	0.68	$ 767,299.00	$ 521,763.00	0.68	$ 767,299.00	$ 521,763.00
I. N.P 3.10	Suministro e instalación de grillete	UND	4.00	$ 155,735.00	$ 622,940.00	4.00	$ 155,735.00	$ 622,940.00
I. N.P.3.11	Apoyo de Neopreno D=60 (0.30 m x 0.20 m x 1/2")	UND	4.00	$ 199,455.00	$ 797,820.00	4.00	$ 199,455.00	$ 797,820.00
I.N.P 5.3	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio Tmax.a" Tmax. 4" Inc. Transporte	M3	140.65	$ 94,922.00	$ 13,350,779.00	140.65	$ 94,922.00	$ 13,350,779.00
SUBTOTAL DEL CAPITULO					**$ 15,293,302.00**			**$ 15,293,302.00**
SUBTOTAL					**$ 193,447,812.00**			**$ 150,029,959.00**
VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO					**$ 193,447,812.00**			**$ 150,029,959.00**

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	**CÓDIGO:** F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

4. VALOR A PAGAR POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR		
				TOTAL	ANTICIPO	ACTA PARCIAL
849	17/07/2025	3.3.24.02.001.30.01.03.05.01	Realizar el mantenimiento y/o mejoramiento a puentes en las vías terciarias del municipio vf	$ 193,450,832.00	N/A	$ 150,029,959.00

5. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	SATISFACTORIO	SOBRESA-LIENTE	POR MEJORAR
1	**OBRAS PRELIMINARES**			
1.1	Desmonte del tablero puente colgante en malla con acarreo	X		
1.2	Desmonte y retiro de cable incl. Péndulos	X		
1.3	Desmonte de correas	X		
2	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**			
2.1	Excavación manual en conglomerado	X		
2.2	Macizo de anclaje en concreto 3000 Psi puentes colgantes	X		
2.3	Anclaje en acero ASTM-36 de 0,40*0,30m, incluye pernos de anclaje, platina base, platina guia, sumistro e instal.	X		
2.4	Acero de Refuerzo Grado 60	X		
2.5	Anclaje epóxico para varilla de acero G-60 Ø 5/8" sobre concreto existente L=0.25 CM	X		
3	**ESTRUCTURA METALICA**			

3.1	Pendolon en Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 5/8 "	**X**		
3.2	Perro de 5/8" tipo pesado . Suministro e instal.	**X**		
3.3	Conector superior (conexion pendolon - cable principal). Suministro e Instal.	**X**		
3.4	Vigas transversales en tubería estructural Ø=3" e= 4"	**X**		
3.5	Tubo estructural cuadrado 70*70*3MM, instalado y pintado	**X**		
3.7	Cable IPS - IWRC 6 x 19 AA Ø= 1 1/4"	**X**		
3.8	Perro de 1 1/4" tipo pesado. Suministro e instal.	**X**		
6	**ÍTEMS NO PREVISTOS**			
I. N.P.2.6	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500	**X**		
I.N.P 3.10	Suministro e instalación de grillete	**X**		
I. N.P.3.1 1	Apoyo de Neopreno D=60 (0.30 m x 0.20 m x 1/2")	**X**		
I.N. P5.3	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio Tmax.a" Tmax. 4" Inc. Transporte	**X**		

Observaciones: Se realiza validación por sistema del pago de seguridad social, de los periodos correspondientes a julio y agosto de 2025, se anexa soporte

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	**CÓDIGO:** F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

















	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA **DEPARTAMENTO CASANARE** **INFORME DE SUPERVISIÓN**	**CÓDIGO:** F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias
















	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	**CÓDIGO:** F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias














	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME DE SUPERVISIÓN	**CÓDIGO:** F-CT-010
		VERSIÓN: 0
		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/ 05/ 2016
		RESPONSABLES: Todos las dependencias

7. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor	Mónica Yulieth Rodríguez Torres
Cargo	Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Firma	
Nombre de quien elaboró el informe	Marcia Lucero Alfonso Gámez
Cargo	Profesional de Apoyo S.P.O.P
Firma	

aportes en línea

Instructivo

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: **Cédula de ciudadanía**

Número de documento: **74810213**

EPS: **SANITAS**

Valor aportado a EPS: **45600**

Clave de pago: **9490034628**

Período de cotización (salud): **2025** **08**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla



La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Instructivo

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: **Cédula de ciudadanía**

Número de documento: **23417956**

EPS: **NUEVA E.P.S.**

Valor aportado a EPS: **7600**

Clave de pago: **9491638116**

Período de cotización (salud): **2025** **08**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Instructivo

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento
Cédula de ciudadanía

Número de documento
74810213

EPS
SANITAS

Valor aportado a EPS
57000

Clave de pago
9491660118

Período de cotización (salud)
2025 **09**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla



La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Instructivo

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: **Cédula de ciudadanía**

Número de documento: **1116992166**

EPS: **CAPRESOCA**

Valor aportado a EPS: **38000**

Clave de pago: **9491660118**

Período de cotización (salud): **2025** **09**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla



La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Instructivo

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: **Cédula de ciudadanía**

Número de documento: **1029642312**

EPS: **CAPRESOCA**

Valor aportado a EPS: **38000**

Clave de pago: **9491660118**

Período de cotización (salud): **2025** **09**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla



La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Instructivo

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: **Cédula de ciudadanía**

Número de documento: **1006460752**

EPS: **CAPRESOCA**

Valor aportado a EPS: **38000**

Clave de pago: **9491660118**

Período de cotización (salud): **2025** **09**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Instructivo

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: **Cédula de ciudadanía**

Número de documento: **23417956**

EPS: **NUEVA E.P.S.**

Valor aportado a EPS: **57000**

Clave de pago: **9491660118**

Período de cotización (salud): **2025** **09**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Instructivo

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: **Cédula de ciudadanía**

Número de documento: **4076492**

EPS: **CAPRESOCA**

Valor aportado a EPS: **28500**

Clave de pago: **9491660118**

Período de cotización (salud): **2025** **09**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Instructivo

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: **Cédula de ciudadanía**

Número de documento: **1006460753**

EPS: **CAPRESOCA**

Valor aportado a EPS: **38000**

Clave de pago: **9491660118**

Período de cotización (salud): **2025** **09**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla



La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.