Informe Parcial No.	008
Periodo del informe	24 de Agosto de 2025 al 23 de Septiembre de 2025
Contrato No.	030-2025-CPS-042
Fecha en que se rinde el informe	30-09-2025
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	ANGUIE BIBIANA MONTAÑO CAÑON
C.C	1.003.922.479
Supervisor	**JUAN PABLO SARMIENTO RODRIGUEZ**
Cargo	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
Objeto del contrato	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE COORDINACION Y LOCUCION DE LA EMISORA DE INTERES PUBLICO T RADIO 102.4 F.M, DEL MUNICIPIO DE TAUSA, CUNDINAMARCA."
Fecha de suscripción contrato	24 DE ENERO DE 2025
Fecha de inicio del contrato	24-01-2025
Valor del contrato	$24.200.000
Plazo de ejecución inicial	ONCE (11) MESES
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución final	ONCE (11) MESES
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el Treinta (30) de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del Veinticuatro (24) de Agosto de 2025 al Veintitrés (23) de Septiembre de 2025.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No. 008
- Informe de gestión presentado por el contratista para el periodo comprendido del 24 de Agosto de 2025 al 23 de Septiembre de 2025
- Certificación de pagos de seguridad social

PLANILLA No. 34507460	FECHA DE PAGO: 30/09/2025	VALOR PAGADO
E.P.S. -	FAMISANAR	$ 178.000
FONDO DE PENSIONES –	PORVENIR	$ 227.800
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	$ 7.500

Powered by CamScanner

Nombre del cotizante: **ANGUIE BIBIANA MONTAÑO CAÑON**

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. 030-2025-CPS-042, con base en la propuesta presentada por el contratista.

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

PRESTACION DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio.	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACION		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	X
	CONFIABLE	
	NO CONFIABLE	

FALENCIAS:
Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

Powered by CamScanner

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **OCTAVO** pago correspondiente al periodo del Veinticuatro (24) de Agosto de 2025 al Veintitrés (23) de Septiembre de 2025, por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, ($2.200.000) MONEDA CORRIENTE**, de acuerdo a la cláusula Cuarta forma de pago.

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.45.4599019.2.3.2.02.02.009. EG213.1.2.1.0.00.001	ICLD RECURSOS PROPIOS	**$ 2.200.000**
	TOTAL:	**$ 2.200.000**

Se suscribe a los Treinta (30) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

JUAN PABLO SARMIENTO RODRIGUEZ
Secretario General y de Gobierno

Powered by CamScanner

ACTA DE CUMPLIMIENTO

LA SUSCRITA SECRETARIA DE GENERAL DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA CUNDINAMARCA
TENIENDO EN CUENTA QUE:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el contrato No. 030-2025-CPS-042, celebrado entre el Municipio de Tausa y **ANGUIE BIBIANA MONTAÑO CAÑON,** he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato de prestación de servicios No 030-2025-CPS-042 y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución del contrato 030-2025-CPS-042, en el período comprendido entre el Veinticuatro (24) de Julio de 2025 al Veintitrés (23) de Agosto de 2025.

4. Que la entrega se desarrolla en este momento alcanzó el 72.72% de las actividades pactadas durante el periodo contratado.

Que de conformidad con lo anterior se procede a realizar el **OCTAVO** pago por un valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, ($2.200.000) MONEDA CORRIENTE.**

REGISTRO PRESUPUESTAL: 2025000048

En consecuencia, se puede proceder al pago, acorde con las condiciones del contrato.

Se suscribe a los Treinta (30) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

JUAN PABLO SARMIENTO RODRIGUEZ
Secretario General y de Gobierno

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	Susana Ahumada	Juan Pablo Sarmiento	Juan Pablo Sarmiento
Empleo	Apoyo Gobierno	Secretario de Gobierno	Secretario de Gobierno
Fecha	30 de Septiembre de 2025	30 de Septiembre de 2025	30 de Septiembre de 2025
Firma			

Powered by CamScanner