SDM-SGM-123709-2020

MEMORANDO

PARA: **ANA MARÍA MARTÍNEZ**
Directora de Contratación

DE: **JONNY LEONARDO VÁSQUEZ ESCOBAR**
Subsecretario de Gestión de la Movilidad

ASUNTO: Solicitud para **ADICIONAR Y PRORROGAR** (No. 1) el **Contrato de obra 2019-1781** suscrito por la Secretaría Distrital de Movilidad, con la firma **CONSORCIO SP SEGURIDAD VIAL**, y cuyo objeto es "Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C."
Zona 5 - Sur.

FECHA: 20 de agosto de 2020

Cordial saludo Dra. Martínez,

De manera atenta se remite la justificación y demás documentos requeridos para la autorización de la adición No. 1 y prórroga No. 1 al Contrato de Obra 2019-1781, suscrito en la Secretaría Distrital de Movilidad con el **CONSORCIO SP SEGURIDAD VIAL**, cuyo objeto es "Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C." **Zona 5 - Sur**.

La adición menciona corresponde a un valor de **DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.652.500.000) M/CTE** y prórroga de cinco (5) meses.

20/08/2020

X _____

Firmado por: JONNY LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR
JONNY LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR
Subsecretario de Gestión de la Movilidad

	Nombre completo	Cargo o rol	Dependencia	Firma
Revisó	Marcela Neira Medina	Directora de Ingeniería de Tránsito	Dirección de Ingeniería de Tránsito	
Revisó	Mario Gabriel Carbonell	Subdirector de Señalización	Subdirección de Señalización	
Proyecto	Juan Camilo Rodríguez	Arquitecto-Contratista	Subsecretaría de Gestión de la Movilidad	
Proyecto	Andrea Moreno López	Abogada-Contratista	Subsecretaría de Gestión de la Movilidad	

Anexo: Justificación adición No. 1 y prórroga No. 1 al contrato de obra No. 2019-1781.