	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Octubre 04 de 2024	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :		

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4301-2024	CONTRATISTA:	INNOMED S.A	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	830500326-2
OBJETO DEL CONTRATO:	N/A				
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,CIRUGIA DE TORAX,CIRUGIA DE MANO,CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE MARIA PINZON HIDALGO		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	19494904
	ASESOR COMERCIAL:	LINDA		TELÉFONO:	3167673071
	DIRECCIÓN:	CL 74 B NO.69H-14		CELULAR:	7552150
	E-MAIL:	INNOMED.COMERCIAL@INNOMEDSA.COM		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	DIRECCIÓN:	CRA.20 # 47 B 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3012903861
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52432913
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3125144033

FECHA ACTA DE INICIO:	2024-03-12	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-05-11	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 25.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CÓDIGO DEL RUBRO:		4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	0		CÓDIGO DEL RUBRO:		0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	504		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		2024-01-31
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	17186		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		2024-03-06

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 25.000.000	2024-05-10	1275	2024-05-02	23153	2024-05-10	4245010401
2	$ 25.000.000	2024-07-25	1861	2024-07-22	29212	2024-07-26	4245010401
3	$ 25.000.000	2024-09-19	2271	2024-08-29	34909	2024-09-19	4245010401

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1Mes y 19 Dias	2024-05-10	2024-05-12	30/06/2024
2	PRORROGA	1 Mes	2024-06-13	2024-07-01	31/07/2024
3	PRORROGA	1 Mes	2024-07-25	2024-08-01	31/08/2024
4	PRORROGA	1 Mes	2024-08-14	2024-09-01	30/09/2024
5	PRORROGA	15 Dias	2024-09-24	2024-10-01	15/10/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2024-03-18	26494	0500000014258	$ 1.660.000	$ 23.340.000	0000000053019	2024-05-16	$ 1.660.000
2	2024-04-04	26833	0500000014290	$ 28.000	$ 23.312.000	0000000056846	2024-09-16	$ 28.000
3	2024-04-04	26834	0500000014291	$ 42.000	$ 23.270.000	0000000056846	2024-09-16	$ 42.000
4	2024-04-04	26835	0500000014292	$ 14.000	$ 23.256.000	0000000056846	2024-09-16	$ 14.000
5	2024-04-04	26836	0500000014293	$ 28.000	$ 23.228.000	0000000056846	2024-09-16	$ 28.000
6	2024-04-04	26837	0500000014294	$ 28.000	$ 23.200.000	0000000056846	2024-09-16	$ 28.000
7	2024-04-04	26838	0500000014295	$ 28.000	$ 23.172.000	0000000056846	2024-09-16	$ 28.000
8	2024-04-04	26839	0500000014296	$ 28.000	$ 23.144.000	0000000056846	2024-09-16	$ 28.000
9	2024-04-04	26840	0500000014297	$ 1.920.000	$ 21.224.000	0000000056846	2024-09-16	$ 1.920.000
10	2024-04-05	26841	0500000014298	$ 3.085.000	$ 18.139.000	0000000056846	2024-09-16	$ 3.085.000
11	2024-04-05	26842	0500000014299	$ 28.000	$ 18.161.000	0000000056846	2024-09-16	$ 28.000
12	2024-04-22	27146	0500000014422	$ 24.000	$ 18.137.000	0000000056846	2024-09-16	$ 24.000
13	2024-04-22	27145	0500000014423	$ 28.000	$ 18.109.000	0000000056846	2024-09-16	$ 28.000
14	2024-04-22	27144	0500000014424	$ 28.000	$ 18.081.000	0000000056846	2024-09-16	$ 28.000
15	2024-04-22	27143	0500000014425	$ 28.000	$ 18.053.000	0000000056846	2024-09-16	$ 28.000
16	2024-04-22	27142	0500000014426	$ 14.000	$ 18.039.000	0000000056846	2024-09-16	$ 14.000
17	2024-04-22	27141	0500000014427	$ 14.000	$ 18.025.000	0000000056846	2024-09-16	$ 14.000
18	2024-04-22	27140	0500000014428	$ 70.000	$ 17.955.000	0000000056846	2024-09-16	$ 70.000
19	2024-04-22	27139	0500000014429	$ 56.000	$ 17.899.000	0000000056846	2024-09-16	$ 56.000
20	2024-04-22	27138	0500000014430	$ 28.000	$ 17.871.000	0000000056846	2024-09-16	$ 28.000
21	2024-04-22	27137	0500000014431	$ 28.000	$ 17.843.000	0000000056846	2024-09-16	$ 28.000
22	2024-04-22	27136	0500000014432	$ 14.000	$ 17.829.000	0000000056846	2024-09-16	$ 14.000
23	2024-04-25	27265	0500000014443	$ 3.564.000	$ 14.265.000	0000000056846	2024-09-16	$ 3.564.000
24	2024-04-25	27266	0500000014444	$ 2.912.000	$ 11.353.000	0000000056846	2024-09-16	$ 2.912.000
25	2024-04-25	27267	0500000014445	$ 14.000	$ 11.339.000	0000000056846	2024-09-16	$ 14.000
26	2024-04-25	27268	0500000014446	$ 24.000	$ 11.315.000	0000000056846	2024-09-16	$ 24.000
27	2024-05-16	27622	0500000014549	$ 14.000	$ 36.501.000			
28	2024-05-16	27623	0500000014550	$ 24.000	$ 36.277.000			
29	2024-05-16	27624	0500000014551	$ 28.000	$ 36.249.000			
30	2024-05-16	27625	0500000014552	$ 28.000	$ 36.221.000			
31	2024-05-16	27626	0500000014553	$ 28.000	$ 36.193.000			
32	2024-05-16	27627	0500000014554	$ 12.000	$ 36.181.000			
33	2024-05-16	27628	0500000014555	$ 42.000	$ 36.139.000			
34	2024-05-16	27629	0500000014556	$ 14.000	$ 36.125.000			
35	2024-05-16	27630	0500000014557	$ 28.000	$ 36.097.000			
36	2024-05-16	27631	0500000014558	$ 56.000	$ 36.041.000			
37	2024-05-16	27632	0500000014559	$ 42.000	$ 35.999.000			
38	2024-05-16	27637	0500000014560	$ 12.000	$ 35.987.000			
39	2024-05-16	27636	0500000014561	$ 12.000	$ 35.975.000			
40	2024-05-16	27633	0500000014562	$ 24.000	$ 35.951.000			
41	2024-05-16	27634	0500000014563	$ 12.000	$ 35.939.000			
42	2024-05-16	27635	0500000014564	$ 14.000	$ 35.925.000			
43	2024-05-16	27638	0500000014565	$ 42.000	$ 35.883.000			
44	2024-05-16	27657	0500000014566	$ 14.000	$ 35.869.000			
45	2024-05-17	27662	0500000014567	$ 14.000	$ 35.855.000			
46	2024-05-17	27663	0500000014568	$ 26.000	$ 35.829.000			
47	2024-05-17	27664	0500000014569	$ 40.000	$ 35.789.000			
48	2024-06-14	28251	0500000014687	$ 3.704.000	$ 32.085.000			
49	2024-06-14	28252	0500000014688	$ 28.000	$ 32.057.000			
50	2024-06-15	28253	0500000014689	$ 3.190.000	$ 28.867.000			
51	2024-06-15	28254	0500000014690	$ 3.975.000	$ 25.892.000			
52	2024-06-15	28255	0500000014691	$ 2.955.000	$ 22.937.000			
53	2024-06-15	28256	0500000014692	$ 28.000	$ 22.909.000			
54	2024-06-15	28257	0500000014693	$ 12.000	$ 22.897.000			
55	2024-06-15	28258	0500000014694	$ 66.000	$ 22.831.000			
56	2024-06-15	28259	0500000014695	$ 52.000	$ 22.779.000			
57	2024-06-15	28260	0500000014696	$ 12.000	$ 22.767.000			
58	2024-06-15	28261	0500000014697	$ 42.000	$ 22.725.000			
59	2024-06-15	28262	0500000014698	$ 12.000	$ 22.713.000			
60	2024-06-15	28263	0500000014699	$ 42.000	$ 22.671.000			
61	2024-06-15	28264	0500000014700	$ 40.000	$ 22.631.000			
62	2024-06-15	28265	0500000014701	$ 26.000	$ 22.605.000			
63	2024-06-15	28266	0500000014702	$ 40.000	$ 22.565.000			
64	2024-06-15	28267	0500000014703	$ 70.000	$ 22.495.000			
65	2024-06-15	28268	0500000014704	$ 56.000	$ 22.439.000			
66	2024-06-15	28269	0500000014705	$ 28.000	$ 22.411.000			
67	2024-06-15	28270	0500000014706	$ 28.000	$ 22.383.000			
68	2024-06-15	28271	0500000014707	$ 66.000	$ 22.317.000			
69	2024-06-15	28272	0500000014708	$ 28.000	$ 22.289.000			
70	2024-06-15	28273	0500000014709	$ 24.000	$ 22.265.000			
71	2024-06-15	28274	0500000014710	$ 62.000	$ 22.203.000			
72	2024-06-15	28275	0500000014711	$ 28.000	$ 22.175.000			
73	2024-06-15	28276	0500000014712	$ 2.912.000	$ 19.263.000			
74	2024-06-15	28277	0500000014713	$ 3.449.000	$ 15.814.000			
75	2024-06-15	28278	0500000014714	$ 3.254.000	$ 12.560.000			
76	2024-06-15	28279	0500000014715	$ 24.000	$ 12.536.000			
77	2024-06-15	28280	0500000014716	$ 12.000	$ 12.524.000			
78	2024-06-15	28281	0500000014717	$ 14.000	$ 12.510.000			
79	2024-06-15	28282	0500000014718	$ 12.000	$ 12.498.000			

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.							
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA							CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Octubre 04 de 2024		INFORME PARCIAL:		X		INFORME FINAL :	
80	2024-06-15	28283	05000000014719	$ 28.000	$ 12.470.000			
81	2024-06-15	28284	05000000014720	$ 24.000	$ 12.446.000			
82	2024-06-15	28285	05000000014721	$ 36.000	$ 12.410.000			
83	2024-06-15	28286	05000000014722	$ 12.000	$ 12.398.000			
84	2024-06-15	28287	05000000014723	$ 12.000	$ 12.386.000			
85	2024-06-15	28288	05000000014724	$ 24.000	$ 12.362.000			
86	2024-06-15	28289	05000000014725	$ 14.000	$ 12.348.000			
87	2024-06-15	28290	05000000014726	$ 24.000	$ 12.324.000			
88	2024-06-20	28435	05000000014766	$ 12.000	$ 12.312.000			
89	2024-06-20	28436	05000000014767	$ 12.000	$ 12.300.000			
90	2024-06-20	28442	05000000014768	$ 12.000	$ 12.288.000			
91	2024-06-20	28446	05000000014769	$ 14.000	$ 12.274.000			
92	2024-06-20	28431	05000000014770	$ 28.000	$ 12.246.000			
93	2024-06-20	28432	05000000014771	$ 28.000	$ 12.218.000			
94	2024-06-20	28433	05000000014772	$ 28.000	$ 12.190.000			
95	2024-06-20	28437	05000000014773	$ 52.000	$ 12.138.000			
96	2024-06-20	28438	05000000014774	$ 24.000	$ 12.114.000			
97	2024-06-20	28440	05000000014775	$ 28.000	$ 12.086.000			
98	2024-06-20	28443	05000000014776	$ 24.000	$ 12.062.000			
99	2024-06-20	28444	05000000014777	$ 28.000	$ 12.034.000			
100	2024-06-20	28447	05000000014778	$ 28.000	$ 12.006.000			
101	2024-06-20	28457	05000000014779	$ 28.000	$ 11.978.000			
102	2024-07-04	28749	05000000014848	$ 56.000	$ 11.922.000			
103	2024-07-04	28748	05000000014849	$ 36.000	$ 11.886.000			
104	2024-07-04	28747	05000000014850	$ 2.948.000	$ 8.938.000			
105	2024-07-04	28757	05000000014851	$ 28.000	$ 8.910.000			
106	2024-07-04	28758	05000000014852	$ 56.000	$ 8.854.000			
107	2024-07-04	28759	05000000014853	$ 28.000	$ 8.826.000			
108	2024-07-04	28760	05000000014854	$ 28.000	$ 8.798.000			
109	2024-07-04	28761	05000000014855	$ 42.000	$ 8.756.000			
110	2024-07-04	28762	05000000014856	$ 28.000	$ 8.728.000			
111	2024-07-04	28763	05000000014857	$ 14.000	$ 8.714.000			
112	2024-07-04	28764	05000000014858	$ 28.000	$ 8.686.000			
113	2024-07-04	28765	05000000014859	$ 28.000	$ 8.658.000			
114	2024-07-04	28766	05000000014860	$ 42.000	$ 8.616.000			
115	2024-07-04	28750	05000000014861	$ 3.256.000	$ 5.360.000			
116	2024-07-18	29023	05000000014949	$ 36.000	$ 5.324.000			
117	2024-07-18	29024	05000000014950	$ 24.000	$ 5.300.000			
118	2024-07-18	29025	05000000014951	$ 24.000	$ 5.276.000			
119	2024-07-18	29026	05000000014952	$ 14.000	$ 5.262.000			
120	2024-07-18	29027	05000000014953	$ 14.000	$ 5.248.000			
121	2024-07-18	29028	05000000014954	$ 14.000	$ 5.234.000			
122	2024-07-18	29029	05000000014955	$ 14.000	$ 5.220.000			
123	2024-07-18	29030	05000000014956	$ 24.000	$ 5.196.000			
124	2024-07-18	29031	05000000014957	$ 24.000	$ 5.172.000			
125	2024-07-18	29032	05000000014958	$ 28.000	$ 5.144.000			
126	2024-07-18	29033	05000000014959	$ 62.000	$ 5.082.000			
127	2024-07-18	29034	05000000014960	$ 28.000	$ 5.054.000			
128	2024-07-18	29035	05000000014961	$ 12.000	$ 5.042.000			
129	2024-07-18	29036	05000000014962	$ 28.000	$ 5.014.000			
130	2024-07-18	29037	05000000014963	$ 14.000	$ 5.000.000			
131	2024-07-18	29039	05000000014965	$ 24.000	$ 4.820.000			
132	2024-07-18	29040	05000000014966	$ 64.000	$ 4.856.000			
133	2024-07-18	29041	05000000014967	$ 42.000	$ 4.814.000			
134	2024-07-18	29042	05000000014968	$ 12.000	$ 4.802.000			
135	2024-07-18	29043	05000000014969	$ 12.000	$ 4.790.000			
136	2024-07-18	29044	05000000014970	$ 24.000	$ 4.766.000			
137	2024-07-18	29046	05000000014971	$ 28.000	$ 4.738.000			
138	2024-07-18	29047	05000000014972	$ 14.000	$ 4.724.000			
139	2024-07-18	29048	05000000014973	$ 28.000	$ 4.696.000			
140	2024-07-18	29049	05000000014974	$ 28.000	$ 4.668.000			
141	2024-07-18	29050	05000000014975	$ 28.000	$ 4.640.000			
142	2024-07-18	29051	05000000014976	$ 14.000	$ 4.626.000			
143	2024-07-18	29052	05000000014977	$ 42.000	$ 4.584.000			
144	2024-07-18	29053	05000000014978	$ 3.282.000	$ 1.302.000			
145	2024-07-18	E29038	05000000014997	$ 56.000	$ 1.302.000			
146	2024-08-08	29495	05000000015037	$ 2.912.000	$ 23.390.000			
147	2024-08-08	29496	05000000015038	$ 3.131.000	$ 20.259.000			
148	2024-08-08	29497	05000000015039	$ 3.087.000	$ 17.172.000			
149	2024-08-08	29498	05000000015040	$ 2.960.000	$ 14.212.000			
150	2024-08-08	29499	05000000015041	$ 2.912.000	$ 11.300.000			
151	2024-08-08	29500	05000000015042	$ 1.744.000	$ 9.556.000			
152	2024-08-08	29501	05000000015043	$ 14.000	$ 9.542.000			
153	2024-08-08	29502	05000000015044	$ 12.000	$ 9.530.000			
154	2024-08-08	29503	05000000015045	$ 12.000	$ 9.518.000			
155	2024-08-08	29504	05000000015046	$ 42.000	$ 9.476.000			
156	2024-08-08	29505	05000000015047	$ 70.000	$ 9.406.000			
157	2024-08-08	29529	05000000015048	$ 28.000	$ 9.378.000			
158	2024-08-08	29530	05000000015049	$ 40.000	$ 9.338.000			
159	2024-08-08	29531	05000000015050	$ 28.000	$ 9.310.000			
160	2024-08-08	29532	05000000015051	$ 28.000	$ 9.282.000			
161	2024-08-08	29533	05000000015052	$ 28.000	$ 9.254.000			
162	2024-08-08	29534	05000000015053	$ 14.000	$ 9.240.000			
163	2024-08-08	29535	05000000015054	$ 28.000	$ 9.212.000			
164	2024-08-08	29536	05000000015055	$ 14.000	$ 9.198.000			
165	2024-08-08	29537	05000000015056	$ 52.000	$ 9.146.000			
166	2024-08-08	29538	05000000015057	$ 26.000	$ 9.120.000			
167	2024-08-08	29539	05000000015058	$ 12.000	$ 9.108.000			
168	2024-08-08	29540	05000000015059	$ 28.000	$ 9.080.000			
169	2024-08-08	29541	05000000015060	$ 14.000	$ 9.066.000			
170	2024-08-08	29542	05000000015061	$ 42.000	$ 9.024.000			
171	2024-08-08	29543	05000000015062	$ 12.000	$ 9.012.000			
172	2024-08-08	29544	05000000015063	$ 42.000	$ 8.970.000			
173	2024-08-08	29545	05000000015064	$ 14.000	$ 8.956.000			
174	2024-08-08	29546	05000000015065	$ 42.000	$ 8.914.000			
175	2024-08-08	29547	05000000015066	$ 42.000	$ 8.872.000			
176	2024-08-08	29551	05000000015067	$ 12.000	$ 8.860.000			
177	2024-08-09	29552	05000000015068	$ 540.000	$ 8.320.000			
178	2024-08-09	29553	05000000015069	$ 14.000	$ 8.306.000			
179	2024-08-09	29554	05000000015070	$ 28.000	$ 8.278.000			
180	2024-08-22	29812	05000000015191	$ 42.000	$ 8.236.000			
181	2024-08-21	29802	05000000015192	$ 28.000	$ 8.208.000			
182	2024-08-21	29801	05000000015193	$ 24.000	$ 8.184.000			
183	2024-08-21	29781	05000000015194	$ 14.000	$ 8.170.000			
184	2024-08-21	29780	05000000015195	$ 28.000	$ 8.142.000			
185	2024-08-21	29779	05000000015196	$ 40.000	$ 8.102.000			
186	2024-08-21	29750	05000000015197	$ 12.000	$ 8.090.000			
187	2024-08-21	29749	05000000015198	$ 24.000	$ 8.066.000			
188	2024-08-21	29748	05000000015199	$ 28.000	$ 8.038.000			
189	2024-08-21	29747	05000000015200	$ 14.000	$ 8.024.000			
190	2024-08-21	29746	05000000015201	$ 36.000	$ 7.988.000			
191	2024-08-21	29745	05000000015202	$ 28.000	$ 7.960.000			
192	2024-08-21	29743	05000000015203	$ 12.000	$ 7.948.000			
193	2024-08-21	29742	05000000015204	$ 84.000	$ 7.864.000			
194	2024-08-21	29741	05000000015205	$ 38.000	$ 7.826.000			
195	2024-08-21	29739	05000000015206	$ 28.000	$ 7.798.000			
196	2024-08-21	29738	05000000015207	$ 24.000	$ 7.774.000			
197	2024-08-21	29737	05000000015208	$ 28.000	$ 7.746.000			
198	2024-08-21	29736	05000000015209	$ 2.960.000	$ 4.886.000			
199	2024-09-09	30202	05000000015268	$ 2.912.000	$ 26.934.000			
200	2024-09-09	30203	05000000015270	$ 28.000	$ 26.906.000			
201	2024-09-09	30204	05000000015271	$ 56.000	$ 26.850.000			
202	2024-09-09	30205	05000000015272	$ 28.000	$ 26.822.000			
203	2024-09-09	30206	05000000015273	$ 28.000	$ 26.794.000			
204	2024-09-09	30207	05000000015274	$ 42.000	$ 26.752.000			
205	2024-09-09	30208	05000000015275	$ 70.000	$ 26.682.000			
206	2024-09-09	30209	05000000015276	$ 28.000	$ 26.654.000			
207	2024-09-09	30210	05000000015277	$ 14.000	$ 26.640.000			
208	2024-09-09	30211	05000000015278	$ 52.000	$ 26.588.000			
209	2024-09-09	30212	05000000015279	$ 36.000	$ 26.552.000			
210	2024-09-09	30214	05000000015280	$ 56.000	$ 26.496.000			
211	2024-09-09	30215	05000000015281	$ 12.000	$ 26.484.000			
212	2024-09-09	30216	05000000015282	$ 24.000	$ 26.460.000			
213	2024-09-09	30217	05000000015283	$ 28.000	$ 26.432.000			
214	2024-09-09	30218	05000000015284	$ 28.000	$ 26.404.000			
215	2024-09-09	30219	05000000015285	$ 42.000	$ 26.362.000			
216	2024-09-09	30220	05000000015286	$ 14.000	$ 26.348.000			
217	2024-09-09	30221	05000000015287	$ 70.000	$ 26.268.000			
218	2024-09-09	30222	05000000015288	$ 14.000	$ 26.254.000			
219	2024-09-09	30223	05000000015289	$ 28.000	$ 26.226.000			
220	2024-09-09	30224	05000000015290	$ 28.000	$ 26.198.000			
221	2024-09-09	30225	05000000015291	$ 56.000	$ 26.142.000			
222	2024-09-09	30226	05000000015292	$ 52.000	$ 26.090.000			
223	2024-09-09	30227	05000000015293	$ 14.000	$ 26.076.000			
224	2024-09-09	30245	05000000015294	$ 48.000	$ 26.028.000			
225	2024-09-09	30246	05000000015295	$ 56.000	$ 25.972.000			
226	2024-09-09	30247	05000000015296	$ 14.000	$ 25.958.000			
227	2024-09-20	30455	05000000015369	$ 12.000	$ 25.946.000			
228	2024-09-20	30456	05000000015370	$ 14.000	$ 25.932.000			
229	2024-09-20	30457	05000000015371	$ 14.000	$ 25.918.000			
230	2024-09-20	30458	05000000015372	$ 56.000	$ 25.862.000			
231	2024-09-20	30459	05000000015373	$ 28.000	$ 25.834.000			
232	2024-09-20	30460	05000000015374	$ 28.000	$ 25.806.000			
233	2024-09-20	30461	05000000015375	$ 14.000	$ 25.792.000			
234	2024-09-20	30462	05000000015376	$ 28.000	$ 25.764.000			
235	2024-09-20	30463	05000000015377	$ 28.000	$ 25.736.000			

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.								
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V7
FECHA:	Octubre 04 de 2024		INFORME PARCIAL:			X	INFORME FINAL :		
236	2024-09-20	30464	0500000001 5378	$	14.000	$ 15.722.000			
237	2024-09-20	30465	0500000001 5379	$	24.000	$ 25.656.000			
238	2024-09-20	30474	0500000001 5380	$	42.000	$ 25.656.000			
239	2024-09-20	30475	0500000001 5381	$	14.000	$ 25.642.000			
240	2024-09-20	30476	0500000001 5382	$	52.000	$ 25.590.000			
TOTAL EJECUTADO				$	74.410.000				$ 13.685.000

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 25.000.000	VALOR PAGADO:	$ 13.685.000
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 75.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 60.725.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 100.000.000	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la invitación a cotizar del presente proceso.	Si		
2	Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al requerimiento.	Si		
3	Mantener un stock permanentemente del material de osteosíntesis e injertos óseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur, de acuerdo a la necesidad de cada unidad (Meissen y Tunal), junto con el instrumental necesario para su colocación. La reposición se hará dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.	Si		
4	Soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilización de cierto material de osteosíntesis e injertos óseos cuando así se requiera.	Si		
5	Garantizar acompañamiento con soporte técnico(personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que generé un costo adicional para la subred sur.	Si		
6	Responder por la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (chalecos, cuellos, monogafas, entre otros).	Si		
7	Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.	Si		
8	el instrumental requerido para el uso de los mismos, los cuales previamente deberán estar sometidos por parte del contratista a mantenimiento mensual, para garantizar el correcto funcionamiento durante los procedimientos quirúrgicos a realizar.	Si		
9	Garantizar el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar. En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores, durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles.	Si		
10	Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (Meissen y Tunal), de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos.	Si		
11	Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasiones en razón de la entrega de los materiales contratados.	Si		
12	Garantizar que la fecha de expiración de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida útil declarado en el registro INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil será de un año, En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota crédito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur.	Si		
13	Indemnizar a la Subred Integrada de Servicio de Salud sur E.S.E, por los daños que se ocasionen durante la ejecución del contrato.	Si		
14	Mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las	Si		
15	Garantizar la entrega en la central de esterilización de un documento legible y completo del material para osteosíntesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias, una para facturación y otra para la coordinadora de esterilización En dicho documento deberá relacionar el material de osteosíntesis e injertos óseos entregados, cantidades por ítem y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado, nombre del procedimiento quirúrgico ,nombre del paciente, número de identificación, y nombre del médico programado para la cirugía.	Si		
16	Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización de cada unidad de la subred sur, de acuerdo con las solicitudes realizadas previamente, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación de material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en optimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento.	Si		
17	Garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugías programadas.	Si		
18	Garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posteriores a la solicitud en los casos de procedimientos quirúrgicos de urgencia.	Si		
19	Radicar las facturas en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur.	Si		
20	Presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el área de osteosíntesis de la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E.	Si		
21	Cumplir y seguir los procesos internos, guías y protocolos de la subred sur.	Si		
22	Capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosíntesis, injertos óseos, instrumental, motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur.	Si		
23	Garantizar que no suspenderá, cederá. Retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado	Si		
24	Garantizar la atención las 24 horas del día los 7 días de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugía de trauma y urgencias de la subred sur	Si		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	74,41%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR		TOTAL FOLIOS		FECHA:	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha: 07 OCT 2024
Firma: