ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	31/05/2024

PERIODO DE PAGO	**Del 01 al 30 de septiembre de 2025**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CPS-045-2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NOMBRE CONTRATISTA	**JOSE ALEJANDRO GIL RESTREPO C.C. 1.000.441.029**
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	29 DE ENERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION	171
VALOR INICIAL	22.200.000
VALOR ANTICIPO	No aplica
FECHA INICIO	01 DE FEBRERO DE 2025
ADICION TIEMPO	85
ADICION DINERO	11.035.087
FECHA SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIO	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (solo si hay adiciones)	16 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR	ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS	256
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	240

AVANCE PORCENTUAL	94%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	33.235.087
VALOR EJECUTADO	31.157.896
PORCENTAJE EJECUTADO	94%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
ACTA N°1		$ 3.894.737,00		$ 3.894.737,00
ACTA N°2		$ 3.894.737,00		$ 3.894.737,00
ACTA N°3		$ 3.894.737,00		$ 3.894.737,00
ACTA N°4		$ 3.894.737,00		$ 3.894.737,00
ACTA N°5		$ 3.894.737,00		$ 3.894.737,00
ACTA N°6		$ 3.894.737,00		$ 3.894.737,00
ACTA N°7		$ 3.894.737,00		$ 3.894.737,00
TOTAL PAGADO				27.263.159,0

SALDO POR EJECUTAR	5.971.928

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO



Municipio de San Carlos Antioquia -Sec. Infraestructura

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL TOTAL
1	Apoyo en la ejecución de proyectos de construcción de espacios públicos: Colaborar en las actividades de supervisión y ejecución de obras relacionadas con la construcción de nuevos espacios públicos y equipamientos municipales, gestionados por la Secretaría de Infraestructura, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos y la normativa aplicable.	-		0%
2	Soporte en visitas de campo y diagnóstico técnico: Realizar visitas técnicas de campo para evaluar el estado y las condiciones de los equipamientos públicos existentes, realizando diagnósticos detallados y proponiendo soluciones técnicas para su mantenimiento y adecuación.	-		0%
3	Elaboración de presupuestos y diagnósticos técnicos: Desarrollar los presupuestos necesarios para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura, así como realizar diagnósticos técnicos de los espacios públicos y equipamientos municipales, identificando necesidades de	7	3.894.737	37%

4	Actividades adicionales acordadas con el supervisor del contrato: Ejecutar las tareas adicionales que sean acordadas con el supervisor del contrato, siempre dentro del marco del objeto contractual y las competencias propias de la Secretaria de Infraestructura del Municipio, con el fin de apoyar la adecuada implementación de los proyectos y actividades de la Secretaría de Infraestructura y Dirección de Planeación.	-		0%
5	Apoyar y orientar técnicamente desde el área de conocimiento “ingeniería civil” la presentación de informes que sean requeridos ante las diferentes instituciones Gubernamentales y Nacionales, en el momento que sea necesario.	12		63%
	TOTAL	**19**		**100%**

Adjunto planilla de Seguridad Social del mes de Agosto 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO, N° 1	**REGISTRO FOTOGRAFICO, N° 2**	**REGISTRO FOTOGRAFICO, N° 3**
		

ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ
SUPERVISOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,PLANEACION Y FOVIS