FERRETERIA METALCORTE Y AFINES S.A.S.
NIT. 900.571.841-1
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA METALMECANICA
ABECEDARIOS, ALICATES, AVELLANADORES, BASES MAGNETICAS, BROCAS,
CALIBRADORES, FRESAS, LLAVES, MACHOS, MANDRILES, RIMAS,
SHIM, SIERRAS, SIERRACOPAS, TERRAJAS

Bogotá, D.C. 25 de septiembre de 2025

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto+
CONTRATO: CO1.PCCNTR.8204340

OBJETO: Contratar mediante el mecanismo de monto agotable la compra de materiales e insumos para los programas de formación ofertados y aquellos destinados al proceso de Producción de Centro para el mantenimiento de equipos de cómputo en el Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha.

ASUNTO: Solicitud de prórroga contrato No. CO1.PCCNTR.8204340

En mi carácter de representante legal de FERRETERIA METALCORTE Y AFINES S.A.S y estando dentro del término, de la manera más atenta solicito se sirvan concederme una prórroga a la ejecución del contrato de la referencia cuyo objeto es Contratar mediante el mecanismo de monto agotable la compra de materiales e insumos para los programas de formación ofertados y aquellos destinados al proceso de Producción de Centro para el mantenimiento de equipos de cómputo en el Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha; Debido a que la planta de producción nos informa que presentan un retraso en la fabricación y entrega de los elementos (Adjuntamos documento por parte de la fábrica con respecto a los Items 88,89,90,244,245,246,247,248) , por lo cual consideramos que no alcanzaremos a la entrega en el tiempo establecido del contrato. Con lo anterior nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarles nos concedan una prórroga para la entrega en la fecha de ejecución hasta el 20 de octubre de 2025, siendo esta la fecha máxima.

Son situaciones de fuerza mayor lo cual nos impide seguir el curso del cronograma establecido para el contrato.

El tiempo que solicitamos contempla la nacionalización y despacho de los elementos a la unidad. Estaremos realizando las entregas en la medida que tengamos disponibilidad de los elementos.

De este modo solicitamos respetuosamente sea concedida esta prórroga en tiempo, en aras de dar cumplimiento a cabalidad con el objeto contractual y culminar con la entrega pactada.

De antemano agradecemos la atención y colaboración prestada.

Atentamente,



Juan de Dios Ramírez Castro
Gerente y Representante legal
Ferretería Metalcorte y Afines SAS
NIT. 900.571.841-1
Celular: 3124790355
Correo: juan_licitaciones@fermetalcorte.com