CONTRATO O CONVENIO No.	No. 049-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	06 DE JUNIO DE 2025
CONTRATISTA:	LABORATORIO DE METROLOGIA BIOMEDICA S.A.S
NIT:	NIT No: 900378809-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	31 DE JULIO DE 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 DE JULIO DE 2025 - 31 DE JULIO DE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTROL METROLÓGICO Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS Y BÁSICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
En este mes se estaba realizando la coordinación para iniciar la ejecución de las calibraciones en los establecimientos.					

2.1. OBSERVACIONES

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la No. 049-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025, manifiesta que el contratista LABORATORIO DE METROLOGIA BIOMEDICA S.A.S, ha cumplido con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES M/CTE. ($45.000.000,00).
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	CERO PESOS M/CTE. ($0,00)
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES M/CTE. ($45.000.000,00).

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
COMPRAVENTA (EXCENTOS DE IVA)	CUARENTA Y CINCO MILLONES M/CTE. ($45.000.000,00).

3.2. OBSERVACIONES

Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de la No. 049-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025, manifiesta que el contratista LABORATORIO DE METROLOGIA BIOMEDICA S.A.S, ha cumplido con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No se pactó en el contrato.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2025	9625	2025-02-03	$45.000.000,00	10425	2025-05-06	$45.000.000,00

4.1. OBSERVACIONES

No se presentan novedades en los documentos.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Banco De Bogotá	CUENTA CORRIENTE	No. 173633751

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE DURACIÓN	TRES MESES.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NO APLICA.
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	BQ-100103455
FECHA EXPEDICIÓN:	04 DE JUNIO DE 2025
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/06/2025	05/04/2026	$9.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	04/06/2025	05/04/2026	$9.000.000,00

8. FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD	VALOR FACTURA
NINGUNA	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	$0

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	$0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	$0,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	CUARENTA Y CINCO MILLONES M/CTE. ($45.000.000,00).
VALOR TOTAL EJECUTADO	CERO PESOS M/CTE. ($25.867.998,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	CERO PESOS M/CTE. ($0,00)
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	CUARENTA Y CINCO MILLONES M/CTE. ($45.000.000,00).
SALDO POR LIBERAR	CERO PESOS M/CTE. ($0,00)

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

De acuerdo al cronograma que acordó con la empresa, se realizará la prestación de los servicios así:

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II DE BUENAVENTURA:

DMBUN Buenaventura (11 y 12 de agosto 2025)
2 Oxímetros de Pulso
2 Basculas
1 Desfibrilador
9 Tensiómetros
1 Monitor Fetal
1 Balanza Pesa Bebe
1 Electrocardiógrafo
3 Monitores de signos vitales

Los metrólogos asignados son: Gernis Hernández y José Romo (2 Personas)

DMBHM Bahía Málaga (13 y 14 de agosto 2025)
7 Basculas
3 Balanza Pesa bebe
1 Electrocardiógrafo
1 Desfibrilador
18 Tensiómetros
3 Monitores de Signos Vitales

Los metrólogos asignados son: Gernis Hernández y José Romo (2 Personas)

UBAGP Guapi (15 y 16 de agosto)
1 Electrocardiógrafo
1 Desfibrilador
2 Tensiómetros
2 Monitor de Signos Vitales

El metrólogo asignados es Gernis Hernández (1 Persona)

UBABS Bahía Solano (19 de agosto)
1 Electrocardiógrafo
1 Desfibrilador
3 Tensiómetros
2 Monitor de Signos Vitales

El metrólogo asignados es Gernis Hernández (1 Persona)

UBATM Tumaco (20,21 y 22 de agosto)
5 Basculas
1 Balanzas
1 Electrocardiógrafo
1 Desfibrilador
3 Tensiómetros
5 Monitores de Signos Vitales

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el cronograma de ejecución de los equipos biomédicos relacionados anteriormente.

12. APORTES PARAFISCALES

N/A

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumple de acuerdo las solicitudes de servicios realizadas en el mes de julio de 2025.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

No se presenta ningún tipo de inconvenientes con el CONTRATISTA.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

0 % el avance de ejecución del contrato.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Se realiza la planeación de los servicios de acuerdo a lo anteriormente relacionado establecido por Mantenimiento y metrología.


17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el mes de Julio se realiza coordinación con el contratista para empezar con la ejecución del contrato.

18. ANEXOS

No aplica.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO



De: "Johana Contreras" <auxiliar.administrativo@metandcal.com.co>
5 de Agosto de 2025 13:40
Para: "Laura Polo Bolivar" <Laura.polo@armada.mil.co>
CC: "Wendy Perez" <wendy.perez@metandcal.com.co> "Zolliane Lucia Osorio Ospino" <contratos@metandcal.com.co> "Gernis Junior Hernandez Mejia" <isc24@metandcal.com.co> "Jose Romo" <tsc35@metandcal.com.co>

Jose Romo .pdf (3,1 MB) Vista previa | Descargar | Maletín | Eliminar
Gernis Hernandez .pdf (2,8 MB) Vista previa | Descargar | Maletín | Eliminar
Descargar todos los archivos adjuntos
Eliminar todos los archivos adjuntos

Buen día
Cordial Saludos.

a través de la presente confirmo programación de servicios para las calibraciones de los equipos en las diferentes Bases.

DMBUN Buenaventura (11 y 12 de agosto 2025)
2 Oxímetros de Pulso
2 Basculas
1 Desfibrilador
9 Tensiómetros
1 Monitor Fetal
1 Balanza Pesa Bebe
1 Electrocardiógrafo
3 Monitores de signos vitales

Los metrólogos asignados son: Gernis Hernandez y Jose Romo (2 Personas)

DMBHM Bahía Málaga (13 y 14 de Agosto 2025)
7 Basculas
3 Balanza Pesa bebe
1 Electrocardiógrafo
1 Desfibrilador
18 Tensiómetros
3 Monitores de Signos Vitales

Los metrólogos asignados son: Gernis Hernández y José Romo (2 Personas)

UBAGP Guapi (15 y 16 de Agosto)
1 Electrocardiógrafo
1 Desfibrilador
2 Tensiómetros
2 Monitor de Signos Vitales

El metrólogo asignados es Gernis Hernandez (1 Persona)

UBABS Bahía Solano (19 de Agosto)
1 Electrocardiógrafo
1 Desfibrilador
3 Tensiómetros
2 Monitor de Signos Vitales

El metrólogo asignados es Gernis Hernandez (1 Persona)

UBATM Tumaco (20,21 y 22 de Agosto)
5 Basculas
1 Balanzas
1 Electrocardiografo
1 Desfibrilador
3 Tensiometros
5 Monitores de Signos Vitales

El metrólogo asignados es Gernis Hernandez (1 Persona)

De acuerdo a lo conversado telefónicamente solicito nos ayuden con el hospedaje en bahía málaga, Guapi, Bahía Solano y Tumaco

Adjunto formatos diligenciados.

Quedo atenta a su confirmacion.

Johana Contreras
Coordinador Logístico

Laura V. Polo B.

MA2 POLO BOLIVAR LAURA VANESSA
BIOMEDICA DMBHM
Supervisor del Contrato No. 049-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025